DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No.13**	**Página 1**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato: 00-108-2019	**Fecha de Suscripción:**
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL SEVICOL-COSEQUIN-LP-DIAN	**NIT: 901301138**
Objeto: Prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada con medio humano con armas, sin armas, con canino y medios tecnológicos para la permanente y adecuada protección de las personas que están en las sedes, de los bienes muebles e inmuebles de todas las dependencias del Nivel Central, Direcciones Seccionales, Direcciones Seccionales Delegadas, puntos de contacto y bienes inmuebles adjudicados a favor de la Nación dentro de los procesos coactivos; así como de aquellos por los que le correspondiere velar en virtud de disposición legal contractual o convencional, para la Dian.	
Plazo de ejecución: TREINTA Y SEIS MESES QUINCE DIAS –(36.5)	
Fecha de Inicio: 16 DE JULIO DE 2019	**Fecha de Terminación: 31 DE JULIO DE 2022**
Valor: $26.995.781.751	
Periodo Evaluado: 1 AL 31 DE JULIO DE 2020	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor del contrato	
Valor adiciones	
Valor del contrato incluidas las adiciones	
Valor ejecutado a la fecha	
Valor por ejecutar:	
Valor Mensual:	

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Se ha disfrutado el servicio de manera normal.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
No se presentaron novedades o situaciones anormales durante el proceso

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)
Ninguna

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
Supervisar, controlar y coordinar la ejecución del contrato. Verificar el cumplimiento y dejar constancia del pago de aportes a seguridad social. Presentar informe de supervisión por cada periodo pago. Coordinar y efectuar las reuniones que estime convenientes para la debida ejecución del contrato.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
Ninguna

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA
Se han revisado las certificaciones de aportes parafiscales de acuerdo a la planilla N° 9409307543 de fecha 10-08-2020 Sevicol y Planilla 9409276080 de fecha 06-08-2020 Cosequin, certificación de dispersión de nómina 382014199 Banco Av villas correspondiente al mes de julio de 2020, según certificación de revisor fiscal de fecha 10 de agosto de 2020 de Cosequin sin presentar observaciones.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

El presente informe se firma en Bogotá, D.C., a los 14 días del mes de agosto de 2020.

Atentamente,

CECILIA RICO TORRES
Supervisor del Contrato
Directora Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes (A)