ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 009 DE 2024

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATISTA: ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO
OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
FECHA DE INICIACIÓN: 05 FEBRERO 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL CONTRATO: *NO APLICA*
PLAZO TOTAL CONTRATO: SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 ABRIL 2025

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura de la Gobernación del Quindío, el día de hoy veinte (20) de abril del año 2025, nos reunimos: ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO, en calidad de CONTRATISTA, *KURT WARTSKI PATIÑO* en calidad de SUPERVISOR, y *MAURICIO ANDRES DIAZ BAHAMON,* como apoyo a la Supervisión, con el fin de suscribir el Acta final del contrato de Obra No. SID 009 de 2024.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

A continuación, se relacionan los espacios intervenidos con su respetivo registro fotográfico, y que hacen parte de la entrega realizada:

Localización y replanteo línea



Señalización preventiva con tela PP



Scanned with CamScanner


Corte de pavimento con disco hasta 10 cm de espesor



Demolición andén y/o cuneta y/o sardinel Incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 25Km



Demolición y rotura de pavimento Rígido e<=0,20m, Incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 25Km




Suministro e instalación Tubería Perfilada D=12"



Suministro e instalación Tubería Perfilada D=24"


Scanned with CamScanner



Cámara + cuerpo + cono + peldaños, cámara de inspección Ø=1,2m en concreto de 20,7 Mpa e=0,2m. Incluye acero de refuerzo,



Lleno compactado con material de préstamo



Concreto (clase C) de 28 Mpa, No Incluye Acero de refuerzo, para muros, losas de piso y/o cabezales.

Scanned with CamScanner



Suministro, Figurado y amarre Acero de refuerzo 60000PSI 420Mpa




Reposición pavimento en concreto MR-43 e=20 cm



Tapa en polipropileno más anillo Ø=0,6m resistencia 12,5 toneladas para supervision del aliviadero

Scanned with CamScanner



Inspección interna de la red de alcantarillado con equipo CCT



Se firma la presente Acta por los que en ella intervienen, a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025).

Nombre: KURT WARTSKI PATIÑO
Cargo: DIRECTOR PDA QUINDÍO
Supervisor
Gobernación del Quindío

Nombre: MAURICIO ANDRÉS DÍAZ B
Cargo:
Apoyo a la Supervisión
Gobernación del Quindío

Nombre: ALVARO ANTONIO HURTADO
Contratista.

Proyectó/Elaboró:
Revisó:

Scanned with CamScanner