ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 138-2023

Entre los suscritos, por una parte, **PAULA ANDREA CEPEDA RODRÍGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.053.610.375, obrando en su condición de Gerente General nombrada mediante Decreto 0148 del 07 de febrero de 2025 y debidamente posesionada mediane acta No. 001 del 12 de febrero de 2025, quien actúa en nombre y representación del **INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA,** establecimiento público del orden nacional reestructurado por el Decreto 4765 del año 2008, y modificado por los Decretos 4766 del año 2008 y 3761 del año 2009, dotado con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien en adelante se denominará **EL ICA**, y por otra parte, **MIGUEL EFRAIN ROSERO POLO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.400.909 expedida en la Ciudad de Bogotá, obrando en nombre y representación de **TÉCNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERÍA S.A.S**, identificado con Nit. 900.027.116-8, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, y el señor **KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDÁZURI** como **SUPERVISOR**, mediante el presente documento y de común acuerdo procedemos a liquidar el CONTRATO **GGC-138-2023**, de conformidad con las normas vigentes y en los siguientes términos:

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "ESTUDIO, DISEÑO DE LAS REDES SANITARIAS DE DESAGÜE, LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LAS SEDES AGUACHICA – CESAR Y EL BANCO – MAGDALENA Y DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO".

2. **PLAZO INICIAL:** El plazo pactado fue de cincuenta y dos (52) días contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio, esto es, del 08 de noviembre de 2023 hasta el 29 de diciembre de 2023.

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Valor total del contrato:	**$ 1.279.590.757,00 (incluido IVA)**				
Adición N._____	**Valor: N/A**				
Adición N._____	**Valor: N/A**				
Valor Total con Adiciones:	$ 1.279.590.757,00				
Fecha de inicio	08 de noviembre de 2023				
Plazo Inicial	Hasta el 29 de diciembre de 2023				
Prórroga N.01	Tiempo:	**60**	De Fecha:	28/12/2023	
Prórroga N. 02	Tiempo:	**15**	De Fecha:	27/02/2024	
Plazo Total	127 días				
Acta de Suspensión N._____	De Fecha: N/A				
Acta de Reiniciación N._____	De Fecha: N/A				
Fecha de terminación del contrato:	29 de diciembre de 2023				
-Fecha de terminación Real:	13	**de**	MARZO	**de**	2024

3. **VALOR:** Las partes pactaron el acuerdo por un valor total equivalente a la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($1.279.590.757).

4. **CDP y RP:** relacionados mediante CDP No. 34423 de fecha 09 de agosto de 2023 y a través de

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 138-2023

Registro Presupuestal (RP) No. 1766723 de fecha 03 de noviembre de 2023.

5. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** El contratista aporta garantía de cumplimiento contenida en:

Anexo 0

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	**Desde (D/M/A)**	**Hasta (D/M/A)**
SEGUROS MUNDIAL		ANTICIPO		
	CBC-100051039	CUMPLIMIENTO	13/10/2023	30/06/2024
	CBC-100051039	SALARIOS	13/10/2023	30/12/2026
		ESTABILIDAD		
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
	CBC-100051039	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	30/12/2023	30/12/2028
		OTRAS		

Anexo 2

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	**Desde (D/M/A)**	**Hasta (D/M/A)**
SEGUROS MUNDIAL		ANTICIPO		
	CBC-100051039	CUMPLIMIENTO	08/11/2023	26/07/2024
	CBC-100051039	SALARIOS	08/11/2023	25/01/2027
		ESTABILIDAD		
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
	CBC-100051039	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	25/01/2024	25/01/2029
		OTRAS		

Anexo 3

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	**Desde (D/M/A)**	**Hasta (D/M/A)**
SEGUROS MUNDIAL		ANTICIPO		
	CBC-100051039	CUMPLIMIENTO	28/12/2023	27/08/2024
	CBC-100051039	SALARIOS	28/12/2023	27/02/2027
		ESTABILIDAD		
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
	CBC-100051039	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	27/02/2024	27/02//2029
		OTRAS		

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 138-2023

Anexo 4

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	**Desde (D/M/A)**	**Hasta (D/M/A)**
		ANTICIPO		
	CBC-100051039	CUMPLIMIENTO	26/02/2024	15/09/2024
	CBC-100051039	SALARIOS	26/02/2024	15/03/2027
SEGUROS MUNDIAL		ESTABILIDAD		
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
	CBC-100051039	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	27/02/2024	27/02/2029
		OTRAS		

Anexo 8

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	**Desde (D/M/A)**	**Hasta (D/M/A)**
		ANTICIPO		
	CBC-100051039	CUMPLIMIENTO	15/09/2024	31/12/2024
	CBC-100051039	SALARIOS	02/04/2024	15/03/2027
SEGUROS MUNDIAL		ESTABILIDAD		
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
	CBC-100051039	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	13/03/2024	13/03/2029
		OTRAS		

Anexo 9

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	**Desde (D/M/A)**	**Hasta (D/M/A)**
		ANTICIPO		
	CBC-100051039	CUMPLIMIENTO	15/09/2024	31/12/2024
	CBC-100051039	SALARIOS	02/04/2024	15/09/2027
SEGUROS MUNDIAL		ESTABILIDAD		
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
	CBC-100051039	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	02/04/2024	02/04/2029
		OTRAS		

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 138-2023

Anexo 10

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	**Desde (D/M/A)**	**Hasta (D/M/A)**
SEGUROS MUNDIAL		ANTICIPO		
	CBC-100051039	CUMPLIMIENTO	31/12/2024	31/12/2025
	CBC-100051039	SALARIOS	31/12/2024	15/03/2027
		ESTABILIDAD		
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
	CBC-100051039	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	31/12/2024	02/04/2029
		OTRAS		

NOTA: Para el pago es necesario actualizar la Póliza.

De otra parte, EL ICA a través de la supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley. Como resultado de esta verificación EL CONTRATISTA:

Cumple ☒ No cumple ☐ No aplica ☐

6. **CONTABILIZACIÓN DE LOS PAGOS:** A través del Reporte de Relación de Pagos, el suscrito responsable certifica que los recursos previamente mencionados por un monto total de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($1.279.590.757), fueron depositados en las cuentas del contratista.

7. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO:** De acuerdo con la **Certificación de Cumplimiento** de fecha 16 de abril del 2024 expedida por el supervisor (a), se certificó que “las partes ejecutaron el objeto del contrato y cumplieron con los aportes y las obligaciones que fueron pactadas”.

Adicionalmente, mediante **Informe Final de Supervisión para liquidación** de fecha 18/03/2025, la supervisión sostuvo que se ejecutaron las actividades solicitadas: Diseño de redes sanitarias de 28 sedes, en áreas administrativas y de laboratorio, con sus presupuestos, especificaciones técnicas y programación de obra; Diagnóstico de 2 Sistemas de tratamiento de aguas residuales (Bello y Valledupar) y 1 diagnóstico donde se determinó que la planta evaluada, correspondiente a LANIP, era de tratamiento de potabilización; Diagnóstico de 17 pozos sépticos solicitados y 3 adicionales encontrados en el desarrollo de la consultoría; 2 Levantamientos arquitectónicos correspondientes a las sedes de El Banco y Aguachica. Con ello se evidencia el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 138-2023

Anticipo contrato inicial % (1)	**0,00%**	**Valor anticipo contrato inicial (5)**	**$ -**
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	**DD/MM/AAAA**	**Valor anticipo adiciones (6)**	**$ -**
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		**Valor total anticipo (7)**	**$ -**
% Anticipo de adiciones (4)	**0,00%**	**Saldo pendiente por amortizar (8)**	**$ -**

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		**1.279.590.757,00**	**100,00%**
Valor Adiciones (10)		**0,00**	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		**1.279.590.757,00**	
Valor pagado (11)		**1.279.590.757,00**	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA**) (12)**		**0,00**	
Nota débito + ND (13)	Numero	**0,00**	
Nota crédito - NC (14)	Numero	**0,00**	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		**0,00**	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		**1.279.590.757,00**	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		**0,00**	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

(Si el saldo es por liberar o reintegrar discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo)

JUSTIFICACIÓN:_____
_____
_____
_____

Un. Ejec.	N/A	**CDP**	N/A	**Compromiso o Registro**	N/A	**Cat.**	N/A	**Valor a liberar**	N/A
Un. Ejec.	N/A	**CDP**	N/A	**Compromiso o Registro**	N/A	**Cat.**	N/A	**Valor a liberar**	N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR:								**$ 0.00**	

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista, interventor o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

9. PAZ Y SALVO: Las partes, con la firma de esta acta de liquidación, declaran liquidado el presente contrato y manifiestan que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y en consecuencia renuncian a cualquier reclamación, indemnización o exigencias posteriores derivadas de la ejecución del presente contrato.

PARÁGRAFO: La presente acta de liquidación fue realizada con base en la documentación e información suministrada por el supervisor del convenio, por lo tanto, se presume de buena fe según lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia.

Para constancia se firma 25 NOV 2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 138-2023

EL ICA

PAULA ANDREA CEPEDA RODRÍGUEZ
Gerente General

EL CONTRATISTA

MIGUEL EFRAIN ROSERO POLO
Representante Legal/Contratista

SUPERVISOR/INTERVENTOR

KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
Cargo: SUPERVISOR

DOCUMENTOS ANEXOS:
01. Acta de liquidación Contratos Bienes y Servicios -en formato Word- (Forma 4-1018)
2.1. Informe de supervisión (Forma 4-1027) cuenta parcial No. 2 50%
2.2. Informe de supervisión (Forma 4-1027) cuenta parcial No.1 20%
2.3. Informe de supervisión (Forma 4-1027) cuenta parcial No.3 30% Final
03. Minuta del contrato GGC-138-202304.
3.1. Modificatorio 1 GGC-138-2023
3.2. Prórroga No. 1 GGC-138-2023
3.3. Prórroga No. 2 GGC-138-2023
04. Certificación de Cumplimiento (Forma 4-639) GGC-138-2023
05. Documentos del representante legal
06. Documentos Empresa
07. Informe final de supervisión para liquidación (forma 4-1378) GGC-138-2023
08. Visto bueno almacén 20253021447
09. RP-1766723
9.1. CDP-34423
9.2 CDP-34423 MODIFICATORIO
10. Relación de Pagos
11. Pólizas
12. Acta de inicio GGC-138-2023
12.1. Acta de terminación GGC-138-2023
12.2. Acta de recibo final GGC-138-2023
13. Parafiscales.

Elaboró: Profesional GIFM: Gabriel Alfonso Oyaga García
Vo.Bo.: Profesional GGC: Leidy Milena Rodríguez Cortés
Vo. Bo: Coordinador GGC: Danny Fabian Guio Muñoz
Vo. Bo: Abogado OAJ: Santiago Sarmiento
Vo. Bo: Jefe Oficina Asesora Jurídica: Jeison Julián Moreno Vargas
Vo. Bo: Viviana Corredor López -Asesor de Gerencia _____