| COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | **ACTA DE TERMINACION CONTRATO GGC-138-2023 DE 2023** | ICA Instituto Colombiano Agropecuario |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** | 13 DE MARZO DE 2024 |
| **CONTRATO No.:** | GGC-134-2023 DE 2023 |
| **FECHA DE CONTRATO:** | 04 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE INICIO:** | 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | ESTUDIO, DISEÑO DE LAS REDES SANITARIAS DE DESAGÜE, LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LAS SEDES AGUACHICA – CESAR Y EL BANCO – MAGDALENA Y DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO |
| **CONTRATISTA:** | TÉCNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA SAS |
| **NIT / C.C:** | 900027116-8 |
| **VALOR CONTRATO:** | $ 1.279.590.757 |
| **VALOR CON ADICIONES:** | $ 1.279.590.757 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | HASTA EL 13 DE MARZO DE 2024 |
| **PLAZO CON ADICIÓN:** | HASTA EL 13 DE MARZO DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 13 DE MARZO DE 2024 |

En las instalaciones del ICA se reunieron MIGUEL EFRAIN ROSERO POLO, en su condición de representante legal de TÉCNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA SAS, contratista, y el Arq. KEIBER Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan:

ALEXANDER COLORADO LANDAZURI, supervisor por parte del ICA, con el objeto de dar por terminado el Contrato No. GGC-138-2023 DE 2023 en cuanto a su ejecución.

Se deja constancia que los estudios entregados previo a la firma de la presente acta, cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas vigentes y especificaciones técnicas del contrato.

El Contratista deberá entregar en un plazo máximo de 8 días hábiles, planos y memorias debidamente firmadas por los profesionales responsables de los diseños.

**PRIMERO:** Dar por terminado el contrato GGC-138-2023 DE 2023 cuyo objeto ha sido: ESTUDIO, DISEÑO DE LAS REDES SANITARIAS DE DESAGÜE, LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LAS SEDES AGUACHICA – CESAR Y EL BANCO – MAGDALENA Y DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

**CONTRATISTA**

**MIGUEL EFRAIN ROSERO POLO**
Representante Legal
TÉCNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA SAS

**SUPERVISOR**

**KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI**
Coordinador
Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento

Preparó: Gabriel Oyaga García – Apoyo a la supervisión Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento