INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)					
Periódico:			**Final: X**		

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:						
Contrato / Orden / Convenio Número:	CGC-138-2023		**de**	2023		
Tipo de contrato: bienes y servicios						
Objeto: "*ESTUDIO, DISEÑO DE LAS REDES SANITARIAS DE DESAGÜE, LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LAS SEDES AGUACHICA – CESAR Y EL BANCO – MAGDALENA Y DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO* ".						
Supervisor / Interventor:	KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI					
Contratista:	TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA					
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$ 1279'590.757**					
Plazo de ejecución:	HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2024					
Fecha inicio de ejecución:	08	**de**	NOVIEMBRE	**de**	2023	
Fecha de terminación del contrato:	13	**de**	MARZO	**de**	2024	
EN EJECUCIÓN:		TERMINADO:	X	LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
34423	09/08/2023	$1280´000.000.oo	1766723	03/11/2023	$1279´590.757.oo

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante:		SEGUROS MUNDIAL		
Identificación de la garantía única:	CBC-100051039	Fecha de aprobación:	18/12/2023	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento.		26/02/2024	15/09/2024	255´918.151.40
Pago de salarios y prestaciones.		26/02/2024	15/03/2027	127´959.075.70
Calidad.		02/04/2024	02/04/2029	255´918.151.40
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otro:				

Prórrogas					
Número y fecha de la modificación	**Tiempo (días calendario)**				
1	**60**				
Nueva fecha de terminación:	27	**de**	Febrero	**de**	2024
Número y fecha de la modificación	**Tiempo (días calendario)**				
2	**15**				
Nueva fecha de terminación:	13	**de**	Marzo	**de**	2024

Adiciones		**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación	**Valor de la adición ($)**			
1				
Valor total final:	**$ Valor**			

Suspensiones	
Fecha de suscripción	**Periodo y Tiempo (días calendario)**

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

1		(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones		
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**
1	**2**	Modificación del CDP en el contrato "Que, producto de un error de digitación en la solicitud de contratación y posteriores documentos contractuales, y una vez suscrito el Contrato No GGC-138-2023 e iniciado el trámite de expedición del registro presupuestal se evidenció la necesidad de aclarar y ajustar el numeró del CDP No 15323 de fecha 12/01/2023 actualmente descrito, estableciéndose que el CDP destinado para respaldar el contrato referido corresponde al CDP No. 34423 de fecha 09/08/2023 por valor de: $1.280.000.000 y cuyo valor a afectar es de $1.279.590.757. Lo anterior, generando la necesidad de modificar la cláusula "DÉCIMA SEXTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL" del contrato."

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **No** X

CONTRATO

Anticipo contrato inicial % (1)	0.00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0.00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		1,279,590,757.00	100.00%
Valor Adiciones (10)		0.00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		1,279,590,757.00	
Valor pagado (11)		639,795,378.50	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12)		639,795,378.50	
Nota débito + ND (13)	Numero	0.00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0.00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		639,795,378.50	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		1,279,590,757.00	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		0.00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								**$**	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI**	**NO**

INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

Valor y justificación: (¿Por qué?)	**$**

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI(X)**	**NO**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$ 388.800
Aportes al sistema de pensiones	$ 1´555.200
Aportes a ARL	$ 134.600

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:	
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**100%**

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	Respetar y cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto y procedimientos indicados para este fin.	Porcentaje (%) de avance: 100
		Descripción del avance: El contratista cumplió a cabalidad con la obligación específica al entregar los documentos indicados para el primer corte, siguiendo las especificaciones técnicas acordadas y atendiendo de manera adecuada las observaciones planteadas.
		Entrega producto Si X_ No____ Ubicación: LABOATORIOS SAD ICA
2	Disponer del personal (especificado en ítem 2.5.2 y en el anexo especificaciones técnicas equipo de trabajo) competente y adecuado para ejecutar, de la mejor forma posible, los trabajos del presente objeto contractual, de conformidad con los requisitos de idoneidad y experiencia exigida en los documentos del proceso.	Porcentaje (%) de avance: 100
		Descripción del avance: El contratista proporcionó el personal específico requerido y atendió con prontitud las subsanaciones solicitadas, mostrando una respuesta eficiente y cumpliendo con los requerimientos establecidos. Principio del formulario
		Entrega producto Si X_ No____ Ubicación: LABOATORIOS SAD ICA
3	Programar las actividades que deba desarrollar Página 5 de 11 para el cumplimiento del objeto del contrato y presentar el cronograma del diagnóstico, elaborado de común acuerdo entre el contratista y el supervisor del contrato y ejecutarlas de acuerdo con dicho cronograma	Porcentaje (%) de avance: 100
		Descripción del avance: El contratista proporcionó cronograma de actividades requerido y atendió con prontitud las subsanaciones solicitadas, mostrando una respuesta eficiente y cumpliendo con los requerimientos establecidos
		Entrega producto Si _X_ No____ Ubicación: LABOATORIOS SAD ICA

4	Inspeccionar el lugar de ejecución de las actividades de levantamiento, arquitectónico y diagnóstico, con el fin de verificar detalladamente los predios de la ejecución del contrato. En caso de existir alguna inquietud, deberá informar de manera inmediata a la supervisión del contrato y presentar un plan de contingencia que permita afrontar dicha situación	Porcentaje (%) de avance:100 Descripción del avance: El contratista proporcionó cronograma de actividades requerido y atendió con prontitud las subsanaciones solicitadas, mostrando una respuesta eficiente y cumpliendo con los requerimientos establecidos Entrega producto Si _X_ No____ Ubicación: LABOATORIOS SAD ICA
5	Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. (Incluye los trabajos de obras civiles que sean necesarios para la ejecución.)	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: El contratista cumplió a cabalidad con la obligación específica pues reparó los daños causados en las visitas que debían ser realizadas para el corte. Entrega producto Si X No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
6	Transporte, viáticos y todos los gastos del personal que se requieran para cumplir con el objeto contractual, los debe asumir el contratista.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: El contratista cumplió a cabalidad con la obligación específica pues asumió los gastos de las visitas que debían ser realizadas para el corte. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
7	Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, de levantamiento arquitectónico, de las redes hidrosanitarias y de georreferenciación.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
8	Herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto contractual, a) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y b) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por chalecos o por uniformes.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA:
9	Es obligación del contratista realizar la investigación previa sobre las normas y redes sanitarias en las entidades públicas prestadoras del servicio en las sedes del ICA del objeto del presente contrato, lo anterior, con el fin de presentar los respectivos diseños y cálculos ante dichas entidades para su respectiva aprobación y permisos de conexión definitiva.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se ha cumplido de manera satisfactoria con la obligación específica establecida. Los informes y entregables reflejan que el contratista ha realizado una exhaustiva revisión de todos los aspectos relacionados con las redes y otros temas relevantes del contrato, asegurando así una ejecución efectiva y completa del proyecto. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
10	Es obligación del contratista desarrollar un manual que permita la orientación para el mantenimiento de cada tipo de sistema de tratamiento, teniendo en cuenta las condiciones físicas de cada lugar.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, el contratista genero un manual para el mantenimiento de los sistemas de tratamiento diagnosticados en el corte. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
11		Porcentaje (%) de avance: 100

	Realizar los ajustes que sean requeridos por la supervisión del Contrato a los documentos entregados producto del Objeto realizado, dentro del término acordado previamente con el supervisor.	Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA Porcentaje (%) de avance: 100
12	Cumplir con el objeto del contrato y entregar en las instalaciones del ICA, los productos generados por el diagnóstico contratado.	Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA Porcentaje (%) de avance: 100
13	Ejecutar el contrato de acuerdo con lo estipulado en estos estudios previos y a la oferta presentada por el contratista.	Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA Porcentaje (%) de avance: 100
14	El proponente deberá contar bajo cuenta y riesgo con todo el personal necesario para la ejecución del Contrato. Adicionalmente, presentar soportes de continuidad del personal mínimo requerido.	Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA Porcentaje (%) de avance: 100
15	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato que se genere del presente proceso de selección, y de la ejecución del mismo, de conformidad con la Constitución y la Ley.	Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA Porcentaje (%) de avance: 100
16	Constituir las pólizas, en la forma y condiciones pactadas en el contrato.	Descripción del avance: Se cumple con la obligación especifica, se construyeron las pólizas pactadas en el contrato Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA Porcentaje (%) de avance: 100
17	Cumplir con el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato.	Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA:
18	Cumplir con el plazo de ejecución del contrato pactado.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Fue necesario realizar prorroga. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
19	Obrar con diligencia y el cuidado necesario en la ejecución del objeto contractual.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento.

20	Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.	Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento.
21	Presentar los certificados de pagos de aportes parafiscales.	Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA Porcentaje (%) de avance: 11 Descripción del avance: Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento.
22	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios.	Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA: Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento.
23	Atender las observaciones y requerimientos que formule el ICA por conducto de la supervisión del Contrato.	Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento.
24	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley que pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Instituto Colombiano Agropecuario ICA y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento.
25	Las demás inherentes al objeto del contrato, y que por naturaleza del contrato se requieran, en especial las señaladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento.
26	En ningún caso, el Contratista podrá realizar modificaciones a las obligaciones, cláusulas, cantidades, montos y/o pagos pactados en el Contrato y deberán mantener bajo su riesgo los valores pactados en la oferta económica. Sin	Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento.

	embargo, de requerir algún cambio sobre las obligaciones cláusulas, cantidades, montos y/o pagos, deberá realizar la solicitud por escrito a la Supervisión contractual, quienes realizarán la evaluación de las respectivas modificaciones contractuales a que haya a lugar.	Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
27	Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del área de influencia e informarse sobre la forma y características del lugar, localización y naturaleza de la zona y la de los espacios necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos y vías de acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto; en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención, y en general sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los posibles riesgos previsibles de la consultoría, pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la Entidad.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: La obligación técnica ha sido cumplida satisfactoriamente, ya que el contratista llevó a cabo verificaciones detalladas en campo de las sedes y sus entornos. Esta inspección minuciosa permitió al contratista adquirir un conocimiento exhaustivo de las locaciones visitadas, aspecto fundamental para la planificación precisa del corte. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
28	Cumplir el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo Técnico, Estudio Previo, Contrato y demás documentos que integren el proceso de consultoría.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
29	Asistir a reuniones, mesas de trabajo, visitas, y demás actividades que solicite el ICA, a través de la supervisión del Contrato o los apoyos a la supervisión.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
30	Mantener calibrados los equipos necesarios para la ejecución del contrato, según los lineamientos vigentes, reportar los soportes junto con los estudios y cuando el supervisor así lo requiera.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
31	Entregar bajo las especificaciones técnicas aquí planteadas, los productos obtenidos de los Estudios y Diseños, y en general de toda la información referente a la consultoría contratada por el ICA.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA

32	Implementar las acciones correctivas en las actividades indebidamente ejecutadas en la consultoría, sin derecho a remuneración distinta a la que hubiere demandado inicialmente, la ejecución correcta de acuerdo con las especificaciones técnicas, la normatividad vigente y exigida y demás condiciones de los contratos de consultoría	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
33	Remitir como soporte al contrato de consultoría, las hojas de vida, con sus soportes, del personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que reemplace al existente. Para estos efectos, emitirá concepto que será enviado al ICA y al supervisor	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
34	Garantizar las condiciones urbanísticas y jurídicas del predio objeto de la consultoría, asegurando que se mantenga igual al momento de dar inicio a la ejecución del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
35	Verificar la marcación, rotulación y firma de los planos y estudios elaborados de acuerdo con el formato establecido por la Entidad.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
36	Remitir el presupuesto de obras y sus respectivos análisis de precios unitarios, especificación técnica de los análisis de precios unitarios, y programaciones de ejecución de obra, producto de los contratos de consultoría adjudicados.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento, sin embargo, para el actual corte no se requerían estos documentos aún. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
37	Entregar al ICA toda la información soporte (Documental y Técnica) para presentar por parte del ICA ante las Autoridades Ambientales Competentes, la solicitud de permisos ambientales requeridos.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
38	De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los diseños integrales que se deben adelantar para cada proyecto, El Contratista deberá hacer entrega al supervisor del informe semanal de avance de los trabajos.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
38	Efectuar las demás obligaciones inherentes al objeto y naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las	Porcentaje (%) de avance: 100

	condiciones especiales del contrato y por el Supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del mismo.	Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
39	Garantizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato con el ICA, cada vez que el personal de la empresa contratista se encuentre en las instalaciones de la entidad, como soporte de cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la socialización de los lineamientos ambientales del ICA donde participe la totalidad del personal del contratista que interactúa con la Entidad dichos documentos se deberán entregar a la supervisión del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
40	Entregar toda la información soporte (Documental y Técnica) para el trámite de permisos ambientales que se requieran para la ejecución de las obras ante las Autoridades Ambientales Competentes, ya sea trámites de aprovechamiento forestal, permisos de vertimiento, ocupaciones de cauce, entre otras, que se deriven de la Consultoría.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: El contratista cumplió con la obligación específica para las sedes incluidas en el corte. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
41	El Consultor deberá entregar para cada sede un programa de manejo ambiental y SST en obra, para mitigar los efectos ambientales y en materia de seguridad y salud en el trabajo, conforme a la normatividad legal vigente. (si se requiere)	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
42	Garantizar el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental del ICA en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la Entidad.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
43	En todo caso, el ICA deberá ser titular de los permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales que se requieran para la ejecución del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
44	Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente y las	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y

	que las autoridades ambientales competente expidan.	condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
45	Para el ingreso a laboratorios, el contratista deberá proveer a su personal los elementos de protección personal: gorros, tapabocas, mallas, vestidos desechables, guantes de carnaza, mascarilla de alta eficiencia, guantes de neopreno, bota media caña, gafas de protección biológica y reemplazados toda vez su vida útil cumpla su ciclo.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
46	La recolección de residuos que se dispongan en la ejecución del contrato debe efectuarse por personal idóneo y capacitado en el manejo de residuos.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
47	Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales contenidos en la propuesta, los cuales hayan sido objeto de puntaje y que como resultado del mismo se haya logrado la adjudicación	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
48	El contratista debe garantizar que, durante la ejecución del contrato, serán adoptadas e implementadas las normas de higiene, protección y de seguridad industrial, necesarias e indispensables para proteger y evitar riesgos o accidentes a cualquiera de sus trabajadores y a los funcionarios del ICA.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
49	En caso de que se requiera algún tipo de intervención que genere residuos de construcción y demolición el contratista deberá asegurar el manejo de residuos y presentar el certificado de disposición final de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA
50	Garantizar que los diseños de plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) implementen algún sistema de energía renovable en la infraestructura, como un método eficiente y amigable con el medio ambiente. Para lo anterior, el contratista debe entregar a la supervisión un mes (1) antes de finalizado el proceso contractual, los estudios y diseños que permitan evidenciar el cumplimiento de esta cláusula.'	Porcentaje (%) de avance: 100 Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Si **X** No_ Ubicación: Laboratorios SAD ICA

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A**	**Si(X)**	**NO**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI**	**NO(X)**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI**	**NO(X)**

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI**	**NO(x)**

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.	**SI(X)**	**NO**
Observaciones: (N/A o si debe informar anomalías en la entrega y recibo del bien o servicio.)		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
(Adicione las filas que requiera)		$
		$
		$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
		$
		$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	**SI**	**NO**

GSMI EXPEDIDAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI ANULADAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		10	20
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		10	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		15	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	X		10	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?		X	15	25
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	X			
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X		10	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?		X	10	20
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?		X	10	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	X			
PUNTAJE TOTAL						90
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

7. OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en (Bogotá) a los dos (02) días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024).

KEIBER ALEXANDER COLORADO LADAZURI
Coordinador Grupo de Infraestructuras y Mantenimiento.

Supervisor

Proyectó: GABRIEL OYAGA GARCIA/Contratista Apoyo a la Supervisión
Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.
Anexos: