SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	05
Contrato No:	202500875

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MARCOS CANTILLO ASCANIO		
Identificación:	8725606		
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios profesionales		
Nombre del Supervisor:	ROCIO JUDITH JIMENEZ HURTADO		
Objeto del Contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSVERSALES DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA.*		
Plazo de Ejecución:	*El plazo para la ejecución del contrato será de seis (06) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202500482	**Fecha de C.D.P.**	03/02/2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202501154	**Fecha del R.P.**	27/02/2025

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 44.400.000
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 44.400.000

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
2025/02/27	2025/08/26		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		

			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$44.400.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$44.400.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$37.000.000
Valor por ejecutar		$7.400.000
Valor a pagar en el presente Informe		$7.400.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		05

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 de junio AL 26 DE julio DE 2025. (No aplica para personas jurídicas – No establecer periodo)

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
1.Informarse continuamente de las incidencias del desarrollo del Contrato, sobre aspectos específicos técnicos, administrativos y/o financieros.	Supervisión de la segunda etapa proyecto AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 ETAPA II EN 13 MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. Reuniones con Ecopetrol, Gases del Caribe. Apoyo a la gestión al contrato de colaboración suscrito con GASES DEL CARIBE. Apoyo a la gestión contrato de interventoría CONSORCIO APOLO. Finalización del convenio de colaboración.
2. Revisar los controles y el cumplimiento en cada uno de los frentes de obra, de las especificaciones técnicas en todas sus partes, de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional y de la gestión ambiental.	Visita municipio a los municipios de BARANOA, GALAPA, JUAN DE ACOSTA, MALAMBO, MANATI, PALMAR DE VARELA, PIOJO, POLONUEVO, REPELON, SABANALARGA, SANTO TOMAS, SUAN Y USIACURI para el seguimiento de las construcción, instalación y certificación de las conexiones de gas natural por municipio. Finalización de los recorridos de verificación en

	conjunto con Ecopetrol, Gases del Caribe e interventoría.
3. Atender las consultas del contratista e interventoría, sobre la correcta interpretación de los planos o especificaciones.	Seguimiento propuesta presentada por el contratista "PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.", Gerencia integral para la elaboración de los diagnósticos, estudios y diseños técnicos para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de viviendas en zonas rurales y urbanas en los diferentes municipios del Departamento del Atlántico.
4. Supervisar el control sobre los materiales de construcción y sus procesos de elaboración, de acuerdo con exámenes, análisis o ensayos que fueren del caso y apoyar en las actividades para comprobar que se obtenga la calidad requerida según los planos y especificaciones.	Seguimiento técnico documentación a entregar por parte del contratista del diagnóstico MI CASA BACANA _ MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Gobernación del Atlántico. Iniciación de los mejoramientos Municipio de Juan de Acosta.
5. Verificar que el contratista emplee personal técnico capacitado.	Seguimiento técnico documentación a entregar INFORME 4 por parte del contratista del diagnóstico colaboración suscrito con GASES DEL CARIBE. AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 ETAPA II EN 13 MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Gobernación del Atlántico.
6. Verificar que el contratista emplee personal técnico capacitado.	Seguimiento técnico documentación a entregar CONVENIO 050 MINISTERIO DE VIVIENDA 900 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA MUNICIPIOS DE SOLEDAD, SUAN, SABANALARGA Y BARANOA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Gobernación del Atlántico.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

ROCIO JUDITH JIMENEZ HURTADO quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
01	9483276240 1071417234	2025-03-21 2025-03-26	$27.500 $215.900
02	9483774049 1072111069	2025-04-01 2025-04-24	$206.100 $370.000
03	9485462140 1072928581	2025-05-02 2025-05-27	$206.100 $370.000
04	9486960753 1073506077	2025-06-03 2025-06-20	$206.100 $370.000
05	9487790724 1074360726	2025-07-01 2025-07-23	$206.100 $370.000
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$2.547.800

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, **28 de julio** de **2025**.

FIRMA DEL SUPERVISOR
ROCIO JUDITH JIMENEZ HURTADO
C.C.: 22745818 de Usiacurí
Vobo. Cesar Campo

FIRMA DEL CONTRATISTA
MARCOS CANTILLO ASCANIO
C.C.: 8725606 de Barranquilla.