Serviteatinos Samacá S.A. E.S.P	SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P	VERSION	FECHA (FORMATO)
		3	30/10/2024
	FORMATO ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO	CODIGO	PAGINA
		A-GA-P06-F04	Página 1 de 1

ACTA DE REINICO DE CONTRATO Nº 008-2025 DE PRESTACION DE SERVICIOS

CIUDAD Y FECHA	Samacá, dieciocho (18) de noviembre de 2025
ACTA NUMERO	2

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE A DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE SAMACÁ DURANTE LAS CONTINGENCIAS OPERATIVAS DEL CAMIÓN COMPACTADOR

CONTRATANTE	SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P
CONTRATISTA / REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR ENRIQUE LARA MESA
NIT Y/O CC	C.C: 4.234.908
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS (7.992.000,00) M/CTE,
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS (7.992.000,00) M/CTE,
PLAZO O TERMINO INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato será de un (01) mes, a partir de la suscripción del acta de inicio
PRORROGA	N/A
PLAZO O TERMINO TOTAL	El plazo para la ejecución del contrato será de un (01) mes, a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	Dieciseis (16) de enero de 2025
FECHA DE INICIO	Veinte (20) de enero de 2025
FECHA TERMINACION INICIAL	Diecinueve (19) de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACION REAL	Veintidos (22) de noviembre de 2025
FECHA DE SUSPENSION No 1	Dieciocho (18) de febrero de 2025
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSION N°1	Siete (07) meses y cinco (05) días
FECHA DE SUSPENSION N°2	Veinte (20) de octubre de 2025
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSION N°2	DOS (02) MESES
AMPLIACIÒN DE SUSPENSION No 1	Veinte (20) de marzo de 2025
FECHA DE REINICIO No 1	Veintitrés (23) de septiembre de 2025
FECHA DE REINICIO No 2	Dieciocho (18) de noviembre de 2025
GARANTIA SI APLICA	N/A

En la ciudad de Samacá, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2025, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de REINICIO Nº 02 del CONTRATO Nº 008-2025 DE PRESTACION DE SERVICIOS, previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Una vez superados los motivos que originaron la suspensión Nº 02 del CONTRATO Nº 008-2025 DE PRESTACION DE SERVICIOS, las partes acuerdan dar reinicio y continuar con objeto del contrato.

IVAN DARÍO MUÑOZ PARRA
GERENTE SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P.

OSCAR ENRIQUE LARA MESA
C.C: 4.234.908
CONTRATISTA