ANEXO 2. Volante de inicio de obra

TRABAJAMOS POR LA LOCALIDAD

ES OBRA LOCAL

El Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz y el Consorcio Bolívar informa a la comunidad que el CONTRATO No. COP-466-2023 cuyo objeto es REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓ N, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIO S UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ "dará inicio a obras el 7 de abril de 2024

- Valor del contrato: $ 597.920.708
- Plazo del contrato: 4 Meses
- Punto de atención a la Comunidad: En Salón Comunal Vereda Betania, sábados cada quince días de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Más información sobre el contrato de Obra 466 de 2023
Residente Social: Paula Garay Celular: 320 950 1961
Correo Electrónico: componentesocial.Sumapaz@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ
BOGOTÁ

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2024.

CCP-2024-055

SEÑORES
CONSORCIO BOLIVAR
Atn, Ing. Laura Mayerly Velandia Blanco
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. COP-466-2023 cuyo objeto es: ***"REALIZAR EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ".***

Asunto: RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN SUM-BOLIVAR-060 APROBACIÓN PLAN DE GESTION SOCIAL V2

Respetada Ingeniera;

En estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de **INTERVENTORIA**, y una vez verificado el contenido de su comunicación del asunto nos permitimos informar que una vez verificado que el contratista atendió las observaciones al documento PLAN DE GESTIÓN SOCIAL V1 emitidas con comunicación CCP-2024-047, se emite el concepto de **APROBACIÓN** al documento **PLAN DE GESTIÓN SOCIAL V2.**

Sin embargo, se precisa que, si el **Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS** emite observaciones sobre el particular, ello deberá ser atendido por el contratista de manera pronta.

Sin otro particular.

Cordialmente,

Arq. Andrés Benito Useche Bustos
Representante Legal.
Arquitecto.
Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura.
CONSORCIO CIVILPRO
NIT . 901.784.624-8

Elaboro :Psic.Erika Tatiana Rodriguez B
Reviso : Ing. Carlos Felipe Correa Barreto

Con Copia

Supervisor de Contrato
Ing. Juan Sebastián Saavedra Riano
Email: juan.saavedra@gobiernobogota.gov.co
Email: jusesari@hotmail.com

ANEXO 2.1.
Volante
de invitación a reunión de inicio Tunal Alto



Volante de invitación a reunión de inicio

Contrato de obra No. COP-466-2023

El Fondo de Desarrollo de Rural de Sumapaz y el Consorcio Bolívar, ejecutor del contrato de obra N. COP 466-2023, cuyo objeto es "realizar el diagnóstico, mantenimiento , rehabilitación, reconstrucción y reparaciones locativas por precios unitarios fijos y a monto agotable en los salones comunales de la localidad de Sumapaz ", invita a la comunidad de la vereda Tunal Alto a la reunión de inicio del proyecto.

Más información al celular:
320 950 1961
componentesocial.Sumapaz@gmail.com

Sábado, 6 de abril de 2024

Salón comunal, vereda Tunal Alto

10:00 a.m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ
BOGOTÁ

Gmail **TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>**

Fwd: (c) (c) Aval Piezas Informativa (c) (c)

1 mensaje

Luisa Cárdenas <proyectos1@vlaoingenieria.com> 19 de marzo de 2024, 16:32
Para: Componente Social Sumapaz <componentesocial.sumapaz@gmail.com>

Buenas tardes Paula

Para tu conocimiento y f ines pertinentes.

---------- Forwarded message ---------
De: **CONSORCIO CIVILPRO** <consorciocivilpro@gmail.com>
Date: mar, 19 mar 2024 a la(s) 4:21 p.m.
Subject: (c)●(c) Aval Piezas Informativa (c)●(c)
To: <director1.vlao@gmail.com>, <director.proyectos@vlaoingenieria.com>, <residente.bolivar1@gmail.com>, <proyectos1@vlaoingenieria.com>
Cc: Juan Sebastian Saavedra Riano <juans.saavedra@gobiernobogota.gov.co>, <jusesari@hotmail.com>

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2024.

CCP-2024-054

SEÑORES
CONSORCIO BOLIVAR
Atn, Ing. Laura Mayerly Velandia Blanco
Representante Legal.
Ciudad

*REFERENCIA: Contrato No. COP-466-2023 cuyo objeto es: **"REALIZAR EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ".***

Asunto: PIEZAS INFORMATIVAS AVALADAS POR OFICINA DE PRENSA FONDO DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ

Respetada Ingeniera;

En estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de **INTERVENTORÍA**, y considerando lo requerido en el anexo técnico:

> *"Primera reunión: Se le informará a la comunidad el alcance del proyecto en sus componentes técnico y social, la presentación de los profesionales a cargo de la ejecución del proyecto, el tiempo de ejecución, los diseños de la vía a rehabilitar, el presupuesto de obra, las actividades a ejecutar, la presentación del plan de manejo de tráfico, manejo ambiental (escombros, señalización), seguridad industrial, información del punto de atención, igualmente en este día se debe acordar con la comunidad las fechas para el levantamiento de las actas de vecindad. Se debe garantizar la asistencia de por lo menos un representante de cada vivienda de la zona de influencia."*

Informa al contratista que una vez avaladas piezas informativas adjuntas a esta comunicación por parte de la Oficina de Prensa del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, se remiten para que:

- Se ajusten las fechas de las reuniones de inicio las cuales serán acordadas con área técnica. Sin embargo, una vez ajustadas se solicita sean remitidas a esta interventoría para conocimiento de las partes.

- Se realice adquisición de las vallas de obra.

Por otro lado, en cuanto a las demás piezas informativas (levantamiento de actas de vecindad, volante de inicio, afiche informativo) se encuentran en revisión de la Entidad, por tanto, una vez se cuente con dicho aval será informado al contratista

Sin otro particular.


Cordialmente,

Arq. Andrés Benito Useche Bustos
Representante Legal.
Arquitecto.
Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura.
CONSORCIO CIVILPRO
NIT. 901.784.624-8

Elaboró: Erika Tatiana Rodriguez B
Revisó: Ing. Carlos Felipe Correa Barreto

Con Copia
Supervisor de Contrato
Ing. Juan Sebastián Saavedra Riano
Email: juans.saavedra@gobiernobogota.gov.co

--



5 adjuntos

- **OFICIO-CCP-2024-54 - AVAL PIEZAS INFORMATIVAS.pdf**
  529K
- **2.3 VOLANTE DE CONVOCATORIA A REUNIÓN_BETANIA_17_03_2024 (1).pptx**
  2758K
- **2.1 VOLANTE DE CONVOCATORIA A REUNIÓN_TUNAL16_03_2024 (1).pptx**
  2758K
- **2.2 VOLANTE DE CONVOCATORIA A REUNIÓN_AURAS_16_03_2024 (1).pptx**
  2758K
- **5. VALLA INFORMATIVA_AVISO OBRA LOCAL.pptx**
  10719K

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2024.

CCP-2024-054

SEÑORES
CONSORCIO BOLIVAR
Atn, Ing. Laura Mayerly Velandia Blanco
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. COP-466-2023 cuyo objeto es: ***"REALIZAR EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ".***

Asunto: PIEZAS INFORMATIVAS AVALADAS POR OFICINA DE PRENSA FONDO DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ

Respetada Ingeniera;

En estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de **INTERVENTORIA**, y considerando lo requerido en el anexo técnico:

> *"Primera reunión: Se le informará a la comunidad el alcance del proyecto en sus componentes técnico y social, la presentación de los profesionales a cargo de la ejecución del proyecto, el tiempo de ejecución, los diseños de la vía a rehabilitar, el presupuesto de obra, las actividades a ejecutar, la presentación del plan de manejo de tráfico, manejo ambiental (escombros, señalización), seguridad industrial, información del punto de atención, igualmente en este día se debe acordar con la comunidad las fechas para el levantamiento de las actas de vecindad. Se debe garantizar la asistencia de por lo menos un representante de cada vivienda de la zona de influencia."*

Informa al contratista que una vez avaladas piezas informativas adjuntas a esta comunicación por parte de la Oficina de Prensa del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, se remiten para que:

- Se ajusten fechas de las reuniones de inicio las cuales serán acordadas con área técnica. Sin embargo, una vez ajustadas se solicita sean remitidas a esta interventoría para conocimiento de las partes.

- Se realice adquisición de las vallas de obra.

Por otro lado, en cuanto a las demás piezas informativas (levantami en to de actas de vecindad, volante de inicio, afiche informativo) se encuentran en revisión de la Entidad, por tanto, una vez se cuente con di ch o aval será informad o al contratista

Sin otro particular.

Cordial m en te,

Arq. Andrés Benito Useche Bustos
Represen tan te Legal.
Arquitecto.
Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura.
CONSORCIO CIVILPRO
NIT . 901.784.624-8

Elabo ro: Erika Tatian a Ro d rig uez B
Reviso :In g .Carlo s Felip e Co rrea Barreto

Co n Co p ia
Sup erviso r de Co n trato
In g . Juan Sebastián Saaved ra Rian o
Email: juan s.saaved ra@g o biern o bo g o ta.g o v.co

An exo: 4 archivo s PPT, 1 archivo PDF

CONSORCIO CIVILPRO
901.784.624 -8

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2024.

CCP-2024-055

SEÑORES
CONSORCIO BOLIVAR
Atn, Ing. Laura Mayerly Velandia Blanco
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. COP-466-2023 cuyo objeto es: ***"REALIZAR EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ".***

Asunto: RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN SUM-BOLIVAR-060 APROBACIÓN PLAN DE GESTION SOCIAL V2

Respetada Ingeniera;

En estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de **INTERVENTORIA**, y una vez verificado el contenido de su comunicación del asunto nos permitimos informar que una vez verificado que el contratista atendió las observaciones al documento PLAN DE GESTIÓN SOCIAL V1 emitidas con comunicación CCP-2024-047, se emite el concepto de **APROBACIÓN** al documento **PLAN DE GESTIÓN SOCIAL V2.**

Sin embargo, se precisa que, si el **Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS** emite observaciones sobre el particular, ello deberá ser atendido por el contratista de manera pronta.

Sin otro particular.

Cordialmente,

Arq. Andrés Benito Useche Bustos
Representante Legal.
Arquitecto.
Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura.
CONSORCIO CIVILPRO
NIT . 901.784.624-8

Elaboro :Psic.Erika Tatiana Rodriguez B
Reviso : Ing. Carlos Felipe Correa Barreto

Con Copia

Supervisor de Contrato
Ing. Juan Sebastián Saavedra Riano
Email: juan.saavedra@gobiernobogota.gov.co
Email: jusesari@hotmail.com

ANEXO 2.2. Volante de invitación a reunión de inicio Las Auras



Volante de invitación a reunión de inicio

Contrato de obra No. COP-466-2023

El Fondo de Desarrollo de Rural de Sumapaz y el Conso rcio Bolívar, ejecutor del contrato de obra N. COP 466-2023, cuyo objeto es "realizar el diagnóstico, mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y reparaciones locativas por precios unitarios fijos y a monto agotable en los salones comunales de la localidad de Sumapaz", invita a la comunidad de la vereda Las Auras a la reunión de inicio del proyecto.

Más información al celular:
320 950 1961
componentesocial.Sumapaz@gmail.com

Sábado, 6 de abril de 2024

Salón comunal, vereda Las Auras

2:00 p.m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ
BOGOTÁ

Gmail **TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>**

Fwd: (c) (c) Aval Piezas Informativa (c) (c)

1 mensaje

Luisa Cárdenas <proyectos1@vlaoingenieria.com> 19 de marzo de 2024, 16:32
Para: Componente Social Sumapaz <componentesocial.sumapaz@gmail.com>

Buenas tardes Paula

Para tu conocimiento y f ines pertinentes.

---------- Forwarded message ---------
De: **CONSORCIO CIVILPRO** <consorciocivilpro@gmail.com>
Date: mar, 19 mar 2024 a la(s) 4:21 p.m.
Subject: (c)●(c) Aval Piezas Informativa (c)●(c)
To: <director1.vlao@gmail.com>, <director.proyectos@vlaoingenieria.com>, <residente.bolivar1@gmail.com>, <proyectos1@vlaoingenieria.com>
Cc: Juan Sebastian Saavedra Riano <juans.saavedra@gobiernobogota.gov.co>, <jusesari@hotmail.com>

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2024.

CCP-2024-054

SEÑORES
CONSORCIO BOLIVAR
Atn, Ing. Laura Mayerly Velandia Blanco
Representante Legal.
Ciudad

*REFERENCIA: Contrato No. COP-466-2023 cuyo objeto es: **"REALIZAR EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ".***

Asunto: PIEZAS INFORMATIVAS AVALADAS POR OFICINA DE PRENSA FONDO DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ

Respetada Ingeniera;

En estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de **INTERVENTORÍA**, y considerando lo requerido en el anexo técnico:

> *"Primera reunión: Se le informará a la comunidad el alcance del proyecto en sus componentes técnico y social, la presentación de los profesionales a cargo de la ejecución del proyecto, el tiempo de ejecución, los diseños de la vía a rehabilitar, el presupuesto de obra, las actividades a ejecutar, la presentación del plan de manejo de tráfico, manejo ambiental (escombros, señalización), seguridad industrial, información del punto de atención, igualmente en este día se debe acordar con la comunidad las fechas para el levantamiento de las actas de vecindad. Se debe garantizar la asistencia de por lo menos un representante de cada vivienda de la zona de influencia."*

Informa al contratista que una vez avaladas piezas informativas adjuntas a esta comunicación por parte de la Oficina de Prensa del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, se remiten para que:

- Se ajusten las fechas de las reuniones de inicio las cuales serán acordadas con área técnica. Sin embargo, una vez ajustadas se solicita sean remitidas a esta interventoría para conocimiento de las partes.

- Se realice adquisición de las vallas de obra.

Por otro lado, en cuanto a las demás piezas informativas (levantamiento de actas de vecindad, volante de inicio, afiche informativo) se encuentran en revisión de la Entidad, por tanto, una vez se cuente con dicho aval será informado al contratista

Sin otro particular.


Cordialmente,

Arq. Andrés Benito Useche Bustos
Representante Legal.
Arquitecto.
Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura.
CONSORCIO CIVILPRO
NIT. 901.784.624-8

Elaboró: Erika Tatiana Rodriguez B
Revisó: Ing. Carlos Felipe Correa Barreto

Con Copia
Supervisor de Contrato
Ing. Juan Sebastián Saavedra Riano
Email: juans.saavedra@gobiernobogota.gov.co

--



5 adjuntos

- **OFICIO-CCP-2024-54 - AVAL PIEZAS INFORMATIVAS.pdf**
  529K
- **2.3 VOLANTE DE CONVOCATORIA A REUNIÓN_BETANIA_17_03_2024 (1).pptx**
  2758K
- **2.1 VOLANTE DE CONVOCATORIA A REUNIÓN_TUNAL16_03_2024 (1).pptx**
  2758K
- **2.2 VOLANTE DE CONVOCATORIA A REUNIÓN_AURAS_16_03_2024 (1).pptx**
  2758K
- **5. VALLA INFORMATIVA_AVISO OBRA LOCAL.pptx**
  10719K

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2024.

CCP-2024-054

SEÑORES
CONSORCIO BOLIVAR
Atn, Ing. Laura Mayerly Velandia Blanco
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. COP-466-2023 cuyo objeto es: ***"REALIZAR EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ".***

Asunto: PIEZAS INFORMATIVAS AVALADAS POR OFICINA DE PRENSA FONDO DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ

Respetada Ingeniera;

En estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de **INTERVENTORIA**, y considerando lo requerido en el anexo técnico:

> *"Primera reunión: Se le informará a la comunidad el alcance del proyecto en sus componentes técnico y social, la presentación de los profesionales a cargo de la ejecución del proyecto, el tiempo de ejecución, los diseños de la vía a rehabilitar, el presupuesto de obra, las actividades a ejecutar, la presentación del plan de manejo de tráfico, manejo ambiental (escombros, señalización), seguridad industrial, información del punto de atención, igualmente en este día se debe acordar con la comunidad las fechas para el levantamiento de las actas de vecindad. Se debe garantizar la asistencia de por lo menos un representante de cada vivienda de la zona de influencia."*

Informa al contratista que una vez avaladas piezas informativas adjuntas a esta comunicación por parte de la Oficina de Prensa del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, se remiten para que:

- Se ajusten fechas de las reuniones de inicio las cuales serán acordadas con área técnica. Sin embargo, una vez ajustadas se solicita sean remitidas a esta interventoría para conocimiento de las partes.

- Se realice adquisición de las vallas de obra.

Por otro lado, en cuanto a las demás piezas informativas (levantami ento de actas de vecindad, volante de inicio, afiche informati vo) se encuentran en revisión de la Entidad, por tanto, una vez se cuente con di ch o aval será informad o al contrati sta

Sin otro particular.

Cordial m en te,

Arq. Andrés Benito Useche Bustos
Represen tan te Legal.
Arquitecto.
Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura.
CONSORCIO CIVILPRO
NIT . 901.784.624-8

Elabo ro: Erika Tatian a Ro d rig uez B
Reviso :In g .Carlo s Felip e Co rrea Barreto

Co n Co p ia
Sup erviso r de Co n trato
In g. Juan Sebastián Saaved ra Rian o
Email: juan s.saaved ra@g o biern o bo g o ta.g o v.co

An exo: 4 archivo s PPT, 1 archivo PDF

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2024.

CCP-2024-055

SEÑORES
CONSORCIO BOLIVAR
Atn, Ing. Laura Mayerly Velandia Blanco
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. COP-466-2023 cuyo objeto es: ***"REALIZAR EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ".***

Asunto: RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN SUM-BOLIVAR-060 APROBACIÓN PLAN DE GESTION SOCIAL V2

Respetada Ingeniera;

En estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de **INTERVENTORIA**, y una vez verificado el contenido de su comunicación del asunto nos permitimos informar que una vez verificado que el contratista atendió las observaciones al documento PLAN DE GESTIÓN SOCIAL V1 emitidas con comunicación CCP-2024-047, se emite el concepto de **APROBACIÓN** al documento **PLAN DE GESTIÓN SOCIAL V2.**

Sin embargo, se precisa que, si el **Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS** emite observaciones sobre el particular, ello deberá ser atendido por el contratista de manera pronta.

Sin otro particular.

Cordialmente,

Arq. Andrés Benito Useche Bustos
Representante Legal.
Arquitecto.
Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura.
CONSORCIO CIVILPRO
NIT . 901.784.624-8

Elaboro :Psic.Erika Tatiana Rodriguez B
Reviso : Ing. Carlos Felipe Correa Barreto

Con Copia

Supervisor de Contrato
Ing. Juan Sebastián Saavedra Riano
Email: juan.saavedra@gobiernobogota.gov.co
Email: jusesari@hotmail.com

ANEXO 2.3. Volante de invitación a reunión de inicio Betania



Volante de invitación a reunión de inicio

Contrato de obra No. COP-466-2023

El Fondo de Desarrollo de Rural de Sumapaz y el Conso rcio Bolívar, ejecutor del contrato de obra N. COP 466-2023, cuyo objeto es "realizar el diagnóstico, mantenimiento , rehabilitación, reconstrucción y reparaciones locativas por precios unitarios fijos y a monto agotable en los salones comunales de la localidad de Sumapaz", invita a la comunidad de la vereda Betania a la reunión de inicio del proyecto.

Más información al celular:
320 950 1961
componentesocial.Sumapaz@gmail.com

Sábado, 6 de abril de 2024

Salón comunal, vereda Betania

05:00 p.m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ
BOGOTÁ

Gmail **TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>**

Fwd: (c) (c) Aval Piezas Informativa (c) (c)

1 mensaje

Luisa Cárdenas <proyectos1@vlaoingenieria.com> 19 de marzo de 2024, 16:32
Para: Componente Social Sumapaz <componentesocial.sumapaz@gmail.com>

Buenas tardes Paula

Para tu conocimiento y f ines pertinentes.

---------- Forwarded message ---------
De: **CONSORCIO CIVILPRO** <consorciocivilpro@gmail.com>
Date: mar, 19 mar 2024 a la(s) 4:21 p.m.
Subject: (c)●(c) Aval Piezas Informativa (c)●(c)
To: <director1.vlao@gmail.com>, <director.proyectos@vlaoingenieria.com>, <residente.bolivar1@gmail.com>, <proyectos1@vlaoingenieria.com>
Cc: Juan Sebastian Saavedra Riano <juans.saavedra@gobiernobogota.gov.co>, <jusesari@hotmail.com>

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2024.

CCP-2024-054

SEÑORES
CONSORCIO BOLIVAR
Atn, Ing. Laura Mayerly Velandia Blanco
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. COP-466-2023 cuyo objeto es: ***"REALIZAR EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ".***

Asunto: PIEZAS INFORMATIVAS AVALADAS POR OFICINA DE PRENSA FONDO DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ

Respetada Ingeniera;

En estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de **INTERVENTORÍA**, y considerando lo requerido en el anexo técnico:

> *"Primera reunión: Se le informará a la comunidad el alcance del proyecto en sus componentes técnico y social, la presentación de los profesionales a cargo de la ejecución del proyecto, el tiempo de ejecución, los diseños de la vía a rehabilitar, el presupuesto de obra, las actividades a ejecutar, la presentación del plan de manejo de tráfico, manejo ambiental (escombros, señalización), seguridad industrial, información del punto de atención, igualmente en este día se debe acordar con la comunidad las fechas para el levantamiento de las actas de vecindad. Se debe garantizar la asistencia de por lo menos un representante de cada vivienda de la zona de influencia."*

Informa al contratista que una vez avaladas piezas informativas adjuntas a esta comunicación por parte de la Oficina de Prensa del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, se remiten para que:

- Se ajusten las fechas de las reuniones de inicio las cuales serán acordadas con área técnica. Sin embargo, una vez ajustadas se solicita sean remitidas a esta interventoría para conocimiento de las partes.

- Se realice adquisición de las vallas de obra.

Por otro lado, en cuanto a las demás piezas informativas (levantamiento de actas de vecindad, volante de inicio, afiche informativo) se encuentran en revisión de la Entidad, por tanto, una vez se cuente con dicho aval será informado al contratista

Sin otro particular.


Cordialmente,

Arq. Andrés Benito Useche Bustos
Representante Legal.
Arquitecto.
Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura.
CONSORCIO CIVILPRO
NIT. 901.784.624-8

Elaboró: Erika Tatiana Rodriguez B
Revisó: Ing. Carlos Felipe Correa Barreto

Con Copia
Supervisor de Contrato
Ing. Juan Sebastián Saavedra Riano
Email: juans.saavedra@gobiernobogota.gov.co

--



5 adjuntos

- **OFICIO-CCP-2024-54 - AVAL PIEZAS INFORMATIVAS.pdf**
  529K
- **2.3 VOLANTE DE CONVOCATORIA A REUNIÓN_BETANIA_17_03_2024 (1).pptx**
  2758K
- **2.1 VOLANTE DE CONVOCATORIA A REUNIÓN_TUNAL16_03_2024 (1).pptx**
  2758K
- **2.2 VOLANTE DE CONVOCATORIA A REUNIÓN_AURAS_16_03_2024 (1).pptx**
  2758K
- **5. VALLA INFORMATIVA_AVISO OBRA LOCAL.pptx**
  10719K

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2024.

CCP-2024-054

SEÑORES
CONSORCIO BOLIVAR
Atn, Ing. Laura Mayerly Velandia Blanco
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. COP-466-2023 cuyo objeto es: ***"REALIZAR EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ".***

Asunto: PIEZAS INFORMATIVAS AVALADAS POR OFICINA DE PRENSA FONDO DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ

Respetada Ingeniera;

En estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de **INTERVENTORIA**, y considerando lo requerido en el anexo técnico:

> *"Primera reunión: Se le informará a la comunidad el alcance del proyecto en sus componentes técnico y social, la presentación de los profesionales a cargo de la ejecución del proyecto, el tiempo de ejecución, los diseños de la vía a rehabilitar, el presupuesto de obra, las actividades a ejecutar, la presentación del plan de manejo de tráfico, manejo ambiental (escombros, señalización), seguridad industrial, información del punto de atención, igualmente en este día se debe acordar con la comunidad las fechas para el levantamiento de las actas de vecindad. Se debe garantizar la asistencia de por lo menos un representante de cada vivienda de la zona de influencia."*

Informa al contratista que una vez avaladas piezas informativas adjuntas a esta comunicación por parte de la Oficina de Prensa del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, se remiten para que:

- Se ajusten fechas de las reuniones de inicio las cuales serán acordadas con área técnica. Sin embargo, una vez ajustadas se solicita sean remitidas a esta interventoría para conocimiento de las partes.

- Se realice adquisición de las vallas de obra.

Por otro lado, en cuanto a las demás piezas informativas (levantami ento de actas de vecindad, volante de inicio, afiche informati vo) se encuentran en revisión de la Entidad, por tanto, una vez se cuente con di ch o aval será informad o al contrati sta

Sin otro particular.

Cordial m en te,

Arq. Andrés Benito Useche Bustos
Represen tan te Legal.
Arquitecto.
Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura.
CONSORCIO CIVILPRO
NIT . 901.784.624-8

Elabo ro: Erika Tatian a Ro d rig uez B
Reviso :In g .Carlo s Felip e Co rrea Barreto

Co n Co p ia
Sup erviso r de Co n trato
In g. Juan Sebastián Saaved ra Rian o
Email: juan s.saaved ra@g o biern o bo g o ta.g o v.co

An exo: 4 archivo s PPT, 1 archivo PDF

CONSORCIO CIVILPRO
901.784.624 -8

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2024.

CCP-2024-055

SEÑORES
CONSORCIO BOLIVAR
Atn, Ing. Laura Mayerly Velandia Blanco
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. COP-466-2023 cuyo objeto es: ***"REALIZAR EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ".***

Asunto: RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN SUM-BOLIVAR-060 APROBACIÓN PLAN DE GESTION SOCIAL V2

Respetada Ingeniera;

En estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de **INTERVENTORIA**, y una vez verificado el contenido de su comunicación del asunto nos permitimos informar que una vez verificado que el contratista atendió las observaciones al documento PLAN DE GESTIÓN SOCIAL V1 emitidas con comunicación CCP-2024-047, se emite el concepto de **APROBACIÓN** al documento **PLAN DE GESTIÓN SOCIAL V2.**

Sin embargo, se precisa que, si el **Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS** emite observaciones sobre el particular, ello deberá ser atendido por el contratista de manera pronta.

Sin otro particular.

Cordialmente,

Arq. Andrés Benito Useche Bustos
Representante Legal.
Arquitecto.
Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura.
CONSORCIO CIVILPRO
NIT . 901.784.624-8

Elaboro :Psic.Erika Tatiana Rodriguez B
Reviso : Ing. Carlos Felipe Correa Barreto

Con Copia

Supervisor de Contrato
Ing. Juan Sebastián Saavedra Riano
Email: juan.saavedra@gobiernobogota.gov.co
Email: jusesari@hotmail.com

ANEXO 2.4. Volante de invitación a reunión de inicio Santa Rosa



Volante de invitación a reunión de inicio

Contrato de obra No. COP**466- 2023**

El Fondo de Desarrollo de Rural de Sumapaz y el Consorcio Bolívar, ejecutor del contrato de obra N. COP 466-2023, cuyo objeto es "realizar el diagnóstico, mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y reparaciones locativas por precios unitarios fijos y a monto agotable en los salones comunales de la localidad de Sumapaz", invita a la comunidad de la vereda Santa Rosa a la reunión de inicio del proyecto.

Más información al celular:
320 950 1961
componentesocial.Sumapaz@gmail.com

Sábado, 13 de abril de 2024

Salón comunal, vereda Santa Rosa

05:00 p.m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | BOGOTÁ

Gmail **TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>**

Fwd: SUM-079-SUM-BOLIVAR-079-SOLICITUD DE OFICIO DE ACTIVIDAD 13 DE ABRIL.

1 mensaje

Residente Consorcio Bolivar <residente.bolivar1@gmail.com> 6 de mayo de 2024, 18:36
Para: Componente Social Sumapaz <componentesocial.sumapaz@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Juan Sebastian Saavedra Riano** <juans.saavedra@gobiernobogota.gov.co>
Date: sáb, 6 abr 2024 a las 19:36
Subject: Re: SUM-079-SUM-BOLIVAR-079-SOLICITUD DE OFICIO DE ACTIVIDAD 13 DE ABRIL.
To: Residente Consorcio Bolivar <residente.bolivar1@gmail.com>
Cc: CONSORCIO CIVILPRO <consorciocivilpro@gmail.com>

Buenas noches

Por medio de la presente les comunico que esta supervision realizo un acercamiento con la comunidad de la vereda Santa Rosa para manifestar la necesidad de realizar el cambio de fecha de la socializacion debido al evento de rendicion de cuentas, sin embargo teniendo en cuenta la posicion de la comunidad manifestando su inconformidad debido a que anteriormente ya se ha cambiado la fecha, se tomo la decision de realizar la socializacion en la fecha estipulada del 13 de abril, por lo que solicitamos que muy atentamente se continúe con la convocatoria respectiva.

Obtener Outlook para Android

De: Residente Consorcio Bolivar <residente.bolivar1@gmail.com>
Enviado: sábado, abril 6, 2024 6:17:50 a. m.
Para: CONSORCIO CIVILPRO <consorciocivilpro@gmail.com>
Cc: Brayan Leandro Torres Clavijo <leandro.torres@gobiernobogota.gov.co>; Juan Sebastian Saavedra Riano <juans.saavedra@gobiernobogota.gov.co>; Luisa Cárdenas <proyectos1@vlaoingenieria.com>; Maria Camila <director.proyectos@vlaoingenieria.com>; aux.proyectosvlao@gmail.com <aux.proyectosvlao@gmail.com>; Alejandro Ortiz <gerencia.proyectos@vlaoingenieria.com>
Asunto: SUM-079-SUM-BOLIVAR-079-SOLICITUD DE OFICIO DE ACTIVIDAD 13 DE ABRIL.

Cordial saludo, Estimados.

En cumplimiento a nuestras obligaciones y con el objetivo de avanzar en la gestión del contrato de obra 466 de 2023, realizamos la coordinación con la comunidad de Santa Rosa para la socialización del proyecto el día 13 de abril, sin embargo, de acuerdo con lo expresado por la supervisión técnica el jueves 4 de abril durante el comité dicho día por actividades propias de la alcaldía, por lo cual y con fin de no generar malestar frente a la comunidad solicitamos un oficio por parte la entidad con el fin de presentarlo a la comunidad como sustento para cambiar de fecha la socialización.

Sin otro particular, Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente;

Milton Camilo Jimenez C.
Ing. Civil – Esp. Estructuras
Residente de Obra
CONSORCIO BOLÍVAR
Anexos: 0 anexos
Elaboró: MJC
Revisó: MJC
Aprobó: MJC

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Juan Sebastian Saavedra Riano
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Gmail **TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>**

Volante convocatoria reunión de inicio Vereda Santa Rosa

3 mensajes

TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com> 7 de abril de 2024, 20:11
Para: Social Civilpro Interventoria <Socialcivilpro2024@gmail.com>
Cc: Eduard Javier <residente.bolivar1@gmail.com>, Maria Camila <director.proyectos@vlaoingenieria.com>, Luisa Cárdenas <proyectos1@vlaoingenieria.com>, aux.proyectosvlao@gmail.com

Cordial Saludo Erika,

Te envío el Volante para la convocatoria de reunión de inicio para la vereda Santa Rosa, la cual quedó para el día 13 de abril de 2024 a las 5:00 p.m.

Esta fecha fue aprobada por el profesional de apoyo a la Supervisión, el Geólogo Juan Sebastian Saavedra, quien el día 6 de abril indicó que es posible realizar este encuentro una vez confirmó dificultades para que el presidente de la JAC Santa Rosa considerara el cambio de fecha.

Por lo anterior remito la pieza gráfica mencionada para tu conocimiento, y aprobación de la misma.

Cordialmente,
--

CONSORCIO BOLIVAR

PAULA CAMILA GARAY
Trabajadora Social
Residente Social
Consorcio Bolivar

E- mail: componentesocial.sumapaz@gmail.com
Dirección: Calle 75ª #29ª-29 Bogotá - Colombia

2.4 VOLANTE DE CONVOCATORIA A REUNIÓN_SANTA ROSA_13_04_2024.pptx
2758K

Social Civilpro Interventoria <socialcivilpro2024@gmail.com> 9 de abril de 2024, 7:19
Para: TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>
Cc: CONSORCIO CIVILPRO <consorciocivilpro@gmail.com>, Eduard Javier <residente.bolivar1@gmail.com>, Luisa Cárdenas <proyectos1@vlaoingenieria.com>, Maria Camila <director.proyectos@vlaoingenieria.com>, aux.proyectosvlao@gmail.com

Cordial saludo,

De acuerdo a instrucción de la Supervisión del FDRS, se da aval a pieza informativa remitida.

ERIKA TATIANA RODRIGUEZ B
PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO CIVILPRO
[El texto citado está oculto]

Residente Consorcio Bolivar <residente.bolivar1@gmail.com> 6 de mayo de 2024, 18:38
Para: Componente Social Sumapaz <componentesocial.sumapaz@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

ANEXO 2.5. Formatos Entrega de volantes de inicio de obra

CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN
PGS-COP 466-2023-04-V2	FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN	18/03/2024	2

CONSORCIO BOLIVAR

CONSORCIO BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023

TIPO DE PIEZA: Volante informativo de inicio de obra Tunal Alto

CONTRATO DE OBRA N. 466 DE 2023 RESPONSABLE: CONSORCIO BOLIVAR FECHA: 30-03-2024

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	VEREDA	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Ignacio Zuluaga T	Tunal Alto	3144151593	Tunal Alto		1	
2	Flor Alicia Gonzalez G.	Tunal Alto	3227022213	Tunal Alto.		1	
3	Jury Romero Hilarión	Tunal Alto	3214859369	Tunal Alto		1	
4	Eva Julia Villalba	Tunal Alto	3133563873	Tunal Alto		1	
5	Carmenza Hayuega. M.	Tunal Alto.	3134878876	Tuna Alto		1	
6	Osfa Nery Moya Diaz	Tunal Alto.	3212073604	Tunal Alto		1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 6

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	PAULA CAMILA GARAY - PROFESIONAL SOCIAL	ERIKA RODRIGUEZ- PROFESIONAL SOCIAL
FIRMA		

Powered by CamScanner

CODIGO	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN
PGS-COP 466-2023-04-V2	FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN	18/03/2024	2

CONSORCIO BOLIVAR

CONSORCIO BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023

TIPO DE PIEZA: Volante Informativo de Inicio de obra las Auras.

CONTRATO DE OBRA N. 466 DE 2023 — RESPONSABLE: CONSORCIO BOLIVAR — FECHA: 30-03-2024

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	VEREDA	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Luis Fernando Ospina V	Auras	3104429660	Auras	Fernando	1	
2	Mariela Molina Pulido	Auras	3229194781	Auras	Mariela	1	
3	Julio Torres	Auras	3136136025	Auras		1	
4	Brayan Rodriguez	Auras	3229314728	Auras		1	
5	Claudia Parra.	Auras	3107502331	Auras.	Claudia Parra.	2	
6	Ramiro Martinez Hilarión	Auras.	3208041638	Auras.	Ramiro Martinez H	1	
7	Gustavo Martinez H.	Auras	3204241981	Auras	Gustavo Martinez	2	
8	Enrique Martinez B.	Auras	3204430212	Auras		1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 10

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	PAULA CAMILA GARAY - PROFESIONAL SOCIAL	ERIKA RODRIGUEZ - PROFESIONAL SOCIAL
FIRMA		

Powered by CamScanner

CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN
PGS-COP 466-2023-04-V2	FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN	18/03/2024	2

CONSORCIO BOLIVAR

CONSORCIO BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023

TIPO DE PIEZA: Volante Informativo de Inicio de obra-Betania

CONTRATO DE OBRA N. 466 DE 2023 RESPONSABLE: CONSORCIO BOLIVAR FECHA: 30-03-2024

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	VEREDA	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	wilber moises Ramos suarez	Betania	3124970473	Betania		1	
2	Blanca Alicia Pabon Rey	Betania - sector Timo	322 339 3020	Betania		1	
3	Floriberto Rey Palacios	Betania Vda 3 # 1-14	3217400613	Betania		2	
4	Elsa villalobos	Betania	3214735464	Betania		1	
5	Marilu Rubiano Romero	Betania	3213272159	Betania.		1	
6	Jorge Porras P	Betania	3219984590	Betania		1	
7	Yacobo Fuentes	Betania	3103225491	Bela		1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 8

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	PAULA CAMILA GARAY - PROFESIONAL SOCIAL	ERIKA RODRIGUEZ- PROFESIONAL SOCIAL
FIRMA		

Powered by CamScanner

ANEXO 2.6. Formatos Entrega de volantes de convocatoria a reuniones de inicio Tunal Alto Las Auras y Betania

CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN
PGS-COP 466-2023-04-V2	FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN	18/03/2024	2
CONSORCIO BOLIVAR	CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	BOGOTÁ	CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023
CONSORCIO BOLIVAR			

TIPO DE PIEZA: Volante de invitación a reunión de Inicio Tunal Alto

CONTRATO DE OBRA N. 466 DE 2023 — RESPONSABLE: CONSORCIO BOLIVAR — FECHA: 30-03-2024

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	VEREDA	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Ignacio Zuluaga T	TUNAL ALTO	3144151593	Tunal Alto		1	
2	Flor Alicia Gonzalez	TUNAL ALTA	3227022213	TUNAL ALTO.		1	
3	Judy Romero Hilarion	Vereda T. A.	3214859364	Tunal Alto		1	
4	Evangelio Villalba	Vereda tunal Alto	3133563873	TUNAL ALTO		1	
5	Carmenza Mayorga.	Vereda Tunal Alt	3134878576.	Tunal Alto,		1	
6	Orfa Neiy Moya Diaz.	Tunal Alto	3272073604	Tunal Alto.		1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 8

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	PAULA CAMILA GARAY - PROFESIONAL SOCIAL	ERIKA RODRIGUEZ- PROFESIONAL SOCIAL
FIRMA		

Powered by CamScanner

CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN
PGS-COP 466-2023-04-V2	FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN	18/03/2024	2

CONSORCIO BOLIVAR

CONSORCIO BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023

TIPO DE PIEZA: Volante de Reunión de Inicio IAS Auras

CONTRATO DE OBRA N. 466 DE 2023 RESPONSABLE: CONSORCIO BOLIVAR FECHA: 30-03-2024

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	VEREDA	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Luis Fernando Ospinar	Auras	3104429660	Auras	Fernando O	1	
2	Mariela Molino Pulido	Auras	3226197787	Auras	Mariela	1	
3	JULIO TOVAR	Auras	3136136925	Auras		1	
4	Brayan Rodriguez	Auras	3229324268	Auras		1	
5	Claudia Arocci	Auras.	3107500331	Auras	Claudia Arocci	2	
6	Ramiro Martinez Hilarion	Auras.	3208041638	Auras	Ramiro Martinez H	1	
7	Gustavo Martinez. H	Auras	3204241981	Auras	Gustavo M. H	2	
8	Enrique Martinez B.	Auras	3204430212	Auras		1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 10

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	PAULA CAMILA GARAY - PROFESIONAL SOCIAL	ERIKA RODRIGUEZ- PROFESIONAL SOCIAL
FIRMA		

Powered by CamScanner

CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN
PGS-COP 466-2023-04-V2	FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN	18/03/2024	2

CONSORCIO BOLIVAR

CONSORCIO BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ

BOGOTÁ

CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023

TIPO DE PIEZA: Volante de Invitación a Reunión de Inicio - Betania

CONTRATO DE OBRA N. 466 DE 2023 RESPONSABLE: CONSORCIO BOLIVAR FECHA: 30-03-2024

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	VEREDA	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Wilber Moises Ramos Muñoz	Betania	3160470773	Betania		1	
2	Blanca Alicia Peban Rey	Betania - Sector Iglesia	322 339 3020	Betania		1	
3	Florilberto Rey Palacio	Betania Vía # 1-14	321 740 06 13	Betania		2	
4	Elsa Villalobos	Betania	3214735464	Betania		1	
5	Marilu Rubiano Romero	Betania	3213272159	Betania		1	
6	Faccbo Patarroyo	Betania	3103771497	Betania		1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 7

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	PAULA CAMILA GARAY - PROFESIONAL SOCIAL	ERIKA RODRIGUEZ- PROFESIONAL SOCIAL
FIRMA		

Powered by CamScanner

ANEXO 2.7. Formatos Entrega de volantes de convocatoria a reunión Santa Rosa

CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN
PGS-COP 466-2023-04-V2	FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN	18/03/2024	2

CONSORCIO BOLIVAR

CONSORCIO BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023

TIPO DE PIEZA: Volante de Invitación a Reunión de inicio - Santa Rosa

CONTRATO DE OBRA N. 466 DE 2023 RESPONSABLE: CONSORCIO BOLIVAR FECHA: 9-04-2024

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	VEREDA	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Sandra Patricia Suarez	staRosa	3115706702	Starosa		2	
2	Daniela Rojas Suarez	Santa Rosa	3124411646	Santa Rosa		1	
3	Daniel Rojas Pulido	Taqueros	3174765409	Taqueros		25	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 28

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	PAULA CAMILA GARAY - PROFESIONAL SOCIAL	ERIKA RODRIGUEZ- PROFESIONAL SOCIAL
FIRMA		ERIKA R

Powered by CamScanner

ANEXO 2.8. Volante de convocatoria para contratación MONC y correo electrónico con aprobación

¿Estás buscando trabajo?

Buscamos personas para trabajar como mano de obra no calificada



Requisitos:

- Ser mayor de edad.
- Residir en la Localidad de Sumapaz
- Experiencia como ayudante en obra mínimo de 6 meses.

Envía tu hoja de vida al correo

Talentoycultura@vlaoing.com

Para más información comunícate al 315 429 80 41

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

BOGOTÁ

Gmail **TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>**

VOLANTE DE CONVOCATORIA MANO DE OBRA NO CALIFICADA

2 mensajes

TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com> 20 de junio de 2024, 8:53
Para: Social Civilpro Interventoria <Socialcivilpro2024@gmail.com>

Cordial Saludo,

Remito la pieza gráfica Volante de Convocatoria Mano de obra no calificada, para revisión y aprobación y así difundir la pieza gráfica en Localidad de Sumapaz.

Quedo atenta a tus comentarios y orientaciones.

Cordialmente,
--

CONSORCIO BOLIVAR

PAULA CAMILA GARAY
Trabajadora Social
Residente Social
Consorcio Bolívar

E- mail: componentesocial.sumapaz@gmail.com
Dirección: Calle 75ª #29ª-29 Bogotá - Colombia

VOLANTE PERSONAL.pptx
1131K

Social Civilpro Interventoria <socialcivilpro2024@gmail.com> 20 de junio de 2024, 12:23
Para: TS Paula Camila Garay <componentesocial.sumapaz@gmail.com>, CONSORCIO CIVILPRO <consorciocivilpro@gmail.com>

Señores
Consorcio Bolivar
Atn, Residente social

Asunto : Volante de convocatoria mano de obra no calificada

Cordial saludo

Después de realizar la revisión al volante de convocatoria a mano de obra no calificada de verificar que cumple con lo establecido contractualmente, por tal motivo se da aprobación para que se proceda con la respectiva divulgación.

Atentamente

Yesica Agudelo

Profesional social

ANEXO 2.9. Formato control entrega pieza de divulgación Volante de convocatoria para contratación MONC

CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN
PGS-COP 466-2023-04-V2	FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN	18/03/2024	2

CONSORCIO BOLIVAR

CONSORCIO BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ

BOGOTÁ

CONTRATO DE OBRA 466 DE 2023

TIPO DE PIEZA: Volante de divulgación "Busqueda de empleo" contratación mayo

CONTRATO DE OBRA N. 466 DE 2023 RESPONSABLE: CONSORCIO BOLIVAR FECHA: 26 JUNIO 2024

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	VEREDA	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	David Contreras M.	Ver. Auras	3208752939	Auras		1	
2	Yarmet Sebastian Rincón	Vda Nazareth	[illegible]837	Nazareth		1	
3	Pedro Antonio Ruiz - C.	Vda Nazareth	313 2637571	Nazareth		1	
4	Jhon Wilmar Palacios	Vda Nazareth	3227275154	Nazareth		1	
5	Johana Moreno B	Vereda Auras	3212602394	Auras		1	
6	Marco Aurelio Hilarión Ríos	Auras	3221178017	Auras		1	
7	Claudia Patricia Arci.	Auras.	3107500551	Auras		1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 7

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	PAULA CAMILA GARAY - PROFESIONAL SOCIAL	YESICA AGUDELO GONZALEZ- PROFESIONAL SOCIAL
FIRMA		

Powered by CamScanner