ACTA DE INICIO CONVENIO No. SV-CD-CVI-116-2025

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO: 07/11/2025	**TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:** INTERADMINISTRATIVO
PLAZO DE EJECUCION: DOCE (12) MESES	**VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO**: $ 1.704.964.740,00
NUMERO DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) Y FECHA: 7100072530 (05/11/2025)	**NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) Y FECHA:** 4600032494 (07/11/2025)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO O CONVENIO: 25/11/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:** 24/11/2026
ANTICIPO: **PAGO ANTICIPADO:** X	**VALOR DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO:** **$**1.005.000.000
NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA NATHALY BENAVIDES BENAVIDES **IDENTIFICACIÓN:** 1.073.679.087 **CARGO:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO **ÁREA:**SECRETARIA DE VIVIENDA	**NOMBRE DEL INTERVENTOR:** N/A
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE VIVIENDA	**CONTRATISTA O PARTE DEL CONVENIO:** MUNICIPIO DE YACOPÍ CUNDINAMARCA **IDENTIFICACIÓN:** 800.094.776-1
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE YACOPÍ.	

VERIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCION		
Garantías	SI:	NO: **X**
Aseguradora		
Número de la Garantía y fecha de Aprobación		
Discrimine amparos y porcentaje		
Fecha de cobertura a la ARL (cuando aplique)		

Para efectos legales, se firma en la ciudad de **BOGOTÁ** a los **VEINTICINCO (25) DIAS** del mes de **NOVIEMBRE** del año **2025.**

HERLING ZUCED ESCOBAR TOVAR
ALCALDESA - MUNICIPIO DE YACOPÍ CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA Y/O PARTE DEL CONVENIO

MARIA NATHALY BENAVIDES BENVIDES
INGENIERA- P.U. - SECRETARIA DE VIVIENDA.
SUPERVISOR