INFORME DE ACTIVIDADES No. 02				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/10/2025	Hasta:	31/10/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO			
CONTRATO:	X	NÚMERO:	1000-07-019-2020-PS0038-2025
FECHA ACTA DE INICIO:			22/09/2025
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:			
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE RIONEGRO – PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE.	
CONTRATISTA:		NOMBRE:	Corporación para Investigaciones Biológicas
		NIT.:	890.908.790-8
VALOR		EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SERÁ DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($445.000.000) TRIBUTOS INCLUIDOS.	
APORTES		APORTES MUNIICIPIO DE RIONEGRO - PROYECTO AOS: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($385.500.000,00). APORTES CONTRAPARTIDA CORPORACIÓN PARA INVESTIGACIOINES BIOLÓGICAS - CIB: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($59.500.000,00).	
PLAZO:		EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCION DE LA ACCION SERA DE DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE OCTUBRE DE 2025.	
SUPERVISOR DEL CONTRATO		LUIS JEFERSSON ALZATE CASTAÑO JEFE OFICINA DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Estructurar la información biológica disponible sobre el Oriente Antioqueño, utilizando bases de datos abiertas e información pública, así como información secundaria de investigaciones y estudios generados por entidades relevantes e investigaciones propias.	1. Se construyó el plan de trabajo con propuesta metodológica detallada y cronograma.	Anexo 1 - Plan técnico del proyecto 1. Plan de trabajo Anexo 2 - Reporte general de la base de datos con información del Oriente antioqueño 2. BD y Definiciones

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
	2. Se realizó la búsqueda de plataformas nacionales e internacionales que reportaran un consolidado de la información del inventario y análisis de métricas de biodiversidad.	
Desarrollar una plataforma tecnológica web responsive y de alta usabilidad que visualice el inventario, implementando inteligencia artificial y sistemas de información geográfica (SIG) para facilitar su consulta.	3. Se desarrolló una plataforma tecnológica web sobre Biodiversidad	Anexo 3 – Plataforma Web. 3. Plataforma
Estructurar el inventario para generar métricas de biodiversidad relevantes, incluyendo la identificación de especies clave, endémicas y amenazadas (con su respectivo grado de amenaza), estructurado por división política (municipios, veredas), áreas protegidas y ecosistemas.	4. Se desarrolló documento diagramado para impresión con la metodología e instrucciones de uso de la plataforma	Anexo 4 – Documento metodología. 4. Documento metodología
Consolidar un módulo dedicado a los servicios ecosistémicos que prestan las especies, basado en la valoración de sus diferentes usos para las comunidades locales y el territorio.	5. Se hace entrega del informe final que describa el proceso de ejecución del contrato, con conclusiones y recomendaciones.	Anexo 5. Informe final. 5. Informe final
Elaborar los productos documentales requeridos, incluyendo el plan de trabajo, un documento diagramado con la metodología e instrucciones de uso, y el informe final del contrato.	6. Se realizó evento de entrega y socialización de los resultados del proyecto.	Anexo 6. Evento. 6. Evento https://www.youtube.com/watch?v=20Fio9bZwf4
Garantizar la transferencia completa de la plataforma al Municipio de Rionegro, mediante la cesión de derechos de uso, entrega de accesos, información de seguridad y registros de propiedad.	7. Se envía documento de cesión de derechos de uso, accesos, información de seguridad y registros de propiedad de la plataforma al Municipio de Rionegro.	Anexo 7. Documento cesión de derechos. 7. Cesión derechos web

REUNIONES				
REUNIÓN No.	**LUGAR**	**FECHAS**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
1.	Virtual	09/10/2025	Revisar documento	Acta 2. Acta #2 AOS.pdf

CONTRATISTA

JAIME ANDRES CANO SALAZAR
Representante Legal
CORPORACIÓN PARA INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS - CIB