ALCALDIA DURANIA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE DURANIA ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 03	mipg modelo integrado de planeación y gestión En Avance	VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	2
			FECHA	17	05	2025

CONTRATISTA OBRA	OBRAS CIVILES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS OBSECON SAS	CONTRATO No.	064/2025
INTERVENTORIA	N.A	CONTRATO No.	

OBJETO DE CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS).

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA (ALCALDESA)	
LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ (SUPERVISOR)	
MIGUEL ANGEL LOPEZ PABON (R/L OBSECON S.A.S)	

II. OBJETO

COMITÉ DE OBRA N° 03

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

se verifica el cumplimiento de los compromisos plasmados en el acta de comité Numero 2 los cuales han sido resueltos por las partes en los tiempos establecidos.

V. TEMAS TRATADOS

SOLICITUD DE SUSPENSION DE OBRA..

VI. DESARROLLO TEMAS

CONDICIONES ACTUALES

el ING. LENNIN ALFONSO ACEVEDO realiza el respectivo saludo y da inicio al comite de obra numero 03 del contrato de obra 064 de 2025.

Toma la palabra el contratista MIGUEL ANGEL LOPEZ PABON (R/L OBSECON S.A.S) manifiestando que una vez ejecutadas las actividades contratadas a excepcion de las localizadas en los sectores (miraflores, sepulturas- santa helena, san juan - morreton), se hace necesario realizar una suspension del contrato ya que las fuertes lluvias quese han presentado en la region y que han entorpecido el rendimiento de la maquinaria desde el inicio de obra no cesan. por ello pide al supervisor suspender temporalmente los trabajos hasta se prsente mejorpronostico.

EL ING. LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ toma la palabra y manifiesta que se encuentra de acuerdo ya que considera totalmente necesario este lapso de tiempo para garantizar el buen funcionamiento y durabilidad de las actividades realizadas, por lo cual se suspendera dicho contrato hasta superar los hechos expuestos.

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
ACTA DE SUSPENSION N° 1	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA [ ] [ ] [ ]
DIA MES AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en DURANIA , a los

DIECISIETE (17) días del mes de MAYO de 2025

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)