ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				13
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S			
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.070.636.050		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20240680		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
16659	568983	6.269.582
TOTAL FACTURADO		$ 6.269.582

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo			0%
Abril			0%
Mayo			0%
Junio	$215.450	$215.450	0%
Junio	$42.143.341	$42.143.341	4%
Junio	$11.413.940	$11.413.940	5%
Junio	$92.291.534	$92.291.534	5%
Julio	$0	$0	5%
Agosto	$6.799.046	$6.799.046	6%
Agosto	$211.370.227	$211.370.227	25%
Agosto	$19.307.649	$19.307.649	27%
Agosto	$43.597.880	$43.597.880	31%
Agosto	$14.689.098	$14.689.098	33%
Agosto	$2.451.390	$2.451.390	33%
Agosto	$23.888.350	$23.888.350	44%
Agosto	$8.512.128	$8.512.128	44%
Agosto	$6.269.582	$6.269.582	44%
SALDO EJECUTADO		$482.949.615	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 16 dias del mes de agosto del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA:Sin novedad

DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE
Jefe Almacen
Supervisora

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			14
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE	CÉDULA	24.854.016
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S		
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024	FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.070.636.050	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20240680	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
16688	569022	686.606
16689	569023	935.251
16690	569024	1.259.668
TOTAL FACTURADO		$ 2.881.525

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo			0%
Abril			0%
Mayo			0%
Junio	$215.450	$215.450	0%
Junio	$42.143.341	$42.143.341	4%
Junio	$11.413.940	$11.413.940	5%
Junio	$92.291.534	$92.291.534	5%
Julio	$0	$0	5%
Agosto	$6.799.046	$6.799.046	6%
Agosto	$211.370.227	$211.370.227	25%
Agosto	$19.307.649	$19.307.649	27%
Agosto	$43.597.880	$43.597.880	31%
Agosto	$14.689.098	$14.689.098	33%
Agosto	$2.451.390	$2.451.390	33%
Agosto	$23.888.350	$23.888.350	44%
Agosto	$8.512.128	$8.512.128	44%
Agosto	$6.269.582	$6.269.582	44%
Agosto	$2.881.525	$2.881.525	45%
SALDO EJECUTADO		$485.831.140	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 20 dias del mes de agosto del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA:Sin novedad

DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE
Jefe Almacen
Supervisora

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				16
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S			
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.070.636.050		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20240680		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
16769	569196	4.535.328
TOTAL FACTURADO		$ 4.535.328

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo			0%
Abril			0%
Mayo			0%
Junio	$215.450	$215.450	0%
Junio	$42.143.341	$42.143.341	4%
Junio	$11.413.940	$11.413.940	5%
Junio	$92.291.534	$92.291.534	5%
Julio	$0	$0	5%
Agosto	$6.799.046	$6.799.046	6%
Agosto	$211.370.227	$211.370.227	25%
Agosto	$19.307.649	$19.307.649	27%
Agosto	$43.597.880	$43.597.880	31%
Agosto	$14.689.098	$14.689.098	33%
Agosto	$2.451.390	$2.451.390	33%
Agosto	$23.888.350	$23.888.350	44%
Agosto	$8.512.128	$8.512.128	44%
Agosto	$6.269.582	$6.269.582	44%
Agosto	$2.881.525	$2.881.525	45%
Agosto	$1.890.000	$1.890.000	46%
Agosto	$4.535.328	$4.535.328	46%
SALDO EJECUTADO		$492.256.468	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 27 dias del mes de agosto del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA:Sin novedad

DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE
Jefe Almacen
Supervisora

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				17
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S			
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.070.636.050		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20240680		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
16792	569274	5.858.949
16794	569282	2.819.076
16793	569283	3.693.087
TOTAL FACTURADO		$ 12.371.112

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo			0%
Abril			0%
Mayo			0%
Junio	$215.450	$215.450	0%
Junio	$42.143.341	$42.143.341	4%
Junio	$11.413.940	$11.413.940	5%
Junio	$92.291.534	$92.291.534	5%
Julio	$0	$0	5%
Agosto	$6.799.046	$6.799.046	6%
Agosto	$211.370.227	$211.370.227	25%
Agosto	$19.307.649	$19.307.649	27%
Agosto	$43.597.880	$43.597.880	31%
Agosto	$14.689.098	$14.689.098	33%
Agosto	$2.451.390	$2.451.390	33%
Agosto	$23.888.350	$23.888.350	44%
Agosto	$8.512.128	$8.512.128	44%
Agosto	$6.269.582	$6.269.582	44%
Agosto	$2.881.525	$2.881.525	45%
Agosto	$1.890.000	$1.890.000	46%
Agosto	$4.535.328	$4.535.328	46%
Agosto	$12.371.112	$12.371.112	46%
SALDO EJECUTADO		$504.627.580	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 28 dias del mes de agosto del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Se ajusta a la factura 16792 el valo de $1 por tema de decimales, factura v& entrada.

DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE
Jefe Almacen
Supervisora

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Quimico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por