ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				31
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S			
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.070.636.050		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20240680		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
17205	569992	1.389.905
17206	569993	18.007.500
TOTAL FACTURADO		$ 19.397.405

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo			0%
Abril			0%
Mayo			0%
Junio	$215.450	$215.450	0%
Junio	$42.143.341	$42.143.341	4%
Junio	$11.413.940	$11.413.940	5%
Junio	$92.291.534	$92.291.534	5%
Julio	$0	$0	5%
Agosto	$6.799.046	$6.799.046	6%
Agosto	$211.370.227	$211.370.227	25%
Agosto	$19.307.649	$19.307.649	27%
Agosto	$43.597.880	$43.597.880	31%
Agosto	$14.689.098	$14.689.098	33%
Agosto	$2.451.390	$2.451.390	33%
Agosto	$23.888.350	$23.888.350	44%
Agosto	$8.512.128	$8.512.128	44%
Agosto	$6.269.582	$6.269.582	44%
Agosto	$2.881.525	$2.881.525	45%
Agosto	$1.890.000	$1.890.000	46%
Agosto	$4.535.328	$4.535.328	46%
Agosto	$12.371.112	$12.371.112	46%
Agosto	$19.932.772	$19.932.772	46%
Agosto	$11.274.626	$11.274.626	50%
Septiembre	$1.723.328	$1.723.328	50%
Septiembre	$129.115	$129.115	50%
Septiembre	$46.596.600	$46.596.600	55%
Septiembre	$60.254.132	$60.254.132	60%
Septiembre	$18.312.188	$18.312.188	61%
Septiembre	$11.834.387	$11.834.387	63%
Septiembre	$10.368.460	$10.368.460	64%
Septiembre	$1.041.161	$1.041.161	64%
Septiembre	$2.264.585	$2.264.585	64%

Septiembre	$28.893.736	$28.893.736	67%
Octubre	$45.640.866	$45.640.866	71%
Octubre	$19.397.405	$19.397.405	73%
SALDO EJECUTADO		$782.290.941	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 04 dias del mes de octubre del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA .Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				32
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S			
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.070.636.050		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20240680		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
17211	570015	929.628
17212	570016	3.946.345
17213	570018	10.529.200
TOTAL FACTURADO		$ 15.405.173

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo			0%
Abril			0%
Mayo			0%
Junio	$215.450	$215.450	0%
Junio	$42.143.341	$42.143.341	4%
Junio	$11.413.940	$11.413.940	5%
Junio	$92.291.534	$92.291.534	5%
Julio	$0	$0	5%
Agosto	$6.799.046	$6.799.046	6%
Agosto	$211.370.227	$211.370.227	25%
Agosto	$19.307.649	$19.307.649	27%
Agosto	$43.597.880	$43.597.880	31%
Agosto	$14.689.098	$14.689.098	33%
Agosto	$2.451.390	$2.451.390	33%
Agosto	$23.888.350	$23.888.350	44%
Agosto	$8.512.128	$8.512.128	44%
Agosto	$6.269.582	$6.269.582	44%
Agosto	$2.881.525	$2.881.525	45%
Agosto	$1.890.000	$1.890.000	46%
Agosto	$4.535.328	$4.535.328	46%
Agosto	$12.371.112	$12.371.112	46%
Agosto	$19.932.772	$19.932.772	46%
Agosto	$11.274.626	$11.274.626	50%
Septiembre	$1.723.328	$1.723.328	50%
Septiembre	$129.115	$129.115	50%
Septiembre	$46.596.600	$46.596.600	55%
Septiembre	$60.254.132	$60.254.132	60%
Septiembre	$18.312.188	$18.312.188	61%
Septiembre	$11.834.387	$11.834.387	63%
Septiembre	$10.368.460	$10.368.460	64%
Septiembre	$1.041.161	$1.041.161	64%
Septiembre	$2.264.585	$2.264.585	64%
Septiembre	$28.893.736	$28.893.736	67%
Octubre	$45.640.866	$45.640.866	71%

Octubre	$19.397.405	$19.397.405	73%
Octubre	$15.405.173	$15.405.173	75%
SALDO EJECUTADO		$797.696.114	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 07 dias del mes de octubre del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA :Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				33
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S			
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.070.636.050,		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20240680		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
17204	570048	5.127.000
TOTAL FACTURADO		$ 5.127.000

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo			0%
Abril			0%
Mayo			0%
Junio	$215.450	$215.450	0%
Junio	$42.143.341	$42.143.341	4%
Junio	$11.413.940	$11.413.940	5%
Junio	$92.291.534	$92.291.534	5%
Julio	$0	$0	5%
Agosto	$6.799.046	$6.799.046	6%
Agosto	$211.370.227	$211.370.227	25%
Agosto	$19.307.649	$19.307.649	27%
Agosto	$43.597.880	$43.597.880	31%
Agosto	$14.689.098	$14.689.098	33%
Agosto	$2.451.390	$2.451.390	33%
Agosto	$23.888.350	$23.888.350	44%
Agosto	$8.512.128	$8.512.128	44%
Agosto	$6.269.582	$6.269.582	44%
Agosto	$2.881.525	$2.881.525	45%
Agosto	$1.890.000	$1.890.000	46%
Agosto	$4.535.328	$4.535.328	46%
Agosto	$12.371.112	$12.371.112	46%
Agosto	$19.932.772	$19.932.772	46%
Agosto	$11.274.626	$11.274.626	50%
Septiembre	$1.723.328	$1.723.328	50%
Septiembre	$129.115	$129.115	50%
Septiembre	$46.596.600	$46.596.600	55%
Septiembre	$60.254.132	$60.254.132	60%
Septiembre	$18.312.188	$18.312.188	61%
Septiembre	$11.834.387	$11.834.387	63%
Septiembre	$10.368.460	$10.368.460	64%
Septiembre	$1.041.161	$1.041.161	64%
Septiembre	$2.264.585	$2.264.585	64%
Septiembre	$28.893.736	$28.893.736	67%
Octubre	$45.640.866	$45.640.866	71%
Octubre	$19.397.405	$19.397.405	73%

Octubre	$15.405.173	$15.405.173	75%
Octubre	$5.127.000	$5.127.000	75%
SALDO EJECUTADO		$802.823.114	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 07 dias del mes de octubre del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA :Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				34
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S			
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.070.636.050		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20240680		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
17235	570064	9.775.104
TOTAL FACTURADO		$ 9.775.104

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo			0%
Abril			0%
Mayo			0%
Junio	$215.450	$215.450	0%
Junio	$42.143.341	$42.143.341	4%
Junio	$11.413.940	$11.413.940	5%
Junio	$92.291.534	$92.291.534	5%
Julio	$0	$0	5%
Agosto	$6.799.046	$6.799.046	6%
Agosto	$211.370.227	$211.370.227	25%
Agosto	$19.307.649	$19.307.649	27%
Agosto	$43.597.880	$43.597.880	31%
Agosto	$14.689.098	$14.689.098	33%
Agosto	$2.451.390	$2.451.390	33%
Agosto	$23.888.350	$23.888.350	44%
Agosto	$8.512.128	$8.512.128	44%
Agosto	$6.269.582	$6.269.582	44%
Agosto	$2.881.525	$2.881.525	45%
Agosto	$1.890.000	$1.890.000	46%
Agosto	$4.535.328	$4.535.328	46%
Agosto	$12.371.112	$12.371.112	46%
Agosto	$19.932.772	$19.932.772	46%
Agosto	$11.274.626	$11.274.626	50%
Septiembre	$1.723.328	$1.723.328	50%
Septiembre	$129.115	$129.115	50%
Septiembre	$46.596.600	$46.596.600	55%
Septiembre	$60.254.132	$60.254.132	60%
Septiembre	$18.312.188	$18.312.188	61%
Septiembre	$11.834.387	$11.834.387	63%
Septiembre	$10.368.460	$10.368.460	64%
Septiembre	$1.041.161	$1.041.161	64%
Septiembre	$2.264.585	$2.264.585	64%
Septiembre	$28.893.736	$28.893.736	67%
Octubre	$45.640.866	$45.640.866	71%
Octubre	$19.397.405	$19.397.405	73%
Octubre	$15.405.173	$15.405.173	75%
Octubre	$5.127.000	$5.127.000	75%

Octubre	$9.775.104	$9.775.104	76%
SALDO EJECUTADO		$812.598.218	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 08 dias del mes de octubre del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA :Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS TEVA CASTRO
Revisado por:

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				35
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S			
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.070.636.050		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20240680		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
17255	570108	373.595
17256	570109	252.000
17257	570110	8.016.783
TOTAL FACTURADO		$ 8.642.378

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo			0%
Abril			0%
Mayo			0%
Junio	$215.450	$215.450	0%
Junio	$42.143.341	$42.143.341	4%
Junio	$11.413.940	$11.413.940	5%
Junio	$92.291.534	$92.291.534	5%
Julio	$0	$0	5%
Agosto	$6.799.046	$6.799.046	6%
Agosto	$211.370.227	$211.370.227	25%
Agosto	$19.307.649	$19.307.649	27%
Agosto	$43.597.880	$43.597.880	31%
Agosto	$14.689.098	$14.689.098	33%
Agosto	$2.451.390	$2.451.390	33%
Agosto	$23.888.350	$23.888.350	44%
Agosto	$8.512.128	$8.512.128	44%
Agosto	$6.269.582	$6.269.582	44%
Agosto	$2.881.525	$2.881.525	45%
Agosto	$1.890.000	$1.890.000	46%
Agosto	$4.535.328	$4.535.328	46%
Agosto	$12.371.112	$12.371.112	46%
Agosto	$19.932.772	$19.932.772	46%
Agosto	$11.274.626	$11.274.626	50%
Septiembre	$1.723.328	$1.723.328	50%
Septiembre	$129.115	$129.115	50%
Septiembre	$46.596.600	$46.596.600	55%
Septiembre	$60.254.132	$60.254.132	60%
Septiembre	$18.312.188	$18.312.188	61%
Septiembre	$11.834.387	$11.834.387	63%
Septiembre	$10.368.460	$10.368.460	64%
Septiembre	$1.041.161	$1.041.161	64%
Septiembre	$2.264.585	$2.264.585	64%
Septiembre	$28.893.736	$28.893.736	67%
Octubre	$45.640.866	$45.640.866	71%
Octubre	$19.397.405	$19.397.405	73%

Octubre	$15.405.173	$15.405.173	75%
Octubre	$5.127.000	$5.127.000	75%
Octubre	$9.775.104	$9.775.104	76%
Octubre	$8.642.378	$8.642.378	77%
SALDO EJECUTADO		$821.240.596	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 09 dias del mes de octubre del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA :Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			36
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S		
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024	FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.070.636.050	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20240680	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
17298	570189	1.083.900
17299	570190	1.495.681
17300	570191	11.253.900
17297	570205	3.328.668
TOTAL FACTURADO		$ 17.162.149

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo			0%
Abril			0%
Mayo			0%
Junio	$215.450	$215.450	0%
Junio	$42.143.341	$42.143.341	4%
Junio	$11.413.940	$11.413.940	5%
Junio	$92.291.534	$92.291.534	5%
Julio	$0	$0	5%
Agosto	$6.799.046	$6.799.046	6%
Agosto	$211.370.227	$211.370.227	25%
Agosto	$19.307.649	$19.307.649	27%
Agosto	$43.597.880	$43.597.880	31%
Agosto	$14.689.098	$14.689.098	33%
Agosto	$2.451.390	$2.451.390	33%
Agosto	$23.888.350	$23.888.350	44%
Agosto	$8.512.128	$8.512.128	44%
Agosto	$6.269.582	$6.269.582	44%
Agosto	$2.881.525	$2.881.525	45%
Agosto	$1.890.000	$1.890.000	46%
Agosto	$4.535.328	$4.535.328	46%
Agosto	$12.371.112	$12.371.112	46%
Agosto	$19.932.772	$19.932.772	46%
Agosto	$11.274.626	$11.274.626	50%
Septiembre	$1.723.328	$1.723.328	50%
Septiembre	$129.115	$129.115	50%
Septiembre	$46.596.600	$46.596.600	55%
Septiembre	$60.254.132	$60.254.132	60%
Septiembre	$18.312.188	$18.312.188	61%
Septiembre	$11.834.387	$11.834.387	63%
Septiembre	$10.368.460	$10.368.460	64%
Septiembre	$1.041.161	$1.041.161	64%
Septiembre	$2.264.585	$2.264.585	64%
Septiembre	$28.893.736	$28.893.736	67%

Octubre	$45.640.866	$45.640.866	71%
Octubre	$19.397.405	$19.397.405	73%
Octubre	$15.405.173	$15.405.173	75%
Octubre	$5.127.000	$5.127.000	75%
Octubre	$9.775.104	$9.775.104	76%
Octubre	$8.642.378	$8.642.378	77%
Octubre	$17.162.149	$17.162.149	78%
SALDO EJECUTADO		$838.402.745	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 15 dias del mes de octubre del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA :Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			37
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S		
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024	FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.070.636.050	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20240680	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
17323	570266	5.358.808
17324	570267	1.071.000
TOTAL FACTURADO		$ 6.429.808

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo			0%
Abril			0%
Mayo			0%
Junio	$215.450	$215.450	0%
Junio	$42.143.341	$42.143.341	4%
Junio	$11.413.940	$11.413.940	5%
Junio	$92.291.534	$92.291.534	5%
Julio	$0	$0	5%
Agosto	$6.799.046	$6.799.046	6%
Agosto	$211.370.227	$211.370.227	25%
Agosto	$19.307.649	$19.307.649	27%
Agosto	$43.597.880	$43.597.880	31%
Agosto	$14.689.098	$14.689.098	33%
Agosto	$2.451.390	$2.451.390	33%
Agosto	$23.888.350	$23.888.350	44%
Agosto	$8.512.128	$8.512.128	44%
Agosto	$6.269.582	$6.269.582	44%
Agosto	$2.881.525	$2.881.525	45%
Agosto	$1.890.000	$1.890.000	46%
Agosto	$4.535.328	$4.535.328	46%
Agosto	$12.371.112	$12.371.112	46%
Agosto	$19.932.772	$19.932.772	46%
Agosto	$11.274.626	$11.274.626	50%
Septiembre	$1.723.328	$1.723.328	50%
Septiembre	$129.115	$129.115	50%
Septiembre	$46.596.600	$46.596.600	55%
Septiembre	$60.254.132	$60.254.132	60%
Septiembre	$18.312.188	$18.312.188	61%
Septiembre	$11.834.387	$11.834.387	63%
Septiembre	$10.368.460	$10.368.460	64%
Septiembre	$1.041.161	$1.041.161	64%
Septiembre	$2.264.585	$2.264.585	64%
Septiembre	$28.893.736	$28.893.736	67%
Octubre	$45.640.866	$45.640.866	71%
Octubre	$19.397.405	$19.397.405	73%

Octubre	$15.405.173	$15.405.173	75%
Octubre	$5.127.000	$5.127.000	75%
Octubre	$9.775.104	$9.775.104	76%
Octubre	$8.642.378	$8.642.378	77%
Octubre	$17.162.149	$17.162.149	78%
Octubre	$6.429.808	$6.429.808	79%
SALDO EJECUTADO		$844.832.553	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 16 dias del mes de octubre del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA :Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por: