ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				48
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S			
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.070.636.050		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20240680		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
17653	571315	173.680
17654	571295	5.090.892
TOTAL FACTURADO		$ 5.264.572

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo			0%
Abril			0%
Mayo			0%
Junio	$215.450	$215.450	0%
Junio	$42.143.341	$42.143.341	4%
Junio	$11.413.940	$11.413.940	5%
Junio	$92.291.534	$92.291.534	5%
Julio	$0	$0	5%
Agosto	$6.799.046	$6.799.046	6%
Agosto	$211.370.227	$211.370.227	25%
Agosto	$19.307.649	$19.307.649	27%
Agosto	$43.597.880	$43.597.880	31%
Agosto	$14.689.098	$14.689.098	33%
Agosto	$2.451.390	$2.451.390	33%
Agosto	$23.888.350	$23.888.350	44%
Agosto	$8.512.128	$8.512.128	44%
Agosto	$6.269.582	$6.269.582	44%
Agosto	$2.881.525	$2.881.525	45%
Agosto	$1.890.000	$1.890.000	46%
Agosto	$4.535.328	$4.535.328	46%
Agosto	$12.371.112	$12.371.112	46%
Agosto	$19.932.772	$19.932.772	46%
Agosto	$11.274.626	$11.274.626	50%
Septiembre	$1.723.328	$1.723.328	50%
Septiembre	$129.115	$129.115	50%
Septiembre	$46.596.600	$46.596.600	55%
Septiembre	$60.254.132	$60.254.132	60%
Septiembre	$18.312.188	$18.312.188	61%
Septiembre	$11.834.387	$11.834.387	63%
Septiembre	$10.368.460	$10.368.460	64%
Septiembre	$1.041.161	$1.041.161	64%
Septiembre	$2.264.585	$2.264.585	64%
Septiembre	$28.893.736	$28.893.736	67%
Octubre	$45.640.866	$45.640.866	71%
Octubre	$19.397.405	$19.397.405	73%

Octubre	$15.405.173	$15.405.173	75%
Octubre	$5.127.000	$5.127.000	75%
Octubre	$9.775.104	$9.775.104	76%
Octubre	$8.642.378	$8.642.378	77%
Octubre	$17.162.149	$17.162.149	78%
Octubre	$6.429.808	$6.429.808	79%
Octubre	$43.774.437	$43.774.437	83%
Octubre	$11.020.438	$11.020.438	84%
Octubre	$1.785.714	$1.785.714	84%
Octubre	$2.775.000	$2.775.000	84%
Noviembre	$14.251.770	$14.251.770	86%
Noviembre	$46.845.852	$46.845.852	90%
Noviembre	$35.747.746	$35.747.746	93%
Noviembre	$17.881.537	$17.881.537	95%
Noviembre	$5.295.302	$5.295.302	96%
Noviembre	$31.295.585	$31.295.585	99%
Noviembre	$5.264.572	$5.264.572	99%
SALDO EJECUTADO		$1.060.770.506	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 19 dias del mes de noviembre del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA :Se ajusta a la factura 17653 el valo de $1 por tema de decimales, factura v& entrada.

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				49
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S			
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.070.636.050		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20240680		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
17678	571333	6.373.938
17677	571334	211.500
TOTAL FACTURADO		$ 6.585.438

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo			0%
Abril			0%
Mayo			0%
Junio	$215.450	$215.450	0%
Junio	$42.143.341	$42.143.341	4%
Junio	$11.413.940	$11.413.940	5%
Junio	$92.291.534	$92.291.534	5%
Julio	$0	$0	5%
Agosto	$6.799.046	$6.799.046	6%
Agosto	$211.370.227	$211.370.227	25%
Agosto	$19.307.649	$19.307.649	27%
Agosto	$43.597.880	$43.597.880	31%
Agosto	$14.689.098	$14.689.098	33%
Agosto	$2.451.390	$2.451.390	33%
Agosto	$23.888.350	$23.888.350	44%
Agosto	$8.512.128	$8.512.128	44%
Agosto	$6.269.582	$6.269.582	44%
Agosto	$2.881.525	$2.881.525	45%
Agosto	$1.890.000	$1.890.000	46%
Agosto	$4.535.328	$4.535.328	46%
Agosto	$12.371.112	$12.371.112	46%
Agosto	$19.932.772	$19.932.772	46%
Agosto	$11.274.626	$11.274.626	50%
Septiembre	$1.723.328	$1.723.328	50%
Septiembre	$129.115	$129.115	50%
Septiembre	$46.596.600	$46.596.600	55%
Septiembre	$60.254.132	$60.254.132	60%
Septiembre	$18.312.188	$18.312.188	61%
Septiembre	$11.834.387	$11.834.387	63%
Septiembre	$10.368.460	$10.368.460	64%
Septiembre	$1.041.161	$1.041.161	64%
Septiembre	$2.264.585	$2.264.585	64%
Septiembre	$28.893.736	$28.893.736	67%
Octubre	$45.640.866	$45.640.866	71%
Octubre	$19.397.405	$19.397.405	73%

Octubre	$15.405.173	$15.405.173	75%
Octubre	$5.127.000	$5.127.000	75%
Octubre	$9.775.104	$9.775.104	76%
Octubre	$8.642.378	$8.642.378	77%
Octubre	$17.162.149	$17.162.149	78%
Octubre	$6.429.808	$6.429.808	79%
Octubre	$43.774.437	$43.774.437	83%
Octubre	$11.020.438	$11.020.438	84%
Octubre	$1.785.714	$1.785.714	84%
Octubre	$2.775.000	$2.775.000	84%
Noviembre	$14.251.770	$14.251.770	86%
Noviembre	$46.845.852	$46.845.852	90%
Noviembre	$35.747.746	$35.747.746	93%
Noviembre	$17.881.537	$17.881.537	95%
Noviembre	$5.295.302	$5.295.302	96%
Noviembre	$31.295.585	$31.295.585	99%
Noviembre	$5.264.572	$5.264.572	99%
Noviembre	$6.585.438	$6.585.438	99%
SALDO EJECUTADO		$1.067.355.944	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 19 dias del mes de noviembre del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA :Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

53

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			50
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S		
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024	FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.070.636.050	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20240680	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
17708	571451	1.057.500
TOTAL FACTURADO		$ 1.057.500

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo			0%
Abril			0%
Mayo			0%
Junio	$215.450	$215.450	0%
Junio	$42.143.341	$42.143.341	4%
Junio	$11.413.940	$11.413.940	5%
Junio	$92.291.534	$92.291.534	5%
Julio	$0	$0	5%
Agosto	$6.799.046	$6.799.046	6%
Agosto	$211.370.227	$211.370.227	25%
Agosto	$19.307.649	$19.307.649	27%
Agosto	$43.597.880	$43.597.880	31%
Agosto	$14.689.098	$14.689.098	33%
Agosto	$2.451.390	$2.451.390	33%
Agosto	$23.888.350	$23.888.350	44%
Agosto	$8.512.128	$8.512.128	44%
Agosto	$6.269.582	$6.269.582	44%
Agosto	$2.881.525	$2.881.525	45%
Agosto	$1.890.000	$1.890.000	46%
Agosto	$4.535.328	$4.535.328	46%
Agosto	$12.371.112	$12.371.112	46%
Agosto	$19.932.772	$19.932.772	46%
Agosto	$11.274.626	$11.274.626	50%
Septiembre	$1.723.328	$1.723.328	50%
Septiembre	$129.115	$129.115	50%
Septiembre	$46.596.600	$46.596.600	55%
Septiembre	$60.254.132	$60.254.132	60%
Septiembre	$18.312.188	$18.312.188	61%
Septiembre	$11.834.387	$11.834.387	63%
Septiembre	$10.368.460	$10.368.460	64%
Septiembre	$1.041.161	$1.041.161	64%
Septiembre	$2.264.585	$2.264.585	64%
Septiembre	$28.893.736	$28.893.736	67%
Octubre	$45.640.866	$45.640.866	71%
Octubre	$19.397.405	$19.397.405	73%
Octubre	$15.405.173	$15.405.173	75%

Octubre	$5.127.000	$5.127.000	75%
Octubre	$9.775.104	$9.775.104	76%
Octubre	$8.642.378	$8.642.378	77%
Octubre	$17.162.149	$17.162.149	78%
Octubre	$6.429.808	$6.429.808	79%
Octubre	$43.774.437	$43.774.437	83%
Octubre	$11.020.438	$11.020.438	84%
Octubre	$1.785.714	$1.785.714	84%
Octubre	$2.775.000	$2.775.000	84%
Noviembre	$14.251.770	$14.251.770	86%
Noviembre	$46.845.852	$46.845.852	90%
Noviembre	$35.747.746	$35.747.746	93%
Noviembre	$17.881.537	$17.881.537	95%
Noviembre	$5.295.302	$5.295.302	96%
Noviembre	$31.295.585	$31.295.585	99%
Noviembre	$5.264.572	$5.264.572	99%
Noviembre	$6.585.438	$6.585.438	99%
Noviembre	$1.057.500	$1.057.500	99%
SALDO EJECUTADO		$1.068.413.444	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 22 dias del mes de noviembre del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA :Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Nº S-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN Nº				51
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S			
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.070.636.050		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20240680		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
17725	571506	1.890.000
TOTAL FACTURADO		$ 1.890.000

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo			0%
Abril			0%
Mayo			0%
Junio	$215.450	$215.450	0%
Junio	$42.143.341	$42.143.341	4%
Junio	$11.413.940	$11.413.940	5%
Junio	$92.291.534	$92.291.534	5%
Julio	$0	$0	5%
Agosto	$6.799.046	$6.799.046	6%
Agosto	$211.370.227	$211.370.227	25%
Agosto	$19.307.649	$19.307.649	27%
Agosto	$43.597.880	$43.597.880	31%
Agosto	$14.689.098	$14.689.098	33%
Agosto	$2.451.390	$2.451.390	33%
Agosto	$23.888.350	$23.888.350	44%
Agosto	$8.512.128	$8.512.128	44%
Agosto	$6.269.582	$6.269.582	44%
Agosto	$2.881.525	$2.881.525	45%
Agosto	$1.890.000	$1.890.000	46%
Agosto	$4.535.328	$4.535.328	46%
Agosto	$12.371.112	$12.371.112	46%
Agosto	$19.932.772	$19.932.772	46%
Agosto	$11.274.626	$11.274.626	50%
Septiembre	$1.723.328	$1.723.328	50%
Septiembre	$129.115	$129.115	50%
Septiembre	$46.596.600	$46.596.600	55%
Septiembre	$60.254.132	$60.254.132	60%
Septiembre	$18.312.188	$18.312.188	61%
Septiembre	$11.834.387	$11.834.387	63%
Septiembre	$10.368.460	$10.368.460	64%
Septiembre	$1.041.161	$1.041.161	64%
Septiembre	$2.264.585	$2.264.585	64%
Septiembre	$28.893.736	$28.893.736	67%
Octubre	$45.640.866	$45.640.866	71%
Octubre	$19.397.405	$19.397.405	73%
Octubre	$15.405.173	$15.405.173	75%

Octubre	$5.127.000	$5.127.000	75%
Octubre	$9.775.104	$9.775.104	76%
Octubre	$8.642.378	$8.642.378	77%
Octubre	$17.162.149	$17.162.149	78%
Octubre	$6.429.808	$6.429.808	79%
Octubre	$43.774.437	$43.774.437	83%
Octubre	$11.020.438	$11.020.438	84%
Octubre	$1.785.714	$1.785.714	84%
Octubre	$2.775.000	$2.775.000	84%
Noviembre	$14.251.770	$14.251.770	86%
Noviembre	$46.845.852	$46.845.852	90%
Noviembre	$35.747.746	$35.747.746	93%
Noviembre	$17.881.537	$17.881.537	95%
Noviembre	$5.295.302	$5.295.302	96%
Noviembre	$31.295.585	$31.295.585	99%
Noviembre	$5.264.572	$5.264.572	99%
Noviembre	$6.585.438	$6.585.438	99%
Noviembre	$1.057.500	$1.057.500	99%
Noviembre	$1.890.000	$1.890.000	99%
SALDO EJECUTADO		$1.070.303.444	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 25 dias del mes de noviembre del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA :Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por: