ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 001
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 064 DE 2025

CONTRATO No.:	064 de 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS).
VALOR INICIAL:	$ 199.560.000,00
VALOR ADICIONAL:	-
PLAZO INICIAL:	UNO (01) MESES.
PLAZO ADICIONAL:	UNO (01) MESES.
CONTRATISTA:	OBRAS CIVILES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS OBSECON S.A.S
SUPERVISOR:	LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
INTERVENTORIA:	N.A
ANTICIPO (0%)	N.A
FECHA DE INICIACION:	10 de abril de 2025.
FECHA DE SUSPENSION 1:	17 de mayo de 2025.
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	09 de junio de 2025.
MUNICIPIO:	Durania
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Planeación y Salud.

En Durania (ns) a los **17/05/2025** en las instalaciones de la alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: el ING. **LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ** quien ejerce como SECRETARIO DE PLANEACION Y SALUD quien actúa en calidad de SUPERVISOR del municipio de DURANIA (NS), **MIGUEL ANGEL LOPEZ PABON** quien actúa en representación de OBRAS CIVILES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS OBSECON S.A.S como contratista con el fin de elaborar la presente acta de Suspensión No. 01 del Contrato obra No. 064 de 2025.

ACUERDAN

Suspender temporalmente el contrato de obra 064 de 2025 por el término expuesto en el comité de obra Nº03 de fecha **17/05/2025**. Se dará reinicio de dicho contrato hasta superar los hechos que motivaron la presente suspensión.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron.

MIGUEL ANGEL LOPEZ PABON
R/L OBSECON S.A.S.
CONTRATISTA

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SUPERVISOR