OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1417 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y INGES GROUP S.A.S

CONTRATO: **1417 DE 12/09/2024**

CONTRATISTA: **INGES GROUP S.A.S**

C.C. 800086627-9

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA VÍA RUTA 45 - POTRERILLOS, CODIGO 45HL16, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO, RED DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DE INICIO: 22 DE OCTUBRE DEL 2024

VALOR INICIAL: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOSW CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (166.963.335,94) M/CTE IVA INCULUIDO Y

VALOR ADICIONAL: CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($46.408.570,28) M/CTE IVA INCLUIDO

PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre	Gustavo Andres Borda Alarcon/ Camilo Andres Bonelo Guahuña	Alba Lucia Medina Rubio	Alba Lucia Medina Rubio
Cargo	Profesional de apoyo	Líder del proceso	Líder del proceso

SVCMIN0004-24

PLAZO ADICIONAL: UNO (1) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR TOTAL: DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 213.371.906,22) M/CTE IVA INCLUIDO

PLAZO FINAL: CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Entre los suscritos a saber **ALBA LUCIA MEDINA RUBIO**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 55.117.518 expedida en Guadalupe – (Huila), en su calidad de Directora del Departamento Administrativo de Contratación de conformidad con el Decreto Departamental No. 001 de 02 enero de 2024 y Acta de Posesión No 04 de 02 de enero y, en ejercicio de la facultad de ordenar el gasto y celebrar contratos delegada por el Gobernador mediante el Decreto Departamental No. 1134 DEL 2012, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DEL HUILA**, entidad territorial identificada con Nit. 800.103.913-4, quien se ha venido denominando **EL DEPARTAMENTO**, por una parte; y por la otra, **INGES GROUP S.A.S**, identificado con Nit No. 800086627-9 Representado legalmente por LEIDY JOHANA PALACIOS ENCISO, identificada con cédula de ciudadanía No 36.311.206 de Neiva, quien para efectos del presente Contrato de INTERVENTORIA se ha venido denominando **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente **OTRO SI No 1** al Contrato INTERVENTORÍA No. 1417 de 2024 previas las siguientes consideraciones: **1.** Que entre el **DEPARTAMENTO** y **EL CONTRATISTA**, se suscribió el día 12/09/2024, el contrato de prestación de servicios el cual tiene por objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA VÍA RUTA 45 - POTRERILLOS, CODIGO 45HL16, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO, RED DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA **2.** Que conforme a lo estipulado en el Contrato de INTERVENTORÍA No. 1417 de 2024, el plazo de ejecución del Contrato es TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. **3.** Que el día 22/10/2024 se suscribió el Acta de Inicio y que el 05/11/2024 se suscribió Acta de Suspensión No 1, que el 10/12/2024 se suscribió acta

SVCMIN0004-24

de reinicio No 1, que el 23/1272024 se suscribió acta No 2, que el 15/01/2025 se suscribió acta de reinicio No 2, que el 20/02/2025 se suscribió el acta de suspensión No 3, que el 20/20/2025 se suscribió el acta de reinicio No 3 y que el Contrato se encuentra vigente y en ejecución**. 4**. Que conforme al Acta de Justificación No.1 del 14/11/2025, por Ing. ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA el LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO, Representante legal de R.L. INGES GROUP S.A.S. y la ING BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO, Supervisora, se determinó la oportunidad y conveniencia de adicionar y modificar el Contrato por las razones consignadas en la mencionada acta; la cual hace parte integral del presente documento. **5.** Que con el propósito de cumplir los cometidos de la contratación pública señalados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, se hace necesario suscribir el presente Otro Si No. 1, el cual se rige por las siguientes Clausulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la **CLAUSULA**: **CLAUSULA CUARTA. – VALOR DEL CONTRATO:** en el sentido se adiciona el valor inicial del contrato en la suma: CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($46.408.570,28) M/CTE IVA INCLUIDO, la cual quedara así: - CLAUSULA TERCERA VALOR DEL CONTRATO: el valor del presente contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($213.371.906,22) M/CTE IVA INCLUIDO1. **PARÁGRAFO 1**: Dentro del presente valor se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos, impositivos o tributarios que afectan la INTERVENTORIA contratada. **PARÁGRAFO 2:** El valor final del Contrato será el que resulte del cálculo del valor correspondiente a los servicios efectivamente prestados durante el plazo de ejecución por su valor mensual o fracción, liberando a favor del **DEPARTAMENTO** la suma no ejecutada.

CONDICIONES INICIALES						ADICIONAL 01		VALOR TOTAL	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR SALARIO	DISPONIBILIDAD	MESES	VALOR TOTAL	DEDICACIÓN	TOTAL	MESES	VALOR TOTAL
COSTOS DEL PERSONAL						COSTOS DEL PERSONAL		COSTOS DEL PERSONAL	
1	Director de interventoría	$ 4,500,000.00	100%	3	$ 13,500,000.00	100%	$ 4,500,000.00	4	$ 18,000,000.00
1	Ingeniero Civil Residente de interventoría	$ 3,500,000.00	100%	3	$ 10,500,000.00	100%	$ 3,500,000.00	4	$ 14,000,000.00
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 3,500,000.00	50%	3	$ 5,250,000.00	0%	$ -	3	$ 5,250,000.00

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre	Gustavo Andres Borda Alarcon/ Camilo Andres Bonelo Guahuña	Alba Lucia Medina Rubio	Alba Lucia Medina Rubio
Cargo	Profesional de apoyo	Líder del proceso	Líder del proceso

SVCMIN0004-24

1	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL	$ 3,500,000.00	50%	3	$ 5,250,000.00	50%	$ 1,750,000.00	4	$ 7,000,000.00
1	INGENIERO AMBIENTAL	$ 1,800,000.00	100%	3	$ 5,400,000.00	100%	$ 1,800,000.00	4	$ 7,200,000.00
1	Inspector de Interventoria 1	$ 1,500,000.00	100%	3	$ 4,500,000.00	57.6785704%	$ 865,178.56	4	$ 5,365,178.56
1	Inspector de Interventoria 2	$ 1,500,000.00	100%	3	$ 4,500,000.00	0%	$ -	3	$ 4,500,000.00
1	Topografo	$ 1,500,000.00	100%	3	$ 4,500,000.00	100%	$ 1,500,000.00	4	$ 6,000,000.00
1	Cadenero 1	$ 1,300,000.00	100%	3	$ 3,900,000.00	100%	$ 1,300,000.00	4	$ 5,200,000.00
SUBTOTAL					**$ 57,300,000.00**	**SUBTOTAL**	**$ 15,215,178.56**	**SUBTOTAL**	**$ 72,515,178.56**
FACTOR MULTIPLICADOR					**2.00**	**FACTOR MULTIPLICADOR**	**2.00**	**FACTOR MULTIPLICADOR**	**2.00**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 114,600,000.00**	**TOTAL ADICIÓN DE PERSONAL**	**$ 30,430,357.11**	**TOTAL COSTOS PERSONAL**	**$ 145,030,357.11**
CANT.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR**	**TIEMPO (m)**	**COSTO TOTAL**	**TIEMPO**	**COSTO TOTAL**	**TIEMPO**	**COSTO TOTAL**
OTROS COSTOS DIRECTOS						**OTROS COSTOS DIRECTOS**		**OTROS COSTOS DIRECTOS**	
1	EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL, ESTACION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)	MES	$ 2,000,000	3	$ 6,000,000.00	1	$ 2,000,000.00	4	$ 8,000,000.00
1	ARRIENDO OFICINA, INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS	MES	$ 600,000	3	$ 1,800,000.00	1	$ 600,000.00	4	$ 2,400,000.00

1	LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS (LIMITES, DENSIDADES:PROTOR, GRANULOMETRIA, RESISTENCIA CONCRETO-FLEXION..ETC,)	MES	$ 2,968,441	3	$ 8,905,324.32	1	$ 2,968,441.44	4	$ 11,873,765.76
1	ALQUILER DE VEHICULO - CAMIONETA >2000 CC. PICK-UP Ó SIMILAR (INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE)	MES	$ 3,000,000	3	$ 9,000,000.00	1	$ 3,000,000.00	4	$ 12,000,000.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 25,705,324.32**	**SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS**	**$ 8,568,441.44**	**SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS**	**$ 34,273,765.76**
SUBTOTAL					**$ 140,305,324.32**	**SUBTOTAL**	**$ 38,998,798.55**	**SUBTOTAL**	**$ 179,304,122.87**
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)			**19%**		**$ 26,658,011.62**	**19%**	**$ 7,409,771.72**	**IVA**	**$ 34,067,783.35**
COSTO TOTAL					**$ 166,963,335.94**	**COSTO TOTAL**	**$ 46,408,570.28**	**COSTO TOTAL**	**$ 213,371,906.22**

CLAUSULA TERCERA: Modificar la **CLAUSULA SÉPTIMA. - PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO**, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría UN (1) MES la cual quedará así: **CLAUSULA SEPTIMA. – PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO**: CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO COSTO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. **PARÁGRAFO:** El Contrato se considera vigente desde su legalización hasta el momento de la suscripción del acta final. **CLAUSULA CUARTA. - IMPUTACION PRESUPUESTAL:** El

SVCMIN0004-24

DEPARTAMENTO pagará el valor del presente OTRO SÍ con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal:

SECCION	ESTRUCTURA PRESUPUESTAL	CDP
215	EP: 00AD-2402-0600-2023004420127/FT:00AD-41000/PR: $46.408.570,28	**SIFA 76067DE 14/11/2025 SPGR 32225**

CLAUSULA QUINTA: El presente OTRO SÍ se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere 1) Registro presupuestal, 2) Pago de los impuestos correspondientes a los que haya lugar. **CLAUSULA SEXTA. – DOCUMENTOS ANEXOS:** Hacen parte del presente OTRO SÍ el Acta de Justificación de 1, suscrita por Ing. ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA. Ing. BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO Supervisora y LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO representante Legal de R.L INGES GROUP S.A.S. Contratista y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **SIFA 76067DE 14/11/2025 SPGR 32225 del 14 de noviembre del 2025 CLAUSULA SEPTIMA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las demás cláusulas del Contrato que no han sido expresamente modificadas continúan vigentes sin modificación alguna. Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, el Noviembre 18 de 2025

POR EL DEPARTAMENTO:

ALBA LUCIA MEDINA RUBIO
Directora Departamento Administrativo de Contratación

POR EL CONTRATISTA:

LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO
R-.L. INGES GROUP S.A.S

Revisó: Doris Sanchez Bermeo, Aura Cristina Aguirre Torrejano, Beatriz Eugenia Luna Salguero
Proyectó: Ronny Fabian Torres Cortes

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre	Gustavo Andres Borda Alarcon/ Camilo Andres Bonelo Guahuña	Alba Lucia Medina Rubio	Alba Lucia Medina Rubio
Cargo	Profesional de apoyo	Líder del proceso	Líder del proceso

1721

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre	Gustavo Andres Borda Alarcon/ Camilo Andres Bonelo Guahuña	Alba Lucia Medina Rubio	Alba Lucia Medina Rubio
Cargo	Profesional de apoyo	Líder del proceso	Líder del proceso

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 7,981 DE 2025

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 2025-2026

C E R T I F I C A

Que en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFA©, vigencia fiscal 2025, se efectuó el siguiente Compromiso Presupuestal:

BENEFICIARIO: INGES GROUP S.A.S

NIT: 800,086,627-9

OBJETO: Legalizar Sin Situación de Fondos - Otro Si No. 1 del Contrato de Interventoria No. 1417 de 2024 Cuyo Objeto es Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra Cuyo Objeto es Mejoramiento y/o Rehabilitación de la Vía Ruta 45 - Potrerillos, Codigo 45hl16, Mediante la Construcción de Pavimento Rigido, Red de Tercer Orden a Cargo del Departamento del Huila.

DEPENDENCIA: 215 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 2025-2026

CCPET: 00AD-2402-0600-2023004410127 - Mejoramiento y/o Rehabilitación de la Via Ruta 45 - Potrerillos, Codigo 45hl 16, Mediante la Construcción de Pavimento Rigido, Red de Tercer Orden a Cargo del Departamento del Huila

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte

PROYECTO: 0 - UNIVERSAL

RECURSO: 10 - Departamento

FUENTE: 00AD-41000 - Asignaciones Directas Departamento del Huila

C. C. PROD.: 8-3-3-2-3 - Servicios de ingeniería en proyectos de transporte

META PROD.: 24-02-041 - Vía Terciaria Mejorada 1

VALOR: $46,408,570.28

Que el valor total del Compromiso es de $46,408,570.28, el cual esta identificado con el número 7,981, vigente a partir del 25 de noviembre de 2025, fundamentado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 7,607 de 2025.

El presente Registro Presupuestal se expide a solicitud de DRA, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, DIRECTORA DE CONTRATACION, INT. 2025INT00036563, OFICIO 3183 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2025..

Neiva, Martes, 25 de Noviembre de 2025

DIANA PATRICIA SIERRA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Funcionario que elaboró el Registro Presupuestal: JADER ALONSO GIRALDO.

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHjagirald	JADER ALONSO GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-41000	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-25-8:16 a. m.	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHjagirald	JADER ALONSO GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-41000	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-25-8:16 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32225 de fecha 2025-11-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	32825	**Fecha Registro:**	2025-11-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-41000 DEPARTAMENTO DEL HUILA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	46.408.570,28	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	46.408.570,28	**Saldo x Obligar:**		46.408.570,28

TERCERO

Identificacion:	800086627	**Razon Social:**	INGES GROUP S.A.S	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	55117518	**Nombre:**	ALBA LUCÍA MEDINA RUBIO	**Cargo:**	DIRECTOR DE CONTRATACIÓN

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	1417 DE 2024	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2025-11-18

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-41000 DEPARTAMENTO DEL HUILA	00AD-2402-0600-2023-00441-0127 MEJORAMIENTO YO REHABILITACIÓN DE LA VÍA RUTA 45 - POTRERILLOS CODIGO 45HL16 MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO RED DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	Nación	AD41000	CSF	2025-11-25	46.408.570,28	0,00		
					Total:	46.408.570,28	0,00	46.408.570,28	46.408.570,28

Objeto:	Otro Si No. 1 del Contrato de Interventoria No. 1417 de 2024 Cuyo Objeto es Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra Cuyo Objeto es Mejoramiento y/o Rehabilitación de la Via Ruta 45 - Potrerillos, Codigo 45hl16, Mediante la Construcción de Pavimento Rigido, Red de Tercer Orden a Cargo del Departamento del Huila.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-41000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-11-26	46.408.570,28	46.408.570,28	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjagirald	JADER ALONSO GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-41000	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-14-9:42 a. m.	

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	32225	**Fecha Registro:**	2025-11-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-41000 DEPARTAMENTO DEL HUILA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		
Valor Inicial:	46.408.570,28	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	46.408.570,28	**Saldo x Comprometer:**	46.408.570,28

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	33725	**Fecha Registro:**	2025-11-14	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:		NO	**CDP:**			**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
02-41000 DEPARTAMENTO DEL HUILA	00AD-2402-0600-2023-00441-0127 MEJORAMIENTO YO REHABILITACIÓN DE LA VÍA RUTA 45 - POTRERILLOS CODIGO 45HL16 MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO RED DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	Nación	AD41000	CSF	2025-11-14				
					Total:	46.408.570,28	0,00	46.408.570,28	46.408.570,28

Objeto:	Otro Si No. 1 del Contrato de Interventoría No. 1417 de 2024 Cuyo Objeto es Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra Cuyo Objeto es Mejoramiento y/o Rehabilitación de la Vía Ruta 45 - Potrerillos, Codigo 45hl16, Mediante la Construcción de Pavimento Rigido, Red de Tercer Orden a Cargo del Departamento del Huila.

Firma Responsable

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjagirald	JADER ALONSO GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-41000	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-14-9:42 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

1719

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

[1/1]

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CODIGO SHA-P-705-F-01

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 2025-2026

C E R T I F I C A

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2025 existe la siguiente Disponibilidad Presupuestal:

DESTINO: Legalizar Sin Situación de Fondos - Otro Si No. 1 del Contrato de Interventoria No. 1417 de 2024 Cuyo Objeto es Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra Cuyo Objeto es Mejoramiento y/o Rehabilitación de la Vía Ruta 45 - Potrerillos, Codigo 45hl16, Mediante la Construcción de Pavimento Rigido, Red de Tercer Orden a Cargo del Departamento del Huila.

DEPENDENCIA: 215 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 2025-2026

CCPET: 00AD-2402-0600-2023004410127 - Mejoramiento y/o Rehabilitación de la Via Ruta 45 - Potrerillos, Codigo 45hl 16, Mediante la Construcción de Pavimento Rigido, Red de Tercer Orden a Cargo del Departamento del Huila

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte

PROYECTO: 0 - UNIVERSAL

RECURSO: 10 - Departamento

FUENTE: 00AD-41000 - Asignaciones Directas Departamento del Huila

C. C. PROD.: 8-3-3-2-3 - Servicios de ingeniería en proyectos de transporte

META PROD.: 24-02-041 - Vía Terciaria Mejorada 1

VALOR: $46,408,570.28

Que el valor total de la Disponibilidad es de $46,408,570.28, la cual esta identificada con el número 7,607 y que tiene una vigencia de 412 días calendario a partir del 14 de noviembre de 2025.

La presente Certificación se expide a solicitud de DRA, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, DIRECTORA DE CONTRATACION, INT. 2025INT00036563, OFICIO 3183 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2025..

Neiva, Viernes, 14 de Noviembre de 2025

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA (E).

Funcionario que elaboró la Certificación: JADER ALONSO GIRALDO

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F06
Fecha Aprobación: 24 de septiembre de 2025	ACTA DE SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Versión: 5
		Página 1 de 2

SVCMIN0004-24

ACTA DE JUSTIFICACION No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1417 DE 2024

_X_ CONTRATO DE :	INTERVENTORÍA	Nº:	1417	AÑO:	2024
___ CONVENIO DE:					

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y INGES GROUP S.A.S.

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INGES GROUP S.A.S		
	NIT O CC:	800086627-9		
	DIRECCIÒN:	CALLE 32 No. 16-60	**TEL:**	3183916555
	CIUDAD:	NEIVA – HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO		
	CC:	36.311.206 DE NEIVA		
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA VÍA RUTA 45 - POTRERILLOS, CODIGO 45HL16, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO, RED DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA**			
VALOR DE CONTRATO:	$ 166.963.335,94 M/CTE			
	Valor en Letras: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE IVA INCLUIDO Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	_____(Días / Meses)		
	Nº2	_____(Días / Meses)		
	Nº3	_____(Días / Meses)		
FECHA DE INICIO:	22/10/2024			
FECHA DE	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	05/11/2024	

SVCMIN0004-24

SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:		**REINICIACIÓN**	10/12/2024
	Nº2	**SUSPENSIÓN**	23/12/2024
		REINICIACIÓN	15/01/2025
	Nº3	**SUSPENSIÓN**	20/02/2025
		REINICIACIÓN	20/10/2025
	Nº4	**SUSPENSIÓN**	DD MM AÑO
		REINICIACIÓN	DD MM AÑO
FECHA ESTIMADA DE TERMINACION	18/11/2025		
FECHA DE ACTA (SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN) :	Noviembre 14 de 2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Vías e Infraestructura	
	NOMBRE:	LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO	
	EN CALIDAD DE:	R.L. Inges Group SAS	
	NOMBRE:	BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO	
	EN CALIDAD DE:	Supervisora del contrato de interventoría	

En la ciudad de Neiva (H), en el despacho de la Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, siendo Noviembre 14 de 2025, se reunieron el Ingeniero ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA en calidad de Secretario de Vías e Infraestructura, LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO, Representante Legal INGES GROUP S.A.S, Contratista y la ingeniera BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO, supervisora del contrato, con el fin de suscribir la presente Acta de Justificación Nº 1 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1417 de 2024 de conformidad a las siguientes consideraciones:

1. Que, una vez agotados los procedimientos precontractuales necesarios, el día 23 de septiembre de 2024, el DEPARTAMENTO DEL HUILA suscribió el contrato de interventoría No. 1417 de 2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ÉS MEJORAMIENTO Y/0 REHABILITACIÓN DE LA VÍA RUTA 45 - POTRERILLOS, CODIGO 45HL16, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO, RED DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA", representado legalmente por la ingeniera LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO, por un valor de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE IVA INCLUIDO ($ 166.963.335,94 M/CTE).

2. Que, conforme a lo establecido en la cláusula séptima – plazo, TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, con acta de inicio de fecha 22 de octubre de 2024, el 05 de noviembre de 2024 se suscribió el Acta de Suspensión No. 1, el 10 de diciembre de 2024 se suscribió el Acta de Reinicio No. 1, el 23 de diciembre de 2024 se suscribió el Acta de Suspensión No. 2, el 15 de enero de 2025 se suscribió el Acta de Reinicio No. 2, el 20 de febrero de 2025 se suscribió el Acta de Suspensión No. 3, el 20/10/2025 se suscribió el Acta de Reinició No. 3, por lo que el contrato se encuentra vigente y en ejecución.

3. Que, una vez efectuadas las revisiones técnicas, administrativas, jurídicas, financiera y contables, se pudo establecer que para el contrato de interventoría No. 1417 de 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y/0 REHABILITACIÓN DE LA VÍA RUTA 45 - DEL HUILA", requiere la adición de recursos y tiempo teniendo en cuenta lo siguiente:

- El Consorcio Obras y Progreso 23, contratista de obra, presentó a la interventoría la Solicitud de adición de recursos, creación de nuevos ítems y ampliación de plazo al contrato obra No 878 de 2024 debido a las mayores cantidades previstas en la ejecución de cada uno de los ítems: excavación, mejoramiento en material seleccionado para el área de las cunetas, construcción de filtro francés entre las abscisas K0+113,1 y K0+540, construcción de accesos a las viviendas aledañas al proyecto, actividades que se deben llevar a cabo dentro del proceso constructivo. Asimismo, se hace necesaria la inclusión de mayor cantidad de alcantarillas para protección de la estructura de pavimento y el drenaje de las aguas superficiales y subsuperficiales captadas por las cunetas y los filtros. Finalmente, se incluye la demarcación horizontal y las señales verticales, que permitan informar a los usuarios de la vía la velocidad de tránsito, zona escolar, desvíos, limitación de calzada, entre otras; con la finalidad de minimizar los accidentes que se puedan llegar a presentar por imprudencia de los conductores ante una vía recién pavimentada.

- Con base a la ejecución de mayores cantidades se requiere también una adición en tiempo de un (01) mes, para la terminación del contrato de obra.

CONTRATO DE INTERVENTORIA		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
1	Contratado	$ 166.963.335,94
2	Anticipo	$ 50.089.000,78
3	Acta parcial No. 1	$ 44.445.640,02
4	Saldo no amortizado	$ 36.755.308,77
5	Saldo pendiente por pagar	$ 122.517.695,92
Avance Físico		26,70%
Avance financiero		37,64%

4. Que mediante decreto 404 de 2025 se dispuso "POR EL CUAL SE INCORPORAN AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL INDEPENDIETE INICIAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DEL BIENIO 2025-2026 DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, POR VALOR DE $ 21.418.305.987,88", donde en su artículo segundo determinó apropiar el presupuesto de gastos del Sistema General de Regalías del Bienio 2025-2026, el proyecto con código 2023004410127 cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA VÍA RUTA 45 - POTRERILLOS, CODIGO 45HL16, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO, RED DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($599.118.269,77

5. Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente y con el fin de alcanzar los objetivos propuestos y continuar con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental al mismo, así como la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obra, se hace necesario adicionar la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($46.408.570,28), M/CTE

CONDICIONES INICIALES						ADICIONAL 01				VALOR TOTAL	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR SALARIO	DISPONIBILIDAD	MESES	VALOR TOTAL	MES	SALARIO	DEDICACIÓN	TOTAL	MESES	VALOR TOTAL
COSTOS DEL PERSONAL						COSTOS DEL PERSONAL				COSTOS DEL PERSONAL	
1	Director de interventoría	$ 4.500.000,00	100%	3	$ 13.500.000,00	1	$ 4.500.000,00	100%	$ 4.500.000,00	4	$ 18.000.000,00
1	Ingeniero Civil Residente de interventoría	$ 3.500.000,00	100%	3	$ 10.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	100%	$ 3.500.000,00	4	$ 14.000.000,00
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 3.500.000,00	50%	3	$ 5.250.000,00	0	$ 3.500.000,00	0%	$ -	3	$ 5.250.000,00
1	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL	$ 3.500.000,00	50%	3	$ 5.250.000,00	1	$ 3.500.000,00	50%	$ 1.750.000,00	4	$ 7.000.000,00
1	INGENIERO AMBIENTAL	$ 1.800.000,00	100%	3	$ 5.400.000,00	1	$ 1.800.000,00	100%	$ 1.800.000,00	4	$ 7.200.000,00
1	Inspector de Interventoria 1	$ 1.500.000,00	100%	3	$ 4.500.000,00	1	$ 1.500.000,00	57,67657034%	$ 865.178,56	4	$ 5.365.178,56
1	Inspector de Interventoria 2	$ 1.500.000,00	100%	3	$ 4.500.000,00	0	$ 1.500.000,00	0%	$ -	3	$ 4.500.000,00
1	Topografo	$ 1.500.000,00	100%	3	$ 4.500.000,00	1	$ 1.500.000,00	100%	$ 1.500.000,00	4	$ 6.000.000,00
1	Cadenero 1	$ 1.300.000,00	100%	3	$ 3.900.000,00	1	$ 1.300.000,00	100%	$ 1.300.000,00	4	$ 5.200.000,00
SUBTOTAL					$ 57.300.000,00	SUBTOTAL			$ 15.215.178,56	SUBTOTAL	$ 72.515.178,56
FACTOR MULTIPLICADOR					2,00	FACTOR MULTIPLICADOR			2,00	FACTOR MULTIPLICADOR	2,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 114.600.000,00	TOTAL ADICIÓN DE PERSONAL			$ 30.430.357,11	TOTAL COSTOS PERSONAL	$ 145.030.357,11
CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	TIEMPO (m)	COSTO TOTAL	CANT	VALOR	TIEMPO	COSTO TOTAL	TIEMPO	COSTO TOTAL
OTROS COSTOS DIRECTOS						OTROS COSTOS DIRECTOS				OTROS COSTOS DIRECTOS	
1	EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL, ESTACION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)	MES	$ 2.000.000	3	$ 6.000.000,00	1	$ 2.000.000,00	1	$ 2.000.000,00	4	$ 8.000.000,00
1	ARRIENDO OFICINA, INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS	MES	$ 600.000	3	$ 1.800.000,00	1	$ 600.000,00	1	$ 600.000,00	4	$ 2.400.000,00
1	LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS (LIMITES, DENSIDADES PROTOR, GRANULOMETRIA, RESISTENCIA CONCRETO-FLEXION ETC.)	MES	$ 2.968.441	3	$ 8.905.324,32	1	$ 2.968.441,44	1	$ 2.968.441,44	4	$ 11.873.765,76
1	ALQUILER DE VEHICULO - CAMIONETA >2000 CC PICK-UP Ó SIMILAR (INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE)	MES	$ 3.000.000	3	$ 9.000.000,00	1	$ 3.000.000,00	1	$ 3.000.000,00	4	$ 12.000.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					$ 25.705.324,32	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			$ 8.568.441,44	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 34.273.765,76
SUBTOTAL					$ 140.305.324,32	SUBTOTAL			$ 38.998.798,55	SUBTOTAL	$ 179.304.122,87
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)				19%	$ 26.658.011,62	IVA		19%	$ 7.409.771,72	IVA	$ 34.067.783,35
COSTO TOTAL					$ 166.963.335,94	COSTO TOTAL			$ 46.408.570,28	COSTO TOTAL	$ 213.371.906,22

Página 1

Que, bajo los parámetros del principio de la autonomía de la voluntad, de que trata el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 que obliga a los servidores públicos a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato y encontrar todo lo anterior expuesto, las partes consideran necesario lo siguiente:

1. ADICIONAR la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($46.408.570,28) M/CTE IVA INCLUIDO, al valor inicial del contrato de interventoría No. 1417 de 2024, estableciéndose como valor total del mismo en la suma de DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE IVA INCLUIDO ($ 213.371.906,22 M/CTE) IVA INCLUIDO Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1415

SVCMIN0004-24

2. PRORROGAR el término en UN (01) MES al plazo inicial del contrato de interventoría No. 1417 de 2024, estableciéndose como plazo total del CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

3. Las demás cláusulas del contrato de interventoría No. 1417 de 2024 se mantienen incólumes.

Por lo anterior mencionado el Departamento, el Contratista y supervisor consideran viable el presente Otrosi.

Para constancia se firma en Neiva (H) por quien en ella intervinieron, el Noviembre 14 de 2025

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO: "POR UN HUILA GRANDE"
PILAR: ALIANZA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA REGIONALIZACION
COMPONENTE: INTERCONEXION Y MOVILIDAD PARA UN HUILA CON MAS OPORTUNIDDADES
SECTOR: TRANSPORTE
PROGRAMA: 2402- Infraestructura red vial regional
OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y PROMOVER LA INTERMODALIDAD EN EL DEPARTAMENTO, CUMPLIENDO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, PROPICIANDO LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS SUBREGIONES Y DE ESTAS CON EL RESTO DEL PAÍS Y DEL MUNDO, MINIMIZANDO LOS COSTOS Y TIEMPOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA , SIENDO ESTE UN APORTE DIRECTO AL COMPONENTE SOCIAL EN TÉRMINOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
INDICADORES DE RESULTADO: 11,0% INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL -IPM
INDICADORES DE PRODUCTO: -160 KM VIA TERCIARIA MEJORADA
METAS DEL PROYECTO: 1,1205 KM DE VÍAS TERCIARIAS MEJORADAS
RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LOS INDICADORES DE PRODUCTO: REVISIÓN, CONTROL, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA VÍA RUTA 45 - POTRERILLOS, CODIGO 45HL16, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO, RED DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTIVIDAD DEL PROYECTO: 1.1.6 INTERVENTORIA: ($ 46.408.570,28)

ACTIVIDAD INCORPORADA EN EL CUADRO DE COSTOS	**SI** X	**NO**
INSUMOS QUE AFECTA: Mano de obra calificada		

SVCMIN0004-24

RECURSOS ASIGNADOS	SI X	NO

ANÁLISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD:

OBSERVACIONES: El programa que respalda esta inversión corresponde al establecido en el Plan de Desarrollo 2024-2027 "POR UN HUILA GRANDE" elaborado en el marco de la ley 152 de 1994.

CIUDAD:	NEIVA HUILA	FECHA:	Noviembre 14 de 2025

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías e Infraestructura

BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO
Supervisora
Cto de interventoría No. 1417 de 2024

LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO
R.L INGES GROUP S.A.S.
Interventoría

Revisó: Aura Cristina Aguirre Torrejano, Beatriz Eugenia Luna Salguero, Patricia Patiño Osorio, Doris Sanchez Bermeo, Magnolia Alarcon Brochero, Ligia del Carmen Pérez de Álvarez, Andres Camilo Cabrera Leiva, Adrian Daniel Pinto Vera
Proyectó: Ronny Fabian Torres Cortes

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			