San Juan de Pasto, 19 de Noviembre de 2025

Señores:
BRILLASEO SAS
Contratista del servicio de Aseo
Calle 4 No. 42 – 104 - Código Postal: 760001
Santiago de Cali – Valle del Cauca

ASUNTO: SOLICITUD APROBACION Y ACEPTACION DE MODIFICACION No. 3 AL CONTRATO-FGN-RP-0030-2024

Respetados Señores,

De manera atenta y cordial, me permito informarles que por órdenes y con visto bueno de la Subdirección Regional de Apoyo del Pacifico, en coordinación con la Sección de Bienes, Soporte y Apoyo Administrativo de Regional Pacifico (Cali, Cauca y Nariño) se ha revisado el contrato es su parte presupuestal y se hace necesario realizar las modificaciones pertinentes que apoyen la respectiva ejecución del mismo, teniendo en cuenta los incrementos de ley y las respectivas variables económicas.

Así las cosas, es preciso señalar que actualmente se cuenta con el **CONTRATO-FGN-RP-0030-2024,** cuyo objeto contractual es el: *"Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con soporte de equipos y suministro de insumos y elementos para las sedes de la Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño"*, el cual, una vez analizado su ejecución se hace necesario la redistribución e incremento de puestos de operarias y operarios conforme a los requerimientos de cada Seccional con el fin de garantizar un óptimo servicio a la Entidad.

Por todo lo anterior, y analizando las diferentes situaciones que se han presentado en la ejecución, se hace necesario **APROBAR Y ACEPTAR LA MODIFICACION** del **CONTRATO-FGN-RP-0030-2024** para garantizar una óptima ejecución de éste durante la vigencia 2025, y a ello se procederá con lo siguiente:

1. Realizar una disminución en la Seccional Cali, específicamente en la ciudad de Cali, de la cantidad de **operarias de aseo**, como se indica a continuación y a partir del **26 de Noviembre de 2025**, dicha disminución se mantendrá hasta el **15 de Diciembre de 2025**:

Tabla No. 1 – Cantidades de puestos de aseo – Primera Disminución – Ciudad de Cali

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PARA REDUCIR	CANTIDAD QUE QUEDARIA EN EJECUCIÓN (Del 26/11/2025 al 15/12/2025)
1	Operarios de Aseo y Cafetería Tiempo Completo	37	10	27
2	Operarios de Aseo y Cafetería Medio Tiempo	1	-	1

2. Realizar una disminución en la Seccional Cali, específicamente en la ciudad de Cali, de la cantidad de **operarias de aseo** en las siguientes condiciones, a partir del **16 de Diciembre de 2025,** así:

Tabla No. 2 – Cantidades de puestos de aseo – Segunda Disminución – Ciudad de Cali

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PARA REDUCIR	CANTIDAD QUE QUEDARIA EN EJECUCIÓN (Del 16/12/2025 al 31/12/2025)
1	Operarios de Aseo y Cafetería Tiempo Completo	27	8	19
2	Operarios de Aseo y Cafetería Medio Tiempo	1	-	1

3. Realizar una adición en la Seccional Cali, específicamente en la ciudad de Cali, de la cantidad de **operarios de mantenimiento** en las siguientes condiciones, a partir del **26 de Noviembre de 2025:**

Tabla No. 3 – Cantidades de puestos de mantenimiento – Adición – Ciudad de Cali

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PARA ADICIONAR	CANTIDAD QUE QUEDARIA EN EJECUCIÓN (A partir del 26/11/2025)
1	Operarios de Mantenimiento	6	20	26

4. Realizar una adición en la Seccional Cauca, la cantidad de **operarios de mantenimiento** en las siguientes condiciones, a partir del **1 de Diciembre de 2025,** así:

Tabla No. 4 – Cantidades de puestos de mantenimiento – Adición – Seccional Cauca

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PARA ADICIONAR	CANTIDAD QUE QUEDARIA EN EJECUCIÓN (A partir del 01/12/2025)
1	Operarios de Mantenimiento	5	12	17

5. Realizar una adición en la Seccional Nariño, la cantidad de **operarios de mantenimiento** en las siguientes condiciones, a partir del **26 de Noviembre de 2025,** así:

Tabla No. 7 – Cantidades de puestos de mantenimiento – Adición – Seccional Nariño

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PARA ADICIONAR	CANTIDAD QUE QUEDARIA EN EJECUCIÓN (A partir del 26/11/2025)
1	Operarios de Mantenimiento	12	2	14

Finalmente, considerando que el contrato se ejecuta bajo la modalidad de monto agotable y que a la fecha el contrato cuenta con los recursos necesarios para continuar con la ejecución, se deja de manifiesto que la

presente modificación no requiere hasta el momento de una adición presupuestal

En estos términos presentamos para su consideración la presente solicitud.

Cordialmente,

HEYNAR YOVANNI ACOSTA NASNER
Supervisor Seccional Nariño

RICARDO MEJIA SEGURA
Supervisor Seccional Cali y Valle del Cauca

JOSE ALEXANDER CHAPARRO FIGUEREDO
Supervisor Seccional Cauca

Elaboró: Heynar Yovanni Acosta Nasner – Profesional de Gestión II
Revisó y Aprobó: Ricardo Mejía Segura – Profesional de Gestión I
Revisó y Aprobó: José Alexander Chaparro Figueredo – Profesional de Gestión II