PREFACTURA No. FEIN-08

MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

901.372.150 - 0

SEÑORES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NIT. 800.215.807-2

Dirección: Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point, Bogotá, D.C.

Teléfono: 3770600

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	Pago Acta No. 11 correspondiente a OCTUBRE de 2025, del Contrato 3464 DE 2024 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	
	Valor Básico	$ 521.370.654,00
	Valor IVA 19%	$ 3.810.016,00
SUBTOTAL		**$ 525.180.670,00**
	Valor por Amortizar	$ 85.736.000,00
VALOR TOTAL		**$ 439.444.670,00**

VALOR ACTA EN LETRAS

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

Observaciones: contrato 3464-2024

MOJICA CONSTRUCTORES SAS
NIT 901.372.150-0
CL 11 15 57 P 1 BRR HUASIPANGA
Tel: 3112573706
Mocoa - Colombia
mojicaconstructores2020@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. M 25

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CL 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/11/2025, 09:54
Expedición	05/11/2025, 09:55
Vencimiento	05/11/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Acta de Obra No. 11, Valor básico de obra No Gravado	ACTA	1.00	501,317,938.21	0.00	501,317,938.21
2	Acta de Obra No. 11, Valor básico Gravado	ACTA	1.00	20,052,715.79	3,810,016.00	23,862,731.79

Total items: 2

Total Bruto	521,370,654.00
IVA 19%	3,810,016.00
Total a Pagar	525,180,670.00

Valor en Letras:
Quinientos veinticinco millones ciento ochenta mil seiscientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-05 por $ 525,180,670.00

Observaciones:
#$24-02-00;Contrato 3464-2024;wmolano@invias.gov.co#$
Acta de recibo parcial de obra No. 11, periodo mes de OCTUBRE de 2025, del Contrato No. 3464 de 2024.
Favor descontar del pago la suma de $ 85.736.000 por concepto de amortización de Anticipo.
NOTA INFORMATIVA:
Las Actas de Obra que se relacionan a continuación se presentaron en ceros:
Acta No. 9, periodo mes de agosto de 2025, del Contrato No. 3464 de 2024.
Acta No. 10, periodo mes de septiembre de 2025, del Contrato No. 3464 de 2024.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068131172 aprobado en 20240401 prefijo M desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 6e3d8f0561cbac5dc8a43ba21fe248f5f50656e5ad9f307d4fad1a1b7c27a0f049b85d6c2cee6db9f737e54acdd65526

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Certificado Bancario

Lunes, 8 de septiembre de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S identificado(a) con NIT 901372150, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	92700000675	2021/04/08	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 04-NOV-2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó PERIODO MES: OCTUBRE DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 521.370.654

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3-nov-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO JODSÉ CORREDOR B.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	4-nov-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	PEDRO JODSÉ CORREDOR B.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	7-nov-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	7-NOV-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CESAR DARIO BALMACEDA	N/A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	10-11-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ	 Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3464 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. **NIT.** 901.372.150 - 0

De acuerdo con la facutad otorgada, el Ordenador del Pago WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ Autoriza el pago a MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 439.444.670 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 11 DEL PERIODO OCTUBRE DE 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula profesional No.: 05202-181087 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

N/A
Firma
Nombre: CESAR DARIO BALMACEDA SULAYVAR
Matricula profesional No.: 25202-396639
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM
Firma
Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.: A25072000-79463217
ORDENADOR DEL PAGO SVR (E)
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No. 3464 DE 2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	11	OCTUBRE DE 2025
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1016824 Fecha 11/10/2024	RUBRO No. C-2402-0600-11-51102A-2402044-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 368.198.172
No. COMPROMISO	729425 de fecha 08/10/2025	RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402044-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	$ 71.246.498
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	$ 439.444.670

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JANNIER SALAS QUEJADA
Matrícula No. 05202-181087 ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 3464 DE 2024 Contratista MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

Objeto del Contrato: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

Acta No. 11 Valor basico $ $ 521.370.654 Período : OCTUBRE DE 2025

Valor Incluido Iva $ $ 525.180.670

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	PANAMERICANA - TARIDO	Puente "La Portuguesa"	$ 525.180.670	$ -	$ -	$ 525.180.670
2						$ -
3						$ -
4						$ -
5						$ -
6						$ -
7						$ -
8						$ -
9						$ -
10						$ -
		TOTALES	**$ 525.180.670**	**$ -**	**$ -**	**$ 525.180.670**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
846.001.001 - 1	MUNICIPIO 1	Canton de San Pablo	$ 525.180.670	$ 521.370.654
	TOTAL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ		**$ 525.180.670**	**$ 521.370.654**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			$ -
	MUNICIPIO 2			$ -
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

Firma:
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante legal o apoderado
Matrícula No. 19202 - 80557 CAU
Contratista

Firma:
Nombre: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA
Representante legal o apoderado
Matrícula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC
Interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 04/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó **ACTA No.** 11 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 521.370.654 **MES: OCTUBRE**

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **3464 DE 2024** (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3663 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL IPJ 2024

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2024 PLAZO ACUMULADO: SIETE (7) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/12/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO AC 04-SEPT-2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 1/09/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 21/09/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.798.743.274 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido I $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: #VALOR!

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.2 de fecha 19/08/2025		OBRA EJECUTADA			
											ACTA No 10 - OCTUBRE		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										
1		201-22		Demolición de estructuras	m3	131,00	$ 100.000	$ 13.100.000		$ -		$ -	-	$ -
				AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES										
2		320 - 22		Subbase granular Clase C	m3	131,00	$ 160.000	$ 20.960.000	105,00	$ 16.800.000		$ -	-	$ -
3		232 - 22		Geotextil tejido para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	472,00	$ 11.670	$ 5.508.240		$ -		$ -	-	
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
4		600 - 22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	832,00	$ 29.180	$ 24.277.760	1.580,00	$ 46.104.400	683,00	$ 19.929.940	1.496,10	$ 43.656.198
5		610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	672,00	$ 38.000	$ 25.536.000	1.595,00	$ 60.610.000	-	$ -	670,00	$ 25.460.000
6		630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	559,00	$ 1.138.000	$ 636.142.000	332,04	$ 377.860.439	169,40	$ 192.777.200	327,60	$ 372.808.800
7		630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	430,00	$ 1.000.000	$ 430.000.000		$ -		$ -	-	$ -
8		630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3	8,00	$ 872.400	$ 6.979.200	26,00	$ 22.682.400	7,84	$ 6.839.616	15,84	$ 13.818.816
9		640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	35.216,00	$ 8.000	$ 281.728.000	51.291,75	$ 410.334.000	19.206,32	$ 153.650.560	47.377,32	$ 379.018.560
10		642 - 22		Apoyo elastomérico	u	12,00	$ 1.199.300	$ 14.391.600	4,00	$ 4.797.200		$ -	-	$ -
11		642 - 22		Sello para junta de puentes	m	12,00	$ 1.670.000	$ 20.040.000	10,30	$ 17.201.000		$ -	-	$ -
12			650.2P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para baranda metálica	kg	3.168,00	$ 22.050	$ 69.854.400	1.155,00	$ 25.467.750		$ -	-	$ -
13		673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 1400 N	m2	118,00	$ 10.600	$ 1.250.800	144,00	$ 1.526.400	65,00	$ 689.000	65,00	$ 689.000
14		673 - 22		Material granular drenante	m3	59,00	$ 208.800	$ 12.319.200	45,00	$ 9.396.000	16,00	$ 3.340.800	16,00	$ 3.340.800
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										
15		700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	4,00	$ 43.960	$ 175.840		$ -		$ -	-	$ -
16		710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	4,00	$ 733.240	$ 2.932.960	4,00	$ 2.932.960		$ -	-	$ -
				ÍTEMS NO PREVISTOS										
17		621-22		Pilote de concreto f´c=28MPa vaciado in situ, de diámetro 1.40 m, no incluye acero de refuerzo	m		$ 3.797.521	$ -	56,00	$ 212.661.176	-	$ -	56,00	$ 212.661.176
18		650-22		Fabricación de la Estructura Metálica	kg		$ 23.592	$ -	26.626,00	$ 628.160.592	-	$ -	26.626,00	$ 628.160.592
19		650-22		Transporte de la Estructura Metálica	kg		$ 375	$ -	26.626,00	$ 9.984.750	26.626,00	$ 9.984.750	26.626,00	$ 9.984.750
20		650-22		Montaje de la Estructura Metálica	kg		$ 5.000	$ -	26.626,00	$ 133.130.000	26.626,00	$ 133.130.000	26.626,00	$ 133.130.000
		600-22		Excavaciones varias en material común en seco	m3		$ 28.685	$ -	200,00	$ 5.737.000	35,87	$ 1.028.788	103,87	$ 2.979.368
Ajuste al peso														

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 04/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó **ACTA No.** 11 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 521.370.654 **MES:** OCTUBRE

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **3464 DE 2024** (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3663 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL IPJ 2024

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2024 PLAZO ACUMULADO: SIETE (7) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/12/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO AC 04-SEPT-2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 1/09/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 21/09/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.798.743.274 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido I $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: #VALOR!

	TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	$	1.565.196.000	$	1.985.386.067	$	521.370.654	$ 1.825.708.060
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$	56.548.165	$	-			$ -
*	SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B	$	1.621.744.165	$	1.985.386.067	$	521.370.654	$ 1.825.708.060
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$	77.009.623	$	70.767.151			$ -
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	$	10.000.000	$	-			$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	$	1.708.753.788	$	2.056.153.218	$	521.370.654	$ 1.825.708.060
*	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$	12.487.047	$	15.025.735	$	3.810.016	$ 13.341.713
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G	$	1.721.240.835	$	2.071.178.953	$	525.180.670	$ 1.839.049.773
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)	$	26.000.000	$	26.000.000	$	-	$ 26.000.000
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)	$	4.940.000	$	4.940.000	$	-	$ 4.940.000
*	TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	$	30.940.000	$	30.940.000	$	-	$ 30.940.000
*	GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (M)	$	46.562.439	$	46.562.439			$ -
*								$ -
*	**VALOR TOTAL**	$	1.798.743.274	$	2.148.681.392	$	525.180.670	$ 1.869.989.773

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30% %
Utilidad 5% %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 354.700.000	20,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 85.736.000	16,44%
Valor Amortizado Acumulado	$ 354.700.000	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

85736000

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ -	$ -	$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*14101-Preliminares y cimenta	$ 20.958.728	$ 72.095.566
*14102-Subestructura y ciment	$ 357.297.176	$ 982.337.152
*14104-Estructura, subestructu	$ 133.130.000	$ 761.290.592
*14105-Transportes	$ 9.984.750	$ 9.984.750
*	$ -	$ -
*	$ -	$ -
*	$ -	$ -
*	$ -	$ -
TOTAL	$ 521.370.654	$ 1.825.708.060

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 521.370.654
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 435.634.654

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 439.444.670 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 de 2

FECHA: 04/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó **ACTA No.** 11 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 521.370.654 **MES:** OCTUBRE

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 3464 DE 2024 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2024	PLAZO ACUMULADO: SIETE (7) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/12/2024 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO AC 04-SEPT-2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
		FECHA DE SUSPENSIÓN: 1/09/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: 21/09/2025 (Indique día/mes/año)
CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)		VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.798.743.274 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido I $ -
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3663 de 2024	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL IPJ 2024	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: #VALOR!	

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma:
Nombre: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
Subdirección de Vías Regionales
Contrato No. 3464 de 2024

Objeto:

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CANTIDADES PARA ACTA DE RECIBO PARCIAL No 11 - OCTUBRE
PERIODO : MES DE OCTUBRE DE 2025

ÍTEMS NO PREVISTOS



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ÍTEM 600.2.3: Excavaciones varias en material común en seco — **UNIDAD DE MEDIDA: m3**

DESCRIPCIÓN	DIAMETRO	LONGITUD	AREA	SUBTOTAL	SUBTOTAL
Excavaciones para caisson estribo derecho	6,4	6,0	32,17		193,02
Excavaciones para caisson estribo izquierdo	6,4	5,8	32,17		186,59
Canalizacion cauce del río estribo izquierdo	0	18,5	16,4		303,40

Volumen total presente acta 683,00 m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ÍTEM 673.22: Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 1400 N — **UNIDAD DE MEDIDA: m2**

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	TRASLAPO	LONGITUD	SUBTOTAL
Filtro longitudinal parte anterior estribo derecho	0,6	1,0	0,3	12,98	32,45
Filtro longitudinal parte anterior estribo izquierdo	0,6	1,0	0,3	12,98	32,45

Volumen total presente acta 65,00 m2

REGISTRO FOTOGRÁFICO




ÍTEM 673.22: Material granular drenante — **UNIDAD DE MEDIDA: m3**

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	LONGITUD		SUBTOTAL
Filtro longitudinal parte anterior estribo derecho	0,6	1,0	12,98		7,79
Filtro longitudinal parte anterior estribo izquierdo	0,6	1,0	12,98		7,79

Volumen total presente acta 16,00 m3

ÍTEM 630.22: Concreto resistencia f'c 28 Mpa — **UNIDAD DE MEDIDA: m3**

REGISTRO FOTOGRAFICO

MURO DE CONTENCIÓN

DIMENSIONES (m)								REFUERZO				CANTIDADES	
H	h	B	a	b	e1	e2	h2	ZAPATA INFERIOR (REF 1)	ZAPATA SUPERIOR (REF 2)	VÁSTAGO (REF 3)	VÁSTAGO (REF 4)	CONCRETO (m^3/m)	SOLADO (m^2/m)	ACERO (Kg/m)
2.50	0.45	1.75	0.90	0.40	0.45	0.25	2.05	Ø5 @ 0.30	Ø5 @ 0.30	Ø5 @ 0.25	Ø5 @ 0.25	1.87	0.08	176.56
3.00	0.45	2.05	1.10	0.50	0.45	0.25	2.55	Ø5 @ 0.30	Ø5 @ 0.30	Ø5 @ 0.15	Ø5 @ 0.20	2.18	0.10	249.05
3.50	0.45	2.35	1.30	0.60	0.45	0.25	3.05	Ø5 @ 0.30	Ø5 @ 0.30	Ø5 @ 0.15	Ø5 @ 0.20	2.49	0.12	308.10
4.00	0.45	2.55	1.50	0.60	0.45	0.25	3.55	Ø5 @ 0.30	Ø5 @ 0.30	Ø5 @ 0.20	Ø5 @ 0.20	2.75	0.13	393.53
4.50	0.45	2.80	1.70	0.65	0.45	0.25	4.05	Ø5 @ 0.15	Ø5 @ 0.30	M7 @ 0.20	Ø5 @ 0.20	3.04	0.14	510.66
5.00	0.50	3.10	1.90	0.70	0.50	0.40	4.50	Ø5 @ 0.20	Ø5 @ 0.25	Ø5 @ 0.15	Ø5 @ 0.15	3.58	0.16	693.19
5.50	0.60	3.40	2.05	0.75	0.60	0.25	4.90	Ø5 @ 0.15	Ø5 @ 0.20	Ø5 @ 0.15	Ø7 @ 0.15	4.60	0.17	814.30
6.00	0.70	3.60	2.10	0.80	0.70	0.30	5.30	Ø5 @ 0.15	Ø5 @ 0.20	Ø5 @ 0.15	Ø7 @ 0.15	5.73	0.18	885.39




Localización	Cantidad	Ref	Altura	Cantidad por elemento	Longitud	Concreto 28MPa (m3/ml)	Volumen Total (m3)
MUROS DE CONTENCION PARA CONFINAMIENTO APROCHES	1	MURO H=2,5m (estribo der)	**2,5m**	**2**	**9,00**	1,87	33,66
		MURO H=3,5m (estribo der)	**3.5m**	**2**	**14,00**	2,49	69,72
		MURO H=2,5m (estribo der)	**2.5m**	**2**	**7,00**	1,87	26,18
		MURO H=3,5m (estribo der)	**3.5m**	**2**	**8,00**	2,49	39,84
						SUBTOTAL	**169,40**

ÍTEM 630.22: Concreto resistencia f'c 17 Mpa — **UNIDAD DE MEDIDA: m3**

REGISTRO FOTOGRAFICO

MURO DE CONTENCIÓN

DIMENSIONES (m)								REFUERZO				CANTIDADES	
H	h	B	a	b	e1	e2	h2	ZAPATA INFERIOR (REF 1)	ZAPATA SUPERIOR (REF 2)	VÁSTAGO (REF 3)	VÁSTAGO (REF 4)	CONCRETO (m^3/m)	SOLADO (m^2/m)	ACERO (Kg/m)
2.50	0.45	1.75	0.90	0.40	0.45	0.25	2.05	Ø5 @ 0.30	Ø5 @ 0.30	Ø5 @ 0.25	Ø5 @ 0.25	1.87	0.08	176.56
3.00	0.45	2.05	1.10	0.50	0.45	0.25	2.55	Ø5 @ 0.30	Ø5 @ 0.30	Ø5 @ 0.15	Ø5 @ 0.20	2.18	0.10	249.05
3.50	0.45	2.35	1.30	0.60	0.45	0.25	3.05	Ø5 @ 0.30	Ø5 @ 0.30	Ø5 @ 0.15	Ø5 @ 0.20	2.49	0.12	308.10
4.00	0.45	2.55	1.50	0.60	0.45	0.25	3.55	Ø5 @ 0.30	Ø5 @ 0.30	Ø5 @ 0.20	Ø5 @ 0.20	2.75	0.13	393.53
4.50	0.45	2.80	1.70	0.65	0.45	0.25	4.05	Ø5 @ 0.15	Ø5 @ 0.30	M7 @ 0.20	Ø5 @ 0.20	3.04	0.14	510.66
5.00	0.50	3.10	1.90	0.70	0.50	0.40	4.50	Ø5 @ 0.20	Ø5 @ 0.25	Ø5 @ 0.15	Ø5 @ 0.15	3.58	0.16	693.19
5.50	0.60	3.40	2.05	0.75	0.60	0.25	4.90	Ø5 @ 0.15	Ø5 @ 0.20	Ø5 @ 0.15	Ø7 @ 0.15	4.60	0.17	814.30
6.00	0.70	3.60	2.10	0.80	0.70	0.30	5.30	Ø5 @ 0.15	Ø5 @ 0.20	Ø5 @ 0.15	Ø7 @ 0.15	5.73	0.18	885.39

Localización	Cantidad	Ref	Altura	Cantidad por elemento	Longitud	Concreto 17MPa (m3/ml)	Volumen Total (m3)
		MURO H=2,5m (estribo der)	**2,5m**	**2**	**9,00**	0,08	1,44
		MURO H=3,5m (estribo der)	**3.5m**	**2**	**14,00**	0,12	3,36
		MURO H=2,5m (estribo der)	**2.5m**	**2**	**7,00**	0,08	1,12
		MURO H=3,5m (estribo der)	**3.5m**	**2**	**8,00**	0,12	1,92

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
Subdirección de Vias Regionales
Contrato No. 3464 de 2024

Objeto:

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CANTIDADES PARA ACTA DE RECIBO PARCIAL No 11 - OCTUBRE

PERIODO : MES DE OCTUBRE DE 2025

	**MUROS DE CONTENCION PARA CONFINAMIENTO APROCHES**	**1**							
								SUBTOTAL	**7,84**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
Subdirección de Vias Regionales
Contrato No. 3464 de 2024

Objeto:

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CANTIDADES PARA ACTA DE RECIBO PARCIAL No 11 - OCTUBRE

PERIODO : MES DE OCTUBRE DE 2025

ÍTEM 640.22: Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) — **UNIDAD DE MEDIDA: Kg**

REGISTRO FOTOGRAFICO

MURO DE CONTENCIÓN

DIMENSIONES (m)								REFUERZO			CANTIDADES		
H	M	B	a	b	e1	e2	b2	ZAPATA INFERIOR (REF 1)	ZAPATA SUPERIOR (REF 2)	VÁSTAGO (REF 3)	VÁSTAGO (REF 4)	CONCRETO (m^3/m)	SOLADO (m^2/m)	ACERO (Kg/m)
2.50	0.45	1.75	0.90	0.40	0.45	0.25	2.05	#5 @ 0.30	#5 @ 0.30	#5 @ 0.25	#5 @ 0.25	1.87	0.08	176,56
3.00	0.45	2.05	1.10	0.50	0.45	0.25	2.55	#5 @ 0.30	#5 @ 0.30	#5 @ 0.15	#5 @ 0.20	2.18	0.10	249,05
3.50	0.45	2.35	1.30	0.60	0.45	0.25	3.05	#5 @ 0.30	#5 @ 0.30	#5 @ 0.15	#5 @ 0.20	2.49	0.12	308,10
4.00	0.45	2.55	1.50	0.60	0.45	0.25	3.55	#5 @ 0.20	#5 @ 0.30	#5 @ 0.20	#5 @ 0.20	2.75	0.13	393,93
4.50	0.45	2.80	1.70	0.65	0.45	0.25	4.05	#5 @ 0.15	#5 @ 0.30	#7 @ 0.20	#6 @ 0.20	3.04	0.14	510,86
5.00	0.50	3.10	1.90	0.70	0.50	0.40	4.50	#5 @ 0.20	#5 @ 0.25	#8 @ 0.15	#5 @ 0.15	3.98	0.16	693,19
5.50	0.60	3.40	2.05	0.75	0.60	0.25	4.90	#5 @ 0.15	#5 @ 0.20	#8 @ 0.15	#7 @ 0.15	4.60	0.17	814,30
6.00	0.70	3.60	2.10	0.80	0.70	0.30	5.30	#5 @ 0.15	#5 @ 0.20	#8 @ 0.15	#7 @ 0.15	5.73	0.18	885,39





MUROS DE CONTENCION PARA CONFINAMIENTO APROCHES

Cantidad: 2

Ref	# Diametro	Cantidad por elemento	Longitud	Peso por elemento (Kg/ml)	Peso Total (Kg)
MURO H=2,5m (estribo der)	#5	2	9,00	176,56	3.178,08
MURO H=3,5m (estribo der)	#5	2	14,00	308,1	8.626,80
MURO H=2,5m (estribo der)	#5	2	7,00	176,56	2.471,84
MURO H=3,5m (estribo der)	#5	2	8,00	308,1	4.929,60
				SUBTOTAL	19.206,32

REGISTRO FOTOGRAFICO






650.2-Transporte de la Estructura Metálica

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	SUBTOTAL
S1 - Viga Armada V2 - (Incluye soldadura)	610mm	7455,00
S2 - Viga Armada V2 - (Incluye soldadura)	610mm	9858,00
S3 - Viga Armada V2 - (Incluye soldadura)	3095mm	5002,00
Rigidizadores (Incluye soldadura)	1219.2mm	3003,00
Arriostramientos transversales (Incluye soldadura)	2697.3mm	1308,00

Peso total presente acta 26626,00 kg

REGISTRO FOTOGRAFICO





650.2-Montaje de la Estructura Metálica

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	SUBTOTAL
S1 - Viga Armada V2 - (Incluye soldadura)	610mm	7455,00
S2 - Viga Armada V2 - (Incluye soldadura)	610mm	9858,00
S3 - Viga Armada V2 - (Incluye soldadura)	3095mm	5002,00
Rigidizadores (Incluye soldadura)	1219.2mm	3003,00
Arriostramientos transversales (Incluye soldadura)	2697.3mm	1308,00

Peso total presente acta 26626,00 kg

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
Subdirección de Vias Regionales
Contrato No. 3464 de 2024

Objeto:

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CANTIDADES PARA ACTA DE RECIBO PARCIAL No 11 - OCTUBRE

PERIODO : MES DE OCTUBRE DE 2025

	ITEM 600.22: Excavaciones varias en material común en seco		UNIDAD DE MEDIDA: m3					
REGISTRO FOTOGRAFICO	**Localización**	**Cantidad**	**Ref**	**Espesor**	**Ancho**	**Longitud**	CANTIDAD	Volumen Total (m3)
 	**MUROS DE CONTENCION PARA CONFINAMIENTO APROCHES**	**1**	MURO H=2,5m (estribo der)	**0,45**	**1,75**	**9,00**	1	7,09
			MURO H=3,5m (estribo der)	**0,45**	**2,35**	**14,00**	1	14,81
			MURO H=2,5m (estribo der)	**0,45**	**1,75**	**7,00**	1	5,51
			MURO H=3,5m (estribo der)	**0,45**	**2,35**	**8,00**	1	8,46
							SUBTOTAL	**35,87**

MARIO CÉSAR DEL CASTILLO ROMO
Matrícula No. 25202 - 355114 CND
Ingeniero Residente de Obra
MOJICA CONSTRUCTORES SAS
Contratista

LETZY ELENA PEREA ARAGON
Matrícula No. 05202149341 ANT
Ingeniero Residente de Interventoría
Consorcio INTERVIAL IPJ 2024
Interventor

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	04/11/2025 (Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 11 **DE** oct-25 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 521.370.654,00

SEGUIMIENTO No. 11
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3464 DE 2024

OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA -TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3663 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL IPJ 2024

PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2024 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.798.743.274,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.148.681.392,00

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1 dic-24 Reprogramacion No 1	2 ene-25	3 feb-25	4 mar-25	5 abr-25	6 may-25	7 jun-25	8 jul-25	9 ago-25	10 sep-25	11 oct-25	12 nov-25	
Preliminares y explanaciones (Item 1)	$ 13.100,00	0,84%	0,00%	% P	0,84%	0,65%								0,01%	0,00%	0,00%	100%
	$ 0,00	0,00%	0,00	$ P	13.100,0	13.000,0								100,0	0,0	0,0	
				$ E	0,00	0,00											
				% E	0,00%	0,00%											75%
Afirmados, Bases y Subbases (Item 2, Item 3)	$ 26.468,24	1,69%	0%	% P	1,69%		0,40%				0,00%	0,00%		0,00%	0,13%	0,13%	
	$ 16.800,00	1,07%	0,00	$ P	26.468,24		7.340,47				0,0	0,0		11.760,0	2.820,0	2.820,0	
				$ E	0,00		0,00				0,00	0,00					
				% E	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%					50%
Estructuras y drenajes (Item 4, Item 5, Item 6, Item 7, Item 8, Item 9, Item 10, Item 11, Item 12, Item 13, Item 14)	$ 1.522.518,96	97,27%	0%	% P	97,27%	13,42%	28,76%	18,98%	1,76%	1,76%	3,83%	5,04%	1,96%	11,07%	2,37%	2,37%	
	$ 975.979,59	62,36%	838.792,17	$ P	1.522.518,9	266.440,8	570.944,6	376.789,5	36.000,0	35.000,0	76.138,9	100.000,0	39.007,5	219.839,6	47.108,5	47.108,5	
				$ E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.877,3	163.303,8	99.384,0		377.227,1			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	9,92%	8,33%	5,01%		19,00%			25%
Señalizacion y seguridad vial (Item 15, Item 16)	$ 3.108,80	0,20%	0%	% P	0,20%								0,15%				
	$ 2.932,96	0,19%	0,00	$ P	3.108,80								2.932,96				
				$ E	0,00								0,00				
				% E	0,00%								0,00%				0%
ITEMS NO PREVISTOS	$ 0,00	0,00%	0%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	24,25%	4,19%	4,33%	5,32%						
	$ 989.673,52	49,85%	986.915,89	$ P	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	491.156,4	83.212,1	85.963,4	106.692,4	103.869,1	129.410,1				
				$ E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.772,3		144.143,5			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,45%		7,26%			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**1.565.196,00**	**100%**	**0,00**														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**1.985.386,07**	**0,00**	**838.792,17**														

Prórroga No 1 · Prórroga No 2 · Prórroga No 3 · Prórroga No 4 · Prórroga No 5

681.922.989,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**78,84%**	**14,07%**	**29,16%**	**43,23%**	**5,95%**	**6,09%**	**9,16%**	**10,27%**	**8,63%**	**11,67%**	**2,50%**	**2,50%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**1.565.196,00**	**279.440,82**	**578.885,08**	**858.325,90**	**118.212,05**	**120.963,44**	**181.808,33**	**203.869,15**	**171.350,59**	**231.699,62**	**49.628,49**	**49.628,49**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**78,84%**	**14,07%**	**54,84%**	**43,23%**	**49,19%**	**55,28%**	**64,44%**	**74,70%**	**83,34%**	**95,01%**	**97,5%**	**100,0%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**1.565.196,00**	**279.440,82**	**858.325,90**	**858.325,90**	**976.537,95**	**1.097.501,40**	**1.279.309,73**	**1.483.178,87**	**1.654.529,47**	**1.886.229,09**	**1.935.857,58**	**1.985.486,07**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,92%**	**8,33%**	**47,45%**	**0,00%**	**26,26%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.877,26**	**165.303,80**	**942.156,35**	**0,00**	**521.370,65**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,92%**	**18,24%**	**65,70%**	**65,70%**	**91,96%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.877,26**	**362.181,06**	**1.304.337,41**	**1.304.337,41**	**1.825.708,06**		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 56.548,17 / $ 0,00	$ -	0,0%
* PROVISIÓN PARA AJUSTES	$ 77.009,62 / $ 70.767,15	$ -	0,0%
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 10.000,00 / $ 0,00	$ -	0,0%
* VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)	$ 12.487,05 / $ 15.025,74	$ 13.341,71	88,8%
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 26.000,00 / $ 26.000,00	$ 26.000,00	100,0%
*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.940,00 / $ 4.940,00	$ 4.940,00	100,0%
* GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA)	$ 46.562,44 / $ 46.562,44	$ -	0,0%
*	$ 0,00 / $ -	$ -	%
*	$ 0,00 / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 233.547.274,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 163.295.325,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.798.743.274,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 2.148.681.392,00**	**$ 1.869.989,77**	

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:
Reprogramación presentada para la ejecución de actividades de acuerdo a solicitud de prórroga No 4 hasta el 04 de septiembre del 2025.

Aprueba Firma:
Nombre: William Ricardo Mojica Romo
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-80557 CAU

Aprueba Firma:
Nombre: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 04-NOV-2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Chocó

CONTRATO DE OBRA No: 3464 DE 2024

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3663 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL IPJ 2024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1016824	C-2402-0600-11-51102A-2402044-02	11	Nación	PRINCIPAL: 3464 DE 2024	$ 1.798.743.274	
2025	729425	C-2402-0600-13-51102A-2402044-02	10	Nación	PRINCIPAL: 3464 DE 2024	$ 349.938.118	
				TOTAL		$ 2.148.681.392	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.148.681.392

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
	ANTICIPO		$ 354.700.000						1016824 de fecha 11/10/2024	$ 1.444.043.274					
1	OBRA	4/12/2024 a 31/12/2024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024	$ 1.444.043.274	$ 2.148.681.392	EN PROCESO		X	
2	OBRA	ENERO 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024	$ 1.444.043.274	$ 2.148.681.392	EN PROCESO		X	
3	OBRA	FEBRERO 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024	$ 1.444.043.274	$ 2.148.681.392	EN PROCESO		X	
4	OBRA	MARZO 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024	$ 1.444.043.274	$ 2.148.681.392	EN PROCESO		X	
5	OBRA	ABRIL 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024	$ 1.444.043.274	$ 2.148.681.392	EN PROCESO		X	
6	OBRA	MAYO DE 2025	$ 222.877.258	$ 6.378.718	$ 229.255.976	$ 45.852.000	$ 183.403.976	$ 308.848.000	1016824 de fecha 11/10/2024	$ 1.260.639.298	$ 1.919.425.416	EN PROCESO		X	
7	OBRA	JUNIO DE 2025	$ 165.303.800	$ 1.207.989	$ 166.511.789	$ 33.303.000	$ 133.208.789	$ 275.545.000	1016824 de fecha 11/10/2024	$ 1.127.430.509	$ 1.752.913.627	EN PROCESO		X	
8	OBRA	JULIO DE 2025	$ 942.156.348	$ 6.884.989	$ 949.041.337	$ 189.809.000	$ 759.232.337	$ 85.736.000	1016824 de fecha 11/10/2024	$ 368.198.172	$ 803.872.290	EN PROCESO		X	
9	OBRA	AGOSTO DE 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024	$ 368.198.172	$ 803.872.290	EN PROCESO		X	
10	OBRA	SEPTIEMBRE DE 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024	$ 368.198.172	$ 803.872.290	EN PROCESO		X	
11	OBRA	OCTUBRE DE 2025	$ 521.370.654	$ 3.810.016	$ 525.180.670	$ 85.736.000	$ 439.444.670	$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024 729425 de fecha 08/10/2025	$ 278.691.620	$ 278.691.620	EN PROCESO		X	
TOTALES			**$ 1.851.708.060**	**$ 18.281.712**	**$ 1.869.989.772**	**$ 354.700.000**	**$ 1.515.289.772**	**$ 0**							

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*ACTA DE RECIBO PARCIAL No 11 - OCTUBRE 2025	$ 521.370.654	$ 3.810.016	**$ 525.180.670**
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma:
Nombre: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	5-nov-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Chocó

CONTRATO DE OBRA No: 3464 DE 2024

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3663 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL IPJ 2024

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CHINDOY BELTRAN CARLOS EDUARDO	1124849397	Ayudante	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	$ 1.423.500	$ 7.500,00	V	EPS073-NUEVA EPS	7990614691	$ 57.000,00	230301 - PORVENIR	7990614691	$227.800,00	$ 57.000	N.A.	N.A.	
2	RODRÍGUEZ JUAN CAMILO	1124867804	Ing. Auxiliar	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	$ 1.423.500	$ 7.500,00	V	EPS073-NUEVA EPS	7990614691	$ 57.000,00	230301 - PORVENIR	7990614691	$227.800,00	$ 57.000	N.A.	N.A.	
3	ZAMBRANO ORDOÑEZ SERVIO TULIO	12982935	Ayudante	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	$ 1.423.500	$ 7.500,00	V	EPS073-NUEVA EPS	7990614691	$ 57.000,00	25-14 COLPENSIONES	7990614691	$227.800,00	$ 57.000	N.A.	N.A.	
4	DAZA GOMEZ AMAR ELID	18109147	Ayudante	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	$ 1.423.500	$ 7.500,00	V	EPS073-NUEVA EPS	7990614691	$ 57.000,00	230301 - PORVENIR	7990614691	$227.800,00	$ 57.000	N.A.	N.A.	
5	MOJICA ROMO WILLIAM RICARDO	18126118	Director de Obra	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	$ 1.423.500	$ 7.500,00	V	EPS073-NUEVA EPS	7990614691	$ 57.000,00	230301 - PORVENIR	7990614691	$227.800,00	$ 57.000	N.A.	N.A.	
6	DEL CASTILLO ROMO MARIO CÉSAR	18127977	Residente de Obra	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	$ 1.423.500	$ 7.500,00	V	EPS073-NUEVA EPS	7990614691	$ 57.000,00	25-14 COLPENSIONES	7990614691	$227.800,00	$ 57.000	N.A.	N.A.	
7	MONTEZUMA GUERRERO ALEJANDRA PATRICIA	69009006	Administrativo	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	$ 1.423.500	$ 7.500,00	V	EPS073-NUEVA EPS	7990614691	$ 57.000,00	230301 - PORVENIR	7990614691	$227.800,00	$ 57.000	N.A.	N.A.	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 4/11/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma:
Nombre: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901372150
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOCOA	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CLL 11 N 15-57 PISO 1	TELÉFONO:	4204684
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7990614691**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/08		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1838177850	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301	230301-PORVENIR	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.400	$ 0	$ 683.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.400	$ 0	$ 683.400
SUBTOTALES:										**$ 1.594.600**	**$ 0**	**$ 1.594.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 342.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.000	$ 0	$ 0	$ 342.000
SUBTOTALES:													**$ 399.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 399.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 510.500	$ 510.500	$ 0	$ 0	$ 510.500
SUBTOTALES:									**$ 510.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 510.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF63	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	7	$ 399.000	$ 0	$ 399.000
SUBTOTALES:			**$ 399.000**	**$ 0**	**$ 399.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																								PENSIÓN									SALUD						ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901372150
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOCOA	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CLL 11 N 15-57 PISO 1	TELÉFONO:	4204684
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7990614691**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/08			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1838177850		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 69009006	MONTEZUMA GUERRERO ALEJANDRA PATRICIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	18126118	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.903.100

Planilla Pagada

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141164111423

(415)7707212489984(8020) 000014116411142 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 2 1 5 0	0	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal
CL 11 15 57 P 1 BRR HUASIPANGA

42. Correo electrónico ventasmojicasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 5 7 3 7 0 6	3 1 3 4 5 7 6 5 2 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 2 0	4 2 9 0	2 0 2 0 0 2 2 5		4 1 1 2	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MOJICA ROMO WILLIAM RICARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164111423

(415)7707212489984(8020) **000014116411142 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 2 1 5 0	0	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 0 0 2 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 2 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 7 4 6 4 9	
78. Departamento	8 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 2 2 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 1 0 1 2 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141164111423

(415)7707212489984(8020) **000014116411142 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 2 1 5 0	0	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 2 2 7		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 8 1 2 6 1 1 8		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOJICA	ROMO	WILLIAM	RICARDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141164111423

(415)7707212489984(8020) **000014116411142 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 2 1 5 0	0	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 2 0 1 5 0 4 4	6	3 3 4 2 7 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CUELLAR	SILVA	ANDERSON	STIVEN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 1 2 1 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 9 0 0 0 9 6 7 2	1	1 1 6 7 0 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
POLO	TORRES	AMIRA	DEL CARMEN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 1 0 1


COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ANDERSON STIVEN CUELLAR SILVA, identificado con cedula de ciudadanÍa No. 1.062.015.044 y con tarjeta profesional No. 334271-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de MOJICA CONSTRUCTORES SAS, identificada con NIT 901.372.150-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Putumayo, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Mocoa, a los 3 días del mes de noviembre de 2025.



ANDERSON STIVEN CUELLAR SILVA
Contador Publico T.P. . 334271-T
Revisor fiscal


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.062.015.044
CUELLAR SILVA
APELLIDOS
ANDERSON STIVEN
NOMBRES
Andersen cuellar
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 16-NOV-1999
CORINTO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
22-NOV-2017 PUERTO GUZMAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
P-8402500-00975462-M-1062015044-20180205
0059401520A 1
40683961

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

334271-T



ANDERSON STIVEN
CUELLAR SILVA
C.C. 1062015044
RES. INSCRIPCION 667 DEL 19/11/2024
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

384851 395306

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

SCAN AnyScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EBA74EE810750240

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDERSON STIVEN CUELLAR SILVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1062015044 de PUERTO GUZMAN (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 334271-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *