ACTA DE INICIO

CONTRATO No. LP-006-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ Y CONSORCIO ALCANTARILLADO EL GUAMO 2025 CON NIT. No. 902009092-0

OBJETO:	**OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO EL GUAMO, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ALCANTARILLADO EL GUAMO 2025** NIT:902009092-0 **R/L: DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO** CC. No. 1.094.266.057 de Pamplona, N/S
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CUBARÁ**
VALOR:	**CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($477.311.597,45) M/CTE**
PLAZO:	**DOS (02) MESES, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025**
No. DE DISPONIBILIDAD	2025000483 del 29/08/2025

En el Municipio de Cubará, Boyacá, a los veinte (20) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones de la alcaldía de Cubará, Boyacá **CONSORCIO ALCANTARILLADO EL GUAMO 2025** con NIT. No. 902009092-0, representada legalmente por **DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO** identificado con C.C. No. 1.094.266.057 de Pamplona, N/S y que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** y **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** secretario De Planeación y Obras Públicas, en su condición de **SUPERVISOR** del contrato, con el fin de firmar la presente **ACTA DE INICIO** del contrato No. **LP-006-2025.**

CONSIDERANDO:

1. Que se trata del **CONTRATO No. LP-006-2025**, cuyo plazo de ejecución es a partir de la firma del acta de inicio.

2. Que el Municipio de Cubará, seleccionó al contratista siguiendo la normatividad contractual vigente, ajustándose así a las especificaciones legales y a partir de los respectivos estudios previos, respaldados por el CDP No. 2025000483 del 29/08/2025, por el valor de **CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($477.311.597,45) M/CTE,** documento que hace parte integral del presente contrato.

3. Que el municipio ha designado al secretario de Planeación y Obras Publicas, para efectos de que supervise la correcta ejecución del **CONTRATO No. LP-006-2025** a los veinte (20) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

En razón a lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

Firmar la presente acta de Inicio del **CONTRATO No. LP-006-2025** a los veinte (20) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

1. Fijar como fecha de inicio el día: 20 de noviembre de 2025.
2. Fijar como fecha de terminación el día: 31 de diciembre de 2025.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día veinte (20) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

SUPERVISOR	CONTRATISTA
JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretario De Planeación y Obras Publicas	**CONSORCIO ALCANTARILLADO EL GUAMO 2025** NIT:902009092-0 R/L: **DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO** CC. No. 1.094.266.057 de Pamplona, N/S

Proyectó: María Angela Quintero Guerrero
Apoyo administrativo Sec. Planeación y Obras Publicas