ALCALDÍA DE RIOHACHA

Distrito Especial, Turístico y Cultural

ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	**21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2025**
CONVENIO No.:	**216 DEL 2025**	**CONTRATISTA:** FUNDACION GUAJIRA AVENTURA	**PLAZO DE EJECUCION:** CUATRO (04) MESES
OBJETO:	**"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA EL APOYO EN LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE PLAYAS CON FINES TURISTICOS A TRAVES DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS BAÑISTAS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"**	**FECHA DE INICIO:**	21 DE ABRIL DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JACOBO FAUSTINO GOMEZ TORO - SECRETARIO DE PLANEACIÓN DISTRITAL	**VALOR ACTA PARCIAL No. 01:**	**$ 37.500.000**
		FECHA DE EXPEDICIÓN:	22 DE OCTUBRE DE 2025

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 001 EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS		
			CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO
1.1	**ACTIVIDAD 1. Brindar el Servicio de Guias Preventivos y de Salvavidas a Usuarios**											
1.1.1	COORDINADOR DEL PROYECTO	Mes	1	4	$ 3.800.000	$ 15.200.000	1	$ 3.800.000	25.0%	1	$ 3.800.000	25%
1.1.2	SALVAVIDAS EN PUNTOS DE MAYOR RIESGO EN LAS PLAYAS DE RIOHACHA	Mes	5	4	2.700.000	$ 54.000.000	1	$ 13.500.000	25.0%	1	$ 13.500.000	25%
1.1.3	EMBARCACION CON MOTOR FUERA DE BORDA 40HP	Mes	1	4	9.700.000	$ 38.800.000	1	$ 9.700.000	25.0%	1	$ 9.700.000	25%
1.1.4	TRANSPORTE DE KAYAK O VEHICULO ACUATICO DE TRACCION MECANICA	Mes	2	4	1.550.000	$ 12.400.000	1	$ 3.100.000	25.0%	1	$ 3.100.000	25%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 01					**$ 120.400.000**	1	**$ 30.100.000**	**25.0%**	1	**$ 30.100.000**	25%
1.2	**ACTIVIDAD 2. Instalar y operar los Elementos Mínimos para las Acciones de Prevención Respecto al Salvamento de Bañistas**											
1.2.1	ASISTENCIALES - GUIAS PREVENTIVOS	Mes	4	4	1.690.224	$ 27.043.584	1	$ 6.760.896	25.0%	1	$ 6.760.896	25%
1.2.2	MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN: CINTA REFLECTIVA (DELIMITADORA AMARILLA LARGO 500 MTS, ANCHO 10 CM)	Mes	8	N.A.	46.087	$ 368.696	2	$ 92.174	25.0%	1	$ 92.174	25%
1.2.3	MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN: CONOS DE SEGURIDAD DE 70 CM	Mes	18	N.A.	111.867	$ 2.013.611	5	$ 503.403	25.0%	1	$ 503.403	25%
1.2.4	LIBRETA REGISTRO: RIOHACHA SANA PARA CONTROL DE VISITANTES Y ACTIVIDADES EN LA PLAYA.	Mes	4	N.A.	43.527	$ 174.109	1	$ 43.527	25.0%	1	$ 43.527	25%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 02					**$ 29.600.000**	1	**$ 7.400.000**	**25,0%**		**$ 7.400.000**	25%
	VALOR TOTAL					**$ 150.000.000**						
	VALOR TOTAL ACTA PARCIAL						1	**$ 37.500.000**	**25%**		**$ 37.500.000**	**25%**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 150.000.000**	
APORTE DISTRITO	$ 142.250.000	
APORTE FUNDACIÓN	$ 7.750.000	
VALOR ANTICIPO 50 %	**$ 75.000.000**	
APORTE DISTRITO	$ 71.125.000	
APORTE FUNDACION	$ 3.875.000	
VALOR ACTA DE PARCIAL No 01	**$ 37.500.000**	**$ 37.500.000**
APORTE DISTRITO	$ 35.562.500	$ -
APORTE FUNDACIÓN	$ 1.937.500	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		**$ 18.750.000**
APORTE DISTRITO		$ 17.781.250
APORTE FUNDACIÓN		$ 968.750
TOTAL A PAGAR	**$**	**17.781.250**

JACOBO FAUSTINO GOMEZ TORO
Secretario de Planeación
Supervisor

BORIS PINZÓN REDONDO
C.C. N° 84.026.784 de Riohacha - La Guajira
Representante Legal
CONTRATISTA: