ACTA DE REINICIO No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº CD/25-1366 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025.

CONTRATANTE:	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.
NIT.	891855029-5
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LOS LLANOS ORIENTALES LTDA
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO ESPECIAL CON VEHICULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA A TODO COSTO PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

En El Yopal (Casanare), a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2025, los abajo firmantes en calidad de supervisor y contratista, respectivamente, hemos acordado reiniciar la ejecución del presente contrato, como quiera que se superaron los motivos que dieron lugar a la suspensión del contrato, pues se ha cumplido el periodo en días establecido en el acta de suspensión N° 001; del 10/11/2025 al 21/11/2025, lo cual fue solicitado por el contratista mediante oficio, y que, de tal manera, se dejó estipulado en el acta de suspensión No. 001 calendada 10/11/2025. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 del Acuerdo de Junta Directiva No. 011 del diez (10) de noviembre de 2021 *"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO"*; por lo que la contratista se compromete a modificar, ampliar o actualizar las garantías exigidas, si a ello hubiere lugar. Para constancia del reinicio del contrato NºCD-25-1366 del 22 de agosto de 2025, las partes acuerdan firmar la presente acta el veintiuno (21) de noviembre de 2025 y que, el contratista reiniciará la ejecución del objeto contractual a partir del día veintidós (22) de noviembre de 2025. En consecuencia, a continuación, se señala la nueva fecha de terminación, de acuerdo con los demás datos del contrato y del acta de suspensión:

Plazo del Contrato	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha de inicio de suspensión	Días de Suspensión	Fecha Inicial de Terminación	Fecha de Reinicio	Nueva Fecha de Terminación
TRES (03) MESES	22/08/2025	10/11/2025	DOCE (12) DIAS	21/11/2025	22/11/2025	03/12/2025

En constancia se firma en la que en ella intervinieron.

EDITH YADIRA AVELLA ROA
Subgerente de Prestacion de Servicios
Supervisora Contrato No. CD/25-1366

GINA AMPARO LA CASAS MORALES
R/L. COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LOS LLANOS ORIENTALES LTDA
Contratista

Revisó: Liliana Patricia Suarez Rondón
Asesor contratado SPS
Revisó: Oscar Ferney Páez Pérez
Profesional contratado SPS
Proyectó: Ariel de Jesús Mantilla Escalante
Profesional Especializado contratado SPS GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Archivo Oficina Jurídica
Serie y Subserie: JUR-23.

Powered by CamScanner