549537

No:54-2-2025-004957
21/11/2025 2:11:00 P. M.

San José de Cúcuta,

Doctora
YORGOS JOFFREY RAMIREZ PEREZ
Subdirector (E) CIES
SENA - Regional Norte de Santander
San José de Cúcuta

Asunto: Adición en tiempo y valor del contrato CO1.PCCNTR.7716711.

Respetado Ingeniero Yorgos

En calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios del contrato No. CO1.PCCNTR.7716711, respetuosamente solicito adición y prórroga teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La adición del contrato se requiere con el propósito de orientar formación profesional integral en la en la Estrategia CAMPESENA, en el programa Técnico en CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO en la competencia EXPRESAR INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CONFORMIDAD CON NORMAS Y TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA, NUMÉRICA Y CONCEPTUAL. Esta prórroga permitirá garantizar la continuidad del proceso formativo y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la coordinación académica.
2. Se cuenta con la disponibilidad de recursos en el certificado de disponibilidad presupuestal No.1625 de 2025, por valor de $12.048.925 que resulta de las reducciones realizadas a los contratos por diferencias entre la fecha de suscripción y aprobación de los requisitos de ejecución, que permite adicionar al contrato.
3. Por lo anterior, se solicita adicionar al contrato el valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($3.066.341), y ejecutar en tiempo hasta el 19 de diciembre del 2019.

Conforme a lo anterior, se detalla en el cuadro resumen los ajustes en tiempo y valor del contrato:

ITEM	No.de Documentos	Nombre del Contratista	No. De Contrato	FECHA DE INICIO CONTRATO SEPCO II	FECHA TERMINACION SECOP II	NUEVA FECHA DE TERMINACION SECOP II	PROGRAMA	ADICION	VALOR DEFINITIVO CONTRATO
1	1007974000	JOSE MANUEL ANTELIZ ALVAREZ	CO1.PCCNTR.7716711	01/04/2025	29/11/2025	19/12/2025	CAMPESENA	$3.066.341	$39.555.795
				Valor total				**$3.066.341**	**$39.555.795**

Teniendo en cuenta lo expuesto, solicito se realice el trámite respectivo de modificación del contrato.

GERARDO ALFONSO VERGEL CLAVIJO
Supervisor Contrato NO. CO1.PCCNTR.7711246.
Coordinador Sede Ocaña

Proyectó: Zulma Yarina Guerrero Garay
Cargo: Apoyo técnico pedagógico coordinación Ocaña

Revisó: Martha Yaneth Ferrer Cardenas-Profesional G01 Gestión Contractual

Daniel Eduardo Angarita Galvis – Abogado Contratista CIES