CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
N° 10-400-17.1-009-2025

ACTA DE PAGO Nº 001

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTUARIO**
CONTRATISTA	**JUAN MANUEL VILLEGAS DAVILA,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.088.298.709 de Pereira Risaralda, quien obra como representante legal de la **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE RISARALDA** con Nit 900.104.353-7.
VALOR	**DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($267.623.469,00)**
APORTE MUNICIPIO	**DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($ 262.868.000,00)**
APORTE ASOCIACIÓN	**EN BIENES Y SERVICIOS** la suma de hasta **CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS. ($4.755.469,00)**
DURACION	**UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS**
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL CORREGIMIENTO DE PERALONSO Y CARACTERIZACION DE PUNTOS DE VERTIMIENTOS DEL CENTRO POBLADO LA MARINA - BRETAÑA Y DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO**
SUPERVISIÓN	Secretaria de Planeación y Obras Públicas
FECHA INICIO:	Noviembre 07 de 2025
FECHA TERMINACIÓN:	Diciembre 22 de 2025

DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN:
1. Certificado de disponibilidad presupuestal N° 00669 del 31 de octubre de 2025
2. Certificado de registro presupuestal Nº 01096 del 07 de noviembre de 2025

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

II. BALANCE DEL CONVENIO

BALANCE DEL CONVENIO		
VALOR DEL CONVENIO	**$ 267.623.469,00**	
Aporte Municipio		$ 262.868.000,00
Aporte Asociación		$ 4.755.469,00
Acta de Pago aporte Municipio		$ 131.434.000,00
Valor pendiente aporte Municipio		$ 131.434.000,00
Sumas Iguales	**$ 267.623.469,00**	**$ 267.623.469,00**

III. CONSIDERACIONES

Una vez verificada la firma del acta de inicio correspondiente al 50% del valor del convenio, se autoriza el pago por un valor de **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 131.434.000,00)** según lo acordado en el convenio Interadministrativo 10-400-17.1-009-2025 de fecha noviembre 07 de 2025, el cual reposa en la oficina de contratación.

Para constancia se firma en Santuario, Risaralda a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

MANUELA GIRALDO GONZALEZ
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Funcionario Supervisor

JUAN MANUEL VILLEGAS DAVILA
Asociación de Municipios de Risaralda ASOMUR
Contratista

SECRE JE PLANEACIÓN

Elaboro: Isabel C. Valero J. (Secretaría de la Secretaria de Planeación)
Revisó: Manuela Giraldo González (Secretaria de Planeación)