INASKA CONSORCIO	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: HSEQ-F-03 Version:2 Fecha: 17/06/2019

PLAN DE TRABAJO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

OBJETIVO :

Diseñar el conjunto de elementos de control, que consolida las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las debilidades encontradas en la autoevaluación del Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo "SG- SST" del CONSORCIO INASKA

RECURSOS	META
Recursos Subministrados por la ARL Apoyo recurso humano para la ejecución del SG-SST Presupuesto Aprobado por la Alta Dirección	85%

ITEM	ETAPA	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
1	P	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	RESPONSABILIDADES FRENTE AL SG SST, SGSS, ATEP, EPP, Plan de Emergencias, Socialización RHSI, Política, Comité de convivencia, COPASST, Organigrama, normas de Seguridad, Derecho examen médico egreso, Notificación de Riesgos.	1	1									100%	100%	DELEGADO SST Y/O AREA DE CONTRATACIÓN
2	P	COPASST Y/O VIGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Conformación del COPASST			1	1							100%	100%	DELEGADO SST
3			Investigación análisis y planes de Acción de Accidentes de trabajo					1						0%	100%	RESIDENTE SST, COPASST
4			Inspecciones de Seguridad					1						0%	100%	COPASST
5			Reuniones			1	1	1		1		1		25%	100%	COPASST
6	P	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Conformación y/o delegación - Reuniones Mensuales			1	1					1		50%	100%	CCL
7	P	EXÁMENES DE INGRESO PERIÓDICOS Y DE RETIRO	Remisión de exámenes de ingreso del personal nuevo	1	1									100%	100%	TALENTO HUMANO
8	P	DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD	Revisión de Variables en bases a Exámenes de Ingreso					1						#¡REF!	100%	CENTRO MEDICO OCUPACIONAL
9	H	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES	Programa de Riesgo Químico por material particulado	1	1			1		1		1		25%	100%	DELEGADO SST
10			Programa de Riesgo Biomecánico	1	1			1		1		1		25%	100%	DELEGADO SST
11	H	CAMPAÑAS	Tabaquismo, alcoholismo y drogadicción.							1				0%	80%	DELEGADO SST
12	P	MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	Actualización del Inventario de Sustancias Químicas					1						0%	100%	DELEGADO SST
13			Socialización hojas de seguridad y adecuado almacenamiento					1		1		1		0%	100%	DELEGADO SST
14	H	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS EN PROCESOS	Actualización de la matriz de peligros y Riesgos en Puestos de Trabajo	1	1									100%	100%	DELEGADO SST
15	H	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP	Entrega y reposición	1	1	1	1	1		1		1		40%	100%	DELEGADO SST Y/O AREA DE CONTRATACIÓN
16	H	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO PAR ALE PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Programa de Riesgo Mecánico	1	1	1	1			1		1		50%	100%	DELEGADO SST Y ARL
17			Programa de Riesgo Locativo -					1		1		1		0%	100%	DELEGADO SST Y ARL
18	H	INSPECCIONES DE SEGURIDAD	Inspecciones de extintores y Botiquín			1	1	1						50%	100%	DELEGADO SST
19			Inspección de Seguridad Campamentos			1	1	1						50%	100%	DELEGADO SST
20			Inspecciones pre operacionales de maquinaria y vehículos			1	1	1		1		1		25%	100%	DELEGADO SST
21			Inspección de EPP			1	1	1						50%	100%	DELEGADO SST
22	H	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES	Análisis y Planes de Acción									1		0%	100%	AREA SST
23	H	PLAN DE EMERGENCIA	Plan de Emergencias Operativo			1	1							100%	100%	DELEGADO SST Y ARL
24			Entrenamiento brigada de emergencias en Primeros Auxilios, Incendios y Evacuación					1						0%	100%	DELEGADO SST Y ARL
25			Realización del simulacro					1						0%	100%	DELEGADO SST Y ARL
26	V	SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN	Verificación de planes de acción derivados de Inspecciones, Investigaciones, acciones correctivas y preventivas							1				0%	100%	DELEGADO SST
27	V	ESTADÍSTICAS DEL SG SST	Seguimiento del comportamiento de Accidentalidad, Morbilidad y Ausentismo	1	1	1	1	1		1		1		40%	100%	DELEGADO SST

FECHA DE ACTUALIZACION:	9-jul-25												
CUMPLIMIENTO DEL PLAN	2025												TOTAL
ACTIVIDADES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5								
ACT EJECUTADAS	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
ACT PROGRAMADAS	8	11	17	11	11	0	0	0	0	0	0	0	58
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	100%	100%	0%	0%	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	33%

Ing. John Jairo Marín López
Delegado SST

Ing. José Luis Rada Rayo
Representante Legal