ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	17/07/2025	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	9:00 am	HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	Subdirección de Infraestructura vial		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

* Avances del contrato Iccu No 006-2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se reune las partes quienes son miembros directos del contrato de obra No 006 de 2025. el ing Jose luis Rada RL del consorcio Insaka, el ing carlos yidi especialista, el ing. Felipe pinilla Cabrera, coordinador estudios y diseños, padian pinzon director de obra, por parte de la interventoria (Ingeocim) el ing Carlos mojica director de interventoria el ing sebastian villamil residente de interventoria.
En donde se establece compromisos para el adecuado desarrollo del proyecto, Se remite concepto por parte del equipo del contratista de obra de la estructura para las obras hidraulicas en tuberia de 36" obra 10 con el fin de generar mayor alcance del proyecto el dia 18/07/2025, por parte de la interventoria se realizara la verificacion y se da concepto a la entidad el dia. 18/07/2025
El contratista se compromete a dar inicio el dia 21/07/2025. y presenta el ajuste del PMT ese mismo dia a la entidad.
El Iccu, hara los respectivo tramite de adicionar ante la CAR, con respecto al permiso de ocupacion de cauce, por tanto el Iccu autoriza a iniciar las actividades de obras hidraulicas.
Se establece inicial en el K01+180.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Juan S. Villamil Duarte	Duarte.villamil@ingeocim.com	
Carlos Eduardo Mojica C.	carlosmojica@ingeocim.com	
Felipe Pinilla Cabrera	felipe.pinilla.cyh.ingenieria@gmail.com	
Jesus Castillo Gonzalez	sandra.castillo@contratistasyq.co	
José Luis Rada R.	Gerencia@grupoingecol.com	
Arma. Fabian Pinzón A.	consorcioinsaka@gmail.com.	
Angela Tatiana Garcia P	angela.garcia@ingeocim.com.	