# INFORME DE SUPERVISION FINAL

| INFORMACIÓN GENERAL | |
|---|---|
| **Tipo de Contrato** | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |
| **No. Contrato y Fecha** | 062 DEL 09 DE MAYO DE 2025 |
| **Plazo Inicial** | DOS (02) MESES |
| **Prorroga 1** | UN (01) MES |
| **Objeto del Contrato** | AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LOS MEJORAMIEN-TOS LOCATIVOS EN CUBIERTAS FASE I DEL HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO EN ATENCION A LA CALA-MIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER. |
| **Nombre Contratante** | MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER |
| **Nit: Contratante** | 890.206.033-8 |
| **Contratista** | ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO<br>NIT. 890.205.456-5<br>R.L SANDRA MILENA CASTAÑEDA ALVAREZ<br>Gerente |
| **Valor del contrato** | 0 |
| **Fecha Acta de Inicio** | 09 DE MAYO DE 2025 |

| GESTION PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|
| **CDP No.** | **Fecha** | **Valor** |
| 2025000183 | 05/05/2025 | $ 147.857.012,00 |
| **RP No.** | **Fecha** | **Valor** |
| 2025000206 | 09/05/2025 | $ 147.857.012,00 |

| SUPERVISIÓN | |
|---|---|
| **Nombre** | KARLA JULIANA FAJARDO ANZOLA |
| **Cargo** | Jefe de Oficina Asesora de Planeación y obras Publicas (E) |
| **Acto de delegación (si aplica)** | Si – designación de Supervisor |
| **Fecha** | 09/05/2025 |

**GESTIÓN DE PAGOS**

Se realizará un primer desembolso por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 50.000.000,00) luego suscrita el acta de inicio y con la presentación por parte de la E.S.E., y aprobación por parte de la Supervisión municipal del cronograma de actividades de ejecución del Convenio Interadministrativo y del cronograma de actividades de ejecución del contrato de obra que celebre la E.S.E.

Un segundo desembolso por valor de NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 90.000.000,00) luego del avance del 50% de las actividades de obra contratadas por parte de

la E.S.E., y verificadas por la supervisión del Contrato Interadministrativo y del contrato de obra que celebre la E.S.E.

El saldo restante hasta completar el 100% del valor del Contrato Interadministrativo, será desembolsado por parte del municipio de Barbosa Santander, luego de la suscripción del acta de terminación del contrato de obra que celebre la E.S.E. y con la aprobación por parte de la supervisión del Contrato Interadministrativo por parte del municipio de Barbosa.
Para los desembolsos a efectuar, el Contratista deberá presentar:

1. Cuenta de cobro
2. Informe de ejecución del contrato
3. Fotocopia del RUT.
4. Certificación Bancaria.
5. Constancia suscrita por el supervisor del contrato, en la que se señale que el Contratista cumplió a satisfacción de la entidad, con el objeto y las obligaciones pactadas.
6. Constancia del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales del mes correspondiente.

**PARÁGRAFO PRIMERO.** La E.S.E., deberá presentar Informe correspondiente, con el recibido de conformidad y a satisfacción firmado por el Supervisor o quien haga sus veces y el respectivo pago de seguridad social.

El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, la E.S.E., no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** Para realizar el desembolso, LA E.S.E., deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales.

**PARÁGRAFO TERCERO.** SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de la factura y/o cuenta de cobro recibida por parte del Contratista, además de la entrega de bien, servicio u obra, los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual deberá constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificación no conste expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, así se haya suscrito el acta verificando los demás requisitos. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO y en caso de ser recursos girados por convenios o actos administrativos, estará condicionado al giro de esos recursos, para lo cual el contratista renuncia al cobro de intereses que se generen por estos recursos.

**PARÁGRAFO CUARTO** DEDUCCIONES: LA E.S.E., autoriza al MUNICIPIO, para que, por conducto de la Tesorería del Municipio, se efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes Municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

## BALANCE FINANCIERO


| CONCEPTO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONVENIO: | $147.857.012,00 | $ |
| VALOR ADICIONADO: | $ 0 | $ |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO: | $147.857.012,00 | $ |
| VALOR ANTICIPO | $ | $ |
| VALOR ACTA PARCIALES | $ | $ 140.000.000.00 |
| TOTAL ACTAS PARCIALES: | | $ 00 |
| VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA | | $00.00 |
| VALOR ACTA FINAL POR PAGAR | $ | $ |
| VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA: (=Total actas parciales + Vr Anticipo) | $ | $ 0 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $ | $ 7.857.012 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $ | $ |
| BALANCE FINANCIERO (Vr Inicial contrato + Vr Adicionado – Vr Anticipo – Vr Actas Parciales) | $ | $ 7.857.012 |

## DESARROLLO DEL CONVENIO

La ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO, presento cuenta de cobro y factura No. FEH960242, por valor que corresponde a SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS MCTE ($7.857.012), asi mismo presenta informe de ejecución de actividades de desarrollo de obra del contrato de obra suscrito por parte del supervisor del contrato de obra HISB-

CD-105-2025, el ingeniero Jhon Edison Medina, y el contratista de obra del convenio Alexander Vasco Ariza, asi mismo se adjuntan las memorias de cantidades de cada uno de los ítems contratados , el manual de uso, conservación y mantenimiento y el acta de liquidación bilateral del contrato de mejoramiento locativos No. HISB-CD-105 DE 2025, SUSCRTITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO Y ALEXANDER VELASCO ARIZA, y en la cual se establece que el contratista cumplió a cabalidad con le objeto contratado conforme al ejercicio de ejecución aquí expuesto.; Por lo que se puede determinar que el objeto primordial del convenio de cumplió de forma satisfactoria.

Que, de conformidad con la forma de pago prevista en el convenio en mención, es procedente realizar el desembolso No. 03, o final a la ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO, por valor de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS MCTE ($7.857.012), al evidenciarse que las actividades de obra desarrolladas se encuentran ejecutadas en un 100% de conformidad con los informes presentados por parte del contratista de obra, el supervisor del contrato y el acta de liquidación del contrato de obra.




| AVANCE DE OBRA | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS | 100% | $ 147.857.012,00 |
| ACTIVIDADES POR EJECUTAR | 0% | $ 00 |
| FINAL | 100 | $ 147.857.012,00 |




| TIEMPO | DIAS | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| TIEMPO FALTANTE | 0 | 0% |
| TIEMPO EJECUTADO | 90 | 100% |
| TIEMPO ESTIPULADO | 90 | 100% |

De deja Constancia de:

- Que se verifico por parte de la supervisión que el asociado cumplió con lo previsto en el convenio en mención y se cumplió con la finalidad prevista en la necesidad presentada.
- El contratista a la fecha ha cumplido a satisfacción con el objeto del convenio.
- El contratista a la fecha ha dado cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes, según soportes presentados.

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

**KARLA JULIANA FAJARDO ANZOLA**
Jefe de Oficina Asesora de Planeación y obras públicas (E)

PROYECTO: **MIGUEL AMADO - ESA INTEGRADOS**
Contratista Oficina Asesora de Planeación

REVISO Y APROBO: **KARLA JULIANA FAJARDO ANZOLA**
Jefe de Oficina Asesora de Planeación y obras públicas (e)

| ACTA DE LIQUIDACION DE CONVENIO | |
|---|---|
| **Número y fecha de contrato** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 062 DEL 09 DE MAYO DE 2025** |
| **Objeto.** | **AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LOS MEJORAMIEN-TOS LOCATIVOS EN CUBIERTAS FASE I DEL HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO EN ATENCION A LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER** |
| **Contratista.** | ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO<br>NIT. 890.205.456-5<br>R.L SANDRA MILENA CASTAÑEDA ALVAREZ<br>Gerente |
| **Valor del contrato** | CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS MCTE (147.857.012).. |
| **Plazo del contrato** | DOS (06) MESES |
| **Plazo adicional** | UN (01) MES |
| **Fecha de inicio** | 12 DE FEBRERO DE 2025 |
| **Fecha de terminación del convenio** | 09 DE AGOSTO DE 2025 |
| **Supervisor** | OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS. |

En Barbosa Santander, el veinticinco (25) del mes de noviembre de 2025, en la oficina asesora de planeación y obras públicas, se reunió **MARCO ALIRIO CORTES TORRES,** Alcalde municipal, en calidad de contratante, **SANDRA MILENA CASTAÑEDA ALVAREZ, R.L ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO** en calidad de contratista y la ingeniera **KARLA JULIANA FAJARDO ANZOLA,** jefe de Oficina asesora de Planeación y obras públicas (E) del municipio de Barbosa en calidad de supervisora del municipio, con el fin de suscribir el acta de liquidación del convenio 062-2025 previa las siguientes

**CONSIDERACIONES**

1. Que entre el municipio de Barbosa Santander y ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO, se firmó el convenio interadministrativo No. 062-2025, cuyo objeto fue: **ESFUERZOS PARA REALIZAR LOS MEJORAMIEN-TOS LOCATIVOS EN CUBIERTAS FASE I DEL HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO EN ATENCION A LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER.**

2. Que el objeto del convenio fue terminado y recibió a satisfacción por parte del contratista y el contratante, dada la terminación del convenio 062 de 2025, el día nueve (09) de agosto de 2025

3. Que el asociado ha realizado el respectivo pago de la seguridad social, durante la ejecución del convenio el cual está sujeto a la revisión por parte de la supervisión del convenio

4.Que por voluntad de las partes acordamos dar por liquidado el citado convenio.

5. Que en consecuencia se procederá a la liquidación de este de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

6.Que, con base en el acta de terminación del convenio, se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 147.857.012, equivalente al 100%.

Que se cuenta con el siguiente balance Financiero

**RESUMEN**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $47.857.012,00 |
| VALOR PAGO EN ACTAS PARCIALES | $140.000.000,00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $7.857.012,00 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $00,00 |

En mérito de lo expuesto,

**SE ACUERDA:**

**PRIMERO:** Ordenar el pago final del convenio de asociación No. 062-2025, correspondiente al acta de pago final, por valor de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS MCTE ($7.857.012),** según la siguiente relación;

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR CONTRATO INICIAL** | **$147.857.012,00** | |
| VALOR GIRADO EN ACTAS PARCIALES | | $140.000.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO A FAVOR DEL HOSPITAL | | $7.857.012,00 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | | $00,00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$147.857.012,00** | **$147.857.012,00** |

**SEGUNDO:** Dar por liquidado el convenio No. 062 de 2025, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

**TERCERO:** Las partes intervinientes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del convenio No. 062 de 2025, comprometiéndose la Oficina de Planeación y obras públicas del municipio de Barbosa y a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago por la suma de **$7.857.012,00** correspondiente al pago final del convenio.

**CUARTO:** SALVEDADES: una vez culminada la liquidación ninguna de las partes realiza alguna salvedad sobre la ejecución técnica y presupuestal del presente convenio No. 062 de 2025.

**QUINTO:** Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral primero:

| EL CONTRATISTA | LA SUPERVISION |
|---|---|
| **SANDRA MILENA CASTAÑEDA ALVAREZ**<br>R.L ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO | Ing. Juliana Tejada<br>Jefe Oficina Asesora Planeación<br>Municipio de Barbosa<br>**KARLA JULIANA JAFARDO ANZOLA**<br>Jefe de oficina asesora de Planeación y obras públicas (E) |

**EL CONTRATANTE**

**MARCO ALIRIO CORTES TORRES**
Alcalde municipal

PROYECTO: **MAGA - ESA INTEGRADOS**
Contratista Oficina Asesora de Planeación