ACTA PARCIAL 001
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002-2025.

CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 002 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FONSECA Y CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025.	
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA. - NIT: 9004767961	
CONTRATISTA	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 NIT. No. 901973555-1	
OBJETO	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA	
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES	
VALOR DEL CONTRATO	$7.179.697.691,86 MDA/CTE	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP No. P001525 del 09/07/2025	**RUBRO**: 00AD-2201-0700-2024–00244-0119 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA. **FUENTE**: NACION AD44000
	RP No. 02125 del 20/08/2025	**RUBRO**: 00AD-2201-0700-2024–00244-0119 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA. **FUENTE:** NACION AD44000
SUPERVISOR	ANA KARINA MENDOZA MOYA Secretaria de Desarrollo Social	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01 de agosto de 2025	
FECHA DE INICIACIÓN	22 de agosto de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	21 de Abril de 2025	
PERIODO DE EJECUCIÓN	22 de Agosto al 21 de Octubre de 2025	

En Fonseca, Departamento de La Guajira, a los veinticinco (25 días del mes de Noviembre del 2025, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Fonseca, la Dra. **ANA KARINA MENDOZA MOYA,** Secretaria de Desarrollo Municipal, en su condición de supervisor del contrato en mención y la señora **GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO,** en su condición de representante legal de la empresa CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025, identificada con NIT: 9004767961 contratista, con el fin de suscribir el **Acta de Recibo Parcial No. 001** correspondiente al Contrato

Electrónico CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002-2025., FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA, una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato referenciado.

Luego de revisar la Factura No.FODI 1 y soportes pertinentes, el supervisor del Contrato manifiesta lo siguiente:

Que las actividades se realizaron según las estipulaciones del Contrato Electrónico CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002-2025.

- Que el periodo de ejecución corresponde del 22 de agosto al 21 de Octubre del 2025.
- Que el porcentaje de avance y ejecución del objeto contractual a la fecha es del cuarenta coma cuarenta y tres por ciento (40,43%).
- Que el Contratista cumplió con las obligaciones al sistema de Seguridad Social en salud, pensión y Riesgos Laboral. Por lo anterior, se deja constancia de la verificación del cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 del 2012.

VALOR DEL CONTRATO:	$7.179.697.691,86
VALOR ACTA PARCIAL No. 001 A PAGAR:	$2.902.594.287,50
VALOR ACTA PARCIAL No. 002 POR PAGAR:	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$4.277.103.404,36

El valor a pagar de la presente Acta es de: **DOS MIL NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE COMA TREINTA Y SEIS ($2.902.594.287,50) M/CTE.**

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los Veinticinco días (25) del mes de Noviembre de 2025.

ANA KARINA MENDOZA MOYA
Supervisor

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
Representante legal