CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

INFORMES DE ACTIVIDADES # 1

CONTRATO 002-2025

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACION INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.

SEPTIEMBRE DEL 2025.

INTRODUCCIÓN.

El presente informe tiene como propósito presentar el desarrollo y avance de las actividades ejecutadas en el marco del Contrato No. 002-2025, cuyo objeto es el "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA".

Este proyecto se enmarca en las políticas de mejoramiento de la infraestructura y dotación tecnológica de los establecimientos educativos oficiales del municipio de Fonseca, La Guajira, orientadas a promover una educación inclusiva, innovadora y de calidad. A través de la ejecución de este contrato se busca brindar a los estudiantes y docentes herramientas tecnológicas que potencien los procesos de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de competencias digitales y el acceso equitativo a recursos educativos modernos.

El informe detalla las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución (22 de agosto al 21 de septiembre del 2025), los avances físicos y financieros, las estrategias implementadas para garantizar el cumplimiento de los objetivos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La ejecución del contrato se realizará mediante tres componentes:

Componente 1 Infraestructura (mejoramiento de infraestructura existente y contracción infraestructura nueva).

Consiste en el desarrollo de actividades encaminadas al mejoramiento de la infraestructura existente y a la construcción de aulas nueva para la creación de amientes tecnológicos en las sedes educativas beneficiarias, mediante las siguientes actividades:

- Actividades de obra Preliminares.
- Actividades de obra levante de muros.
- Actividades de obra pañetes.
- Actividades de obra pisos.
- Actividades de obra zócalos
- Actividades de obra instalaciones eléctricas.
- Actividades de obra para Instalaciones sanitarias
- Actividades de obra carpintería metálica.
- Actividades de obra cubierta.
- Actividades de obra cielo raso.
- Actividades de obra para acabados.
- Actividades de aseo en general.

Componente 2 con el Suministro: El componente de Suministro contempla el suministro, instalación, de las diferentes herramientas tecnológicas (Computadores, Servidores, Plataformas educativas digitales, sistemas de automatización, UPS, Router, Audífonos Diademas, tableros digitales) Pedagógicas; cartillas educativas, juegos didácticos, cuentos infantiles. Mobiliario para Aulas tecnologías ambientes tipo C y mobiliarios para bibliotecas según manual de dotación escolar MEN.

Componente 3 Apropiación del conocimiento: Consiste en el desarrollo de metodología de trasferencia de conocimiento y apropiación de la tecnología para los procesos de aprendizaje, los beneficiarios son docentes vinculados a las sedes educativas beneficiarias del proyecto.

Con el desarrollo de los tres compontes conforme a las cantidades contractuales se obtendrán los siguientes ambientes:

Sedes educativas beneficiarias.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TIPO DE AMBIENTE	TIPO DE INTERVENCIÓN.	CANTIDAD
Institución Educativa Ernesto Parodi Medina – Sede Principal	Aula Tecnológica en áreas del conocimiento.	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos.	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Técnica Roig Y Villalba- Sede Principal	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Juan Jacobo Aragón- Sede Principal	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Fonseca - Sede Principal	Bibliotecas educativas con componentes tecnológicos y pedagógicos	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad
Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez – Sede Principal	Aula Tecnológica en áreas del conocimiento.	Mejoramiento Infraestructura existente.	1 Unidad

OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Mejorar las condiciones pedagógicas y tecnológicas para potenciar el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes de las sedes educativas públicas del municipio de Fonseca, La Guajira”

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Los puntos de ejecución del proyecto están localizados 5 sedes educativas oficiales del municipio de Fonseca en el departamento de la Guajira.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°52'56.3"N - 72°50'47.4"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°53'4.56"N- 72°50'58.02"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°53'5.43"N - 72°51'16.87"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°53'20.22"N - 72°51'41.31"O



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL

COORDENADAS: 10°54'30"N 72°51'25"W



CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATO N°:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2025
FECHA DEL CONTRARO:	12 DE NOVIEMBRE 2024.
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA, LA GUAJIRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
REPRESENTANTE LEGAL	GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
OBJETO DE CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.
VALOR INICIAL:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 86/100 M/CTE. ($7.179.697.691,86) MDA/ CTE.
FECHA DE ACTA DE INICIO:	VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DEL 2026
SPERVISOR DEL CONTRATO	ANA KARINA MENDOZA MOYA
MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO	
ADICIÓN VALOR DEL CONTRATO:	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 86/100 M/CTE. ($7.179.697.691,86) MDA/CTE.
ADICIÓN VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	8 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
FECHA DE PRORROGA:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	21 DE SEPTIEMBRE

GARANTIAS DEL CONTRATO.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL.		
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO.	
NUMERO DE POLIZA.	47-44-101031991.	
AGARANTIAS.	**VIGENCIA.**	**VALOR ASEGURADO.**
Cumplimiento del contrato	22/08/2025 a 22/08/2026	$ 717.969.769,19
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	22/08/2025 a 22/04/2026	$ 3.589.848.845,93
Pago de salaries, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones.	22/08/2025 a 22/04/2029	$ 358.984.884,59
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	22/08/2025 a 22/04/2027	$ 717.969.769,19
Calidad de servicio.	22/08/2025 a 22/04/2026	$ 717.969.769,19

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Dentro del periodo de ejecución del presente informe se realizaron las siguientes actividades.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Vinculación laboral del equipo de apoyo para la ejecución del proyecto.

Se realizó la contratación de los siguientes cargos para el apoyo en el desarrollo de las actividades durante la ejecución del proyecto, así mismo, se llevaron a cabo actividades de inducción y capacitación en las características, objeto, alcance y especificaciones técnicas del contrario a ejecutar.

NOMBRE COMPLETO.	**CARGO EN EL PROYECTO.**	**TIPO DE CONTRATO**
Hernán Rafael Alarcón Anaya.	Director Del Proyecto.	Prestación De Servicio.
Libanis Arguelle Daza	Coordinador General	Prestación De Servicio.

Xiamir Alexander Luquez Ramírez	Profesional En Sistemas Y Programación	Prestacion De Servicio.
Leider Arguelle Daza	Ingeniero Eléctrico/Electrónico	Contrato Laboral.
Angie Vanessa Medina Gonzalez	Asesor Jurídico	Prestación De Servicios.
Natalia Ines Arguelles Oviedo	Secretaria	Contrato Laboral.
Jorge Enrique Camargo Stummo	Conductor	Contrato Laboral.
Yalethnis Rincones	Supervisor Educativo	Prestación De Servicios.
Luz Clavijo	Profesional Contable	Contrato Laboral.
Fabian Araque Zuta	Tecnólogo En Mantenimiento De Equipo Equipos	Contrato Laboral.
Lineth Arguelles Daza	Profesional De SG SST	Prestación De Servicios.

Pago De Obligaciones Parafiscales.

NOMBRE COMPLETO.	CARGO EN EL PROYECTO.	PLANILLA MES DE AGOSTO.
HERNÁN RAFAEL ALARCÓN ANAYA	Director Del Proyecto.	35359466
LIBANIS ARGUELLE DAZA	Coordinador General	35342913
XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMÍREZ	Profesional En Sistemas Y Programación	1077177422
LEIDER ARGUELLE DAZA	Ingeniero Electrónico	9493040702
ANGIE VANESSA MEDINA GONZALEZ.	Asesor Jurídico	9494634950
NATALIA INES ARGUELLES OVIEDO	Secretaria	9493042974
MARIA ALVEAR	Conductor	9493042974

YALETHNIS RINCONES	Supervisor Educativo	35359248
JORGE STUMMO	Profesional Contable	9493042974
FABIAN ARAQUE ZUTA	Tecnólogo En Mantenimiento De Equipo Equipos.	9493040702
LINETH ARGUELLES DAZA	Profesional De SG SST.	4630780760
FABIAN QUINTERO	Gestor de innovación tecnología educativa	9493040702

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL COMPONENTE IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA.

Activación de licencias plataforma educativa digital a suministrar de la siguiente manera.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL		
AULA TECNOLÓGICA.		
PLATAFORMA ACTIVADA	**CANTIDAD**	**CODIGO DE LICENCIA**
Licencia Aula Educativa Virtual Web Matemáticas -	1 unidad	CSIEEPMS - MT
Licencia Aula Educativa Virtual Web Ciencias Naturales	1 unidad	CSIEEPMS - CN
Licencia Aula Educativa Virtual Web Ciencias Sociales	1 unidad	CSIEEPMS - CS
Licencia Aula Educativa Virtual Web Lengua Castellana e Idiomas	1 unidad	CSIEEPMS - LC
Licencia Aula Educativa Virtual Web Módulos Transversales	1 unidad	CSIEEPMS - ET

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL
AMBIENTE DE BIBLIOTECA - Plataforma BIBLIOPED

PLATAFORMA ACTIVADA	CANTIDAD	CODIGO DE LICENCIA
Plataforma educativa digital BIBLIOPED modulo 1 gestión repositorios	1 unidad	CSIEEPMSPB - M1
Plataforma educativa digital BIBLIOPED modulo 2 gestión videoteca	1 unidad	CSIEEPMSPB - M2
Plataforma educativa digital BIBLIOPED modulo 3 gestión Repositorio de imágenes académicas y contenidos educativos esquematizados	1 unidad	CSIEEPMSPB - M3
Modulo Explora tu conocimiento.	1 unidad	CSIEEPMSPB - MEX
Modulo Virtual Web Play-Zone	1 unidad	CSIEEPMSPB - PZ
Entrenador Modulo E	1 unidad	CSIEEPMSPB - ME

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL		
AMBIENTE DE BIBLIOTECA - Plataforma BIBLIOPED		
PLATAFORMA ACTIVADA	CANTIDAD	CODIGO DE LICENCIA
Plataforma educativa digital BIBLIOPED modulo 1 gestión repositorios	1 unidad	CSIETRVPB - M1
Plataforma educativa digital BIBLIOPED modulo 2 gestión videoteca	1 unidad	CSIETRVPB - M2
Plataforma educativa digital BIBLIOPED modulo 3 gestión Repositorio de imágenes académicas y	----------	----------

contenidos educativos esquematizados	1 unidad	CSIETRVPB - M3
Modulo Explora tu conocimiento.	1 unidad	CSIETRVPB - MEX
Modulo Virtual Web Play-Zone	1 unidad	CSIETRVPB - PZ
Entrenador Modulo E	1 unidad	CSIETRVPB - ME

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON- SEDE PRINCIPAL.		
AMBIENTE DE BIBLIOTECA.		
PLATAFORMA ACTIVADA	CANTIDAD	CODIGO DE LICENCIA
Plataforma educativa digital BIBLIOPED modulo 1 gestión repositorios	1 unidad	CSIEJJAPB - M1
Plataforma educativa digital BIBLIOPED modulo 2 gestión videoteca	1 unidad	CSIEJJAPB - M2
Plataforma educativa digital BIBLIOPED modulo 3 gestión Repositorio de imágenes académicas y contenidos educativos esquematizados	1 unidad	CSIEJJAPB - M3
Modulo Explora tu conocimiento.	1 unidad	CSIEJJAPB - MEX
Modulo Virtual Web Play-Zone	1 unidad	CSIEJJAPB - PZ
Entrenador Modulo E	1 unidad	CSIEJJAPB - ME

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL		
AMBIENTE DE BIBLIOTECA.		
PLATAFORMA ACTIVADA	CANTIDAD	CODIGO DE LICENCIA
Plataforma educativa digital BIBLIOPED modulo 1 gestión repositorios	1 unidad	CSIETAFPB - M1
Plataforma educativa digital BIBLIOPED modulo 2 gestión videoteca	1 unidad	CSIETAFPB - M2
Plataforma educativa digital BIBLIOPED modulo 3 gestión Repositorio de imágenes académicas y contenidos educativos esquematizados	1 unidad	CSIETAFPB - M3
Modulo Explora tu conocimiento.	1 unidad	CSIETAFPB - MEX
Modulo Virtual Web Play-Zone	1 unidad	CSIETAFPB - PZ
Entrenador Modulo E	1 unidad	CSIETAFPB - ME

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL		
AMBIENTE AULA TECNOLÓGICA.		
PLATAFORMA ACTIVADA	CANTIDAD	CODIGO DE LICENCIA
Plataforma educativa digital PEDigital - Aula Educativa Virtual Web Matemáticas	1 unidad	CSIERAJP - MT


Plataforma educativa digital PEDigital - Aula Educativa Virtual Web Ciencias Naturales	1 unidad	CSIERAJP - CN
Plataforma educativa digital PEDigital - Aula Educativa Virtual Web Ciencias Sociales	1 unidad	CSIERAJP - CS
Plataforma educativa digital PEDigital - Aula Educativa Virtual Web Lengua Castellana e Idiomas	1 unidad	CSIERAJP - LC
Plataforma educativa digital PEDigital - Aula Educativa Virtual Web Módulos Transversales	1 unidad	CSIERAJP - ET
Modulo Virtual Web Play-Zone	1 unidad	CSIERAJP - PZ
Entrenador Modulo E	1 unidad	CSIERAJP - ME
Modulo Explora tu conocimiento.	1 unidad	CSIERAJP - MEX

ACTIVACIÓN DE LAS LICENCIAS EDUCATIVAS.


Una vez activadas las licencias de los módulos educativos se realiza la configuración de dichas licencias conforme a las características de cada sede educativa.


PLATAFORMA EDUCATIVA AULA TECNOLOGICA (PEDIGITAL).

Institución educativa Ernesto Parodi medina - Sede principal



Institución educativa Ernesto Parodi medina - sede principal
Fonseca - La Guajira
Documentos
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
GENERAL
Tablero
Gestionar Asignaturas
Gestionar Módulo E
Gestionar Docentes
Gestionar Estudiantes
Gestionar Usuarios
Datos Estadísticos
Configurar Parametros
Registros de Usuarios
ASIGNATURAS
TABLERO / ASIGNATURA
LENGUAJE
Entrar
MATEMÁTICAS
Entrar
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Entrar
CÁTEDRA DE LA PAZ
Entrar
EDUCACIÓN SEXUAL
Entrar
QUÍMICA
Entrar



LA LITERATURA PRECOLOMBINA
LA LITERATURA PRECOLOMBINA
Antes de la llegada de los españoles, el mundo americano tenía una invaluable riqueza cultural, que era protegida por los indígenas, quienes tenían, además de una cultura propia, una lengua propia. Aunque infortunadamente algunas cosas se perdieron, otras se conservaron y permitieron formar una identidad cultural que se manifiesta a través del folclor.
Al hablar de literatura precolombina, se hace referencia al conjunto de relatos tradicionales creados antes del descubrimiento de América y transmitidos degeneración en generación, a través de un lenguaje oral. Esto quiere decir que, en el sentido estricto de la palabra, en Colombia se alcanzó a desarrollar una literatura. Sin embargo, a través de los estudios antropológicos; de crónicas de los siglos XVI y XVII hechas por españoles y mestizos; y de relatos orales de los descendientes lejanos de las culturas precolombinas, han llegado hasta nosotros versiones de los mitos creados por las culturas que habitaron nuestro territorio.
La literatura precolombina tiene como base la concepción indígena acerca de la creación del universo. Cada pueblo creo sus propios mitos que le permitían explicar el origen de todos los elementos de la naturaleza, del mismo ser humano o de los dioses y hasta de sus propias costumbres. Es decir que los mitos son la expresión de la cultura de un pueblo, el cual cree fielmente en su veracidad. Los mitos expresan la cosmología, es decir, el origen del universo. Aunque con la conquista el dominio español destruyo gran parte de las comunidades indígenas, muchas de ellas sobrevivieron y conservaron su lengua, sus costumbres y tradiciones y hoy todavía luchan por logar un espacio autónomo en la realidad de cada país.
Generar PDF
Ver Animaciones
Actividad De Inicio
Producción
Salir


Institución educativa Ernesto Parodi medina - sede principal
Fonseca - La Guajira
Documentos
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
GENERAL
Tablero
Gestionar Asignaturas
Gestionar Módulo E
Gestionar Docentes
Gestionar Estudiantes
Gestionar Usuarios
Datos Estadísticos
Configurar Parametros
Registros de Usuarios
MÓDULO DE ENTRENAMIENTO
TABLERO / MÓDULO E
LENGUAJE
LECTURA CRÍTICA
Entrar
MATEMÁTICA
MATEMÁTICAS
Entrar
COMPETENCIA CIUDADANA
SOCIALES Y CIUDADANAS
Entrar
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS NATURALES
Entrar
INGLES
INGLÉS
Entrar


MÓDULOS TRANSVERSALES
TABLERO / MÓDULOS TRANSVERSALES
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Entrar
EMPRENDIMIENTO
Entrar
URBANIDAD, ÉTICA Y VALORES
Entrar


Institución educativa rural agroambiental José Pérez - Sede principal.






PLATAFOMA EDUCATIVA (BIBLIOPED).


- **Institución Educativa Ernesto Parodi Medina - Sede Principal.**







- **Institución Educativa Técnica Roig Y Villalba- Sede Principal.**



BiblioPED
Juegos
Accesos directos
Mi Comunidad
Juan Londoño Montaño
BiblioPED
Tu biblioteca al alcance
Ingresa la palabra clave...
Buscar
Buscar Contenido



BiblioPED
Juegos
Accesos directos
Mi Comunidad
Juan Londoño Montaño
Resultado de la búsqueda
Institución Educativa Vicente Roig y Villalba
colombia
Contenido
Imágenes
Videos
Mentefactos
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE COLOMBIA
COLOMBIA EN EL SIGLO XIX, XX Y XXI
COLOMBIA EN EL SIGLO XIX, XX Y XXI
COLONIA EN COLOMBIA Y AMÉRICA LATINA
INDEPENDENCIA DE COLOMBIA



BiblioPED
Juegos
Accesos directos
Mi Comunidad
Juan Londoño Montaño
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICENTE ROIG Y VILLALBA
SEDE - PRINCIPAL
Publicaciones Destacadas
Realizar una publicación
Últimas publicaciones
Usuarios destacados en tu comunidad
JUAN LONDOÑO MONTAÑO - 10° GRADO
14 Feb, 2024 a las 10:04 AM
gdfgdfgdfg
(1) Me gusta
(2) Comentarios
Juan Londoño Montaño
hola de nuevo



- **Institución Educativa Juan Jacobo Aragón- Sede Principal.**








- **Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Fonseca - Sede Principal.**







ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DEL CONTRATO.

En el periodo de ejecución del presente informe el personal de la administración del contrato realizó las siguientes actividades.

- **DIRECTOR DEL PROYECTO.**

El director es la persona encargada del inicio, ejecución y terminación del proyecto y así como la coordinación del equipo y los recursos para la ejecución de las actividades del proyecto.

Es el responsable de la planeación de la ejecución del proyecto y analizar los riesgos y amenazas que pueden poner en peligro el éxito del proyecto en la intervención de la infraestructura.

Actividades realizadas:

A Continuación, se sustentan las actividades desarrolladas por el director del proyecto en el periodo de tiempo del presente informe:

- Definió las estrategias iniciales para la puesta en marcha de las actividades de obra del proyecto.
- Lideró el proceso de selección de personal adicional necesario para la correcta ejecución del proyecto.
- Analizó y socializó las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista.
- Realizó visitas periódicas de inspección a los puntos de ejecución del contrato.
- Visitó a los proveedores para selección de los mismo.
- Realizó actividades de supervisión para llevar un control económico sobre las actividades del proyecto.
- Supervisó el análisis de los precios del mercado para la compra de materiales e insumos.
- Aplicó las modificaciones y cambios necesarios cuando se presenten ineficiencias o desviaciones de cualquier índole que pudieron afectar directamente la ejecución del proyecto.
- Realizó el seguimiento del cumplimiento de los objetivos del proyecto, obteniendo el soporte y el asesoramiento necesario para la gestión y control del proyecto.
- Desarrolló el plan de comunicación y objetivos internos del proyecto.
- Revisó el análisis de los informes reportados por el profesional de logística, para la toma de decisiones que afecten de manera directa el desarrollo del proyecto.
- Ha gestionado y asignado los recursos.

COORDINADOR GENERAL

- Coordinó la ejecución de las actividades desarrolladas en el periodo de ejecución del presente informes, asegurando la articulación entre los componentes de mejoramiento de infraestructura y suministro tecnológico, de acuerdo con los lineamientos del contrato y el cronograma aprobado.
- Apoyó el proceso de selección de personal necesario para la correcta ejecución del proyecto
- Dirigió los procesos administrativos y logísticos, garantizando la adecuada gestión documental, la trazabilidad de los recursos y el cumplimiento de las normas de contratación pública y de ejecución presupuestal.
- Coordinó las actividades de adquisición, activación y entrega de licencias educativas de las plataformas PEDigital y BIBLIPED, así como los equipos, asegurando su correcta gestión desde la planeación de compras hasta la entrega final en las sedes educativas beneficiarias del proyecto.

- Lideró los procesos de comunicación y articulación entre los equipos técnicos, equipo de obra, administrativos, interventoría, contratistas y las entidades beneficiarias, garantizando fluidez en el intercambio de información y en la toma de decisiones.
- Coordinó a el personal administrativo y operativo del proyecto, asignando funciones, haciendo seguimiento al cumplimiento de tareas y promoviendo un trabajo articulado entre los diferentes equipos.
- Se reunió con proveedores para la selección de los elementos tecnológico y mobiliarios en función al cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales y las dispuestas por el ministerio de educación, para la selección del proveedor idóneo.

PROFESIONAL EN SISTEMAS Y PROGRAMACIÓN

- El profesional en sistemas y programación revisó y ajustó el diseño de las redes de sistemas informáticas acorde a las características particulares de cada aula y biblioteca beneficiaria del proyecto, con el fin de que sea tenido en cuentan dicho diseño desde las actividades de mejoramiento de infraestructura.
- Lideró la coordinación las actividades de activación de licencia plataforma educativas virtuales PEDIGITAL y BIBLIOPED.
- Lideró la coordinación las actividades de configuración de las Licencias de la plataforma educativa virtual PEDIGITAL y BIBLIOPED con cada modulo contratado.
- Dio cumplimiento a las Normas de Seguridad e Higiene Industrial
- Dirigió al personal empleado en el desarrollo de la implementación tecnológica
- Realizó reportes e informes que se le han solicitado en la ejecución del componente tecnológico

INGENIERO ELECTRONICO

- Coordinó las actividades relacionadas con las redes eléctricas y los equipos tecnológicos incluidos en el proyecto, asegurando su correcta integración con las actividades de mejoramiento de infraestructura en las sedes beneficiaria del contrato.
- Supervisó que se cumplan con las normas técnicas vigentes (RETIE, NTC, RITEL u otras aplicables) y sean compatibles con las condiciones físicas de las aulas y bibliotecas intervenidas.
- Verificó la calidad y conformidad de los materiales y equipos recibidos, comparando las especificaciones técnicas con los requerimientos contractuales y emitiendo observaciones cuando existan desviaciones.

- Supervisó la instalación de las redes eléctricas, puntos de energía y sistemas de comunicación, asegurando la correcta conexión, distribución de cargas, protección y puesta a tierra de los circuitos.
- Brindó asistencia técnica y acompañamiento al equipo administrativo y logístico, facilitando la correcta planificación de recursos, tiempos y entregas relacionadas con el componente eléctrico y tecnológico.

ASESOR JURÍDICO

- Brindo asesoría jurídica a la ejecución del proyecto en todos los aspectos relacionados con la contratación, cumplimiento normativo y aplicación de la legislación vigente en materia de obras públicas, suministros y contratación estatal.
- Realizó la estructuración y revisión de procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva y eficiencia administrativa.
- Hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales de los contratistas, proveedores, identificando posibles incumplimientos o riesgos jurídicos.

SECRETARIA.

- Atendió las solicitudes en llamadas y correo electrónicos.
- Apoyó las actividades de elaboración de pólizas contractuales.
- Apoyó con el suministro de información solicitada por la alcandía para la elaboración contratos.
- Archivó y custodió los documentos importantes de la ejecución del proyecto.
- Realiza la clasificación la información que ha llegado al correo electrónico, suministrándoselo a quien le sea compete.

CONDUCTOR.

- Disponibilidad para el traslado del personal en el momento que se ha requerido.
- Realizó el transporte de paquetes o documentos en los momentos requeridos.
- Realizó la gestión requerida durante el periodo del presente informe.
- Hizo la solicitud los recursos del combustible cuando era requerido.
- Mantener vehículo en buen estado y con combustible.

SUPERVISOR EDUCATIVO.

- Apoyó la revisión de los contenidos educativos virtuales dispuestos en la plataforma educativa digital en relación al cumplimiento de los DBA del ministerio de educación nacional.
- Apoyó las actividades de socialización del componente educativo del proyecto a los docentes partes interesadas.
- Apoyó el desarrollo del temario y las metodologías pedagógicas para componente de formación de docentes.
- Revisó y ajustó los contenidos educativos contenidos en la plataforma PEDIGITAL- BIBLIOPED.
- Apoyo en el desarrollo de las políticas y manuales del uso de los elementos que se suministrarán en el proyecto.
- Verificó el cumplimiento del lineamiento de Ministerio de educación para los bienes del proyecto.

PROFESIONAL CONTADLE.

- Realizó la gestión de los pagos a los proveedores.
- Ha dado cumplimiento de los requerimientos de información financiera para la toma de decisiones por parte de la Dirección del proyecto.
- Dio apertura de los libros de contabilidad.
- Realiza la certificación de las planillas para pago de impuestos.
- Realizó y contabilizó los comprobantes de egreso.
- Verificó el pago a los proveedores y los clientes seas aplicados correctamente.
- Realizó las cuentas de cobro al contratante del proyecto.
- Mantuvo organizada y actualizada toda la información contable del proyecto.
- Realizó la acusación de los procesos.
- Conciliación en la labor de facturación.
- Realizó los reportes y/o comunicaciones de índole económica.
- Realizó los informes solicitados por el director del proyecto.

TECNÓLOGO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO

- Llevó el control e inventario detallado de los equipos tecnológicos recepcionados, registrando seriales, referencias, cantidades, estados y fechas de ingreso en los formatos y sistemas designados por el proyecto.
- Verificó las condiciones físicas y técnicas de los equipos al momento de su recepción, asegurando que cumplan con las especificaciones establecidas en el contrato.

- Realizó la revisión técnica inicial de los equipos de cómputos recepcionados, comprobando su funcionamiento, integridad y la ausencia de defectos o daños de fábrica antes de ser almacenados o configurados.

PROFESIONAL/ TECNÓLOGO DE SG SST

- Planificó la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del proyecto, conforme a la normatividad vigente.
- Realizó la identificación de los peligros, riesgos y estableció medidas de control para cada una de las actividades ejecutadas en campo, bodegas o instalaciones del proyecto, garantizando condiciones seguras de trabajo.
- Realizó las inspecciones periódicas a las áreas de obra, bodega, verificando el cumplimiento de las normas de seguridad, orden y limpieza, así como el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Elaboró informes técnicos y de seguimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, consolidando evidencias fotográficas, listas de verificación y reportes de cumplimiento.
- Coordinó la implementación de señalización preventiva, rutas de evacuación y puntos de seguridad en las zonas de trabajo, bodegas y áreas intervenidas.
- Promovió una cultura de autocuidado y prevención de riesgos laborales, fomentando el cumplimiento de las normas y buenas prácticas de seguridad en todos los niveles del proyecto.

ACTIVIDADES DESARROLLAS DEL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

En el periodo de ejecución del presente informe, se desarrollaron las siguientes actividades preliminares del componente de mejoramiento de infraestructura.

- DEMOLICION PISO EN BALDOSIN.

La actividad consistió en la demolición controlada de los enchapes existentes en las aulas objeto de remodelación, como parte de las labores iniciales de adecuación del espacio físico. Antes de iniciar, se realizó la delimitación y señalización del área de trabajo para garantizar la seguridad del personal y de la comunidad educativa.

Para un total de 400m^2 de demolición de enchapes lo cual representa un avance de 77% de la ejecución total del ITEM.



- DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO.

La actividad comprendió la demolición de la plantilla en concreto existente en las aulas educativas, como parte de las labores de adecuación de infraestructura y preparación del terreno para la nueva obra.

El procedimiento se desarrolló de manera controlada, empleando herramientas mecánicas y manuales adecuadas para la fragmentación del concreto, evitando afectar elementos estructurales adyacentes. Durante la ejecución se aplicaron medidas de seguridad industrial, incluyendo el uso de elementos de protección personal (EPP), control del polvo mediante humectación y recolección continua de los residuos generados.
Para un total de 400 m^2 de demolición de plantilla en concreto lo cual representa un avance del 72% de la ejecución total del ITEM





- DEMOLICIÓN ZÓCALO EXISTENTE.

La actividad consistió en la demolición del zócalo existente en las aulas objeto de remodelación, con el propósito de retirar los acabados deteriorados y preparar las superficies para la instalación de nuevos revestimientos.

El proceso de demolición se ejecutó de manera manual y controlada, utilizando herramientas adecuadas para desprender el zócalo sin causar afectaciones a los muros estructurales o a los elementos de instalación eléctrica cercanos.

Para un total de 200 ML de demolición de zócalos lo cual representa un avance del 76% de la ejecución total del ITEM





- DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA.

La actividad correspondió al desmonte del cielo raso existente en lámina plana, como parte de las labores de adecuación y mejoramiento de las aulas educativas

Las láminas desmontadas fueron bajadas manualmente y apiladas en zona segura para su posterior retiro.

Para un total de 250 m2 de demolición de cielo raso lo cual representa un avance del 76% de la ejecución Total del ITEM





DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS.

La actividad comprendió el desmonte de las puertas y ventanas existentes en las aulas objeto de remodelación, con el fin de permitir las labores de adecuación, reparación y posterior instalación de nuevos elementos según el diseño arquitectónico del proyecto.

Para un total de 50 m2 de demolición de cielo raso lo cual representa un avance del 46% de la ejecución Total del ITEM

CARGUE MANUAL, RETIRO Y DESECHO DE MATERIAL SOBRANTE (ESCOMBROS) HASTA 20 KM.

La actividad consistió en el cargue manual, retiro y disposición final del material sobrante (escombros) generado por las labores de demolición y desmonte ejecutadas en las aulas educativas en proceso de remodelación.

EJECUCIÓN					
COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.					
1	**PRELIMINARES**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR CON AIU**
1.1	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN.	M2	$ 34.117,00	400	$ 18.412.789,02
1.2	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO.	M2	$ 28.614,88	400	$ 15.443.317,36
1.3	DEMOLICIÓN ZÓCALO EXISTENTE.	ML	$ 9.008,52	200	$ 2.430.929,57
1.4	DEMOLICION MANUAL DE MUROS e=0.15.	M2	$ 23.882,27		$ -
1.5	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA.	M2	$ 20.650,90	250	$ 6.965.747,13
1.6	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS.	M2	$ 47.378,49	50	$ 3.196.244,65
1.7	DESMONTE DE SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE	ML	$ 12.652,88	0	$ -
1.8	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DESECHO DE MATERIAL SOBRANTE (ESCOMBROS) HASTA 20 KM.	M3	$ 47.321,59	50	$ 3.192.405,55
1.9	DESMONTE DE CUBIERTAS A.C.	M2	$ 36.443,73	0	$ -
SUBTOTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					**$ 49.641.433,26**
IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGICA.					
2.1	ADMINISTRACIÓN	MES	$ 64.207.143,75	1	$ 64.207.143,75
	SUBTOTAL				**$ 64.207.143,75**
TOTAL DE EJECUCIÓN.				**1,59%**	**$ 113.848.577,01**

CONCLUSIONES.

- Durante el periodo de ejecución del presente informe se desarrollaron actividades del componente de implementación tecnológica, tales como, la activación y configuración de licenciamiento de módulos de aplicación educativa PEDigital y BIBLIOPED, actividades previas para la entrega de dichas licencias en cada sede educativa.

- Se adelantaron actividades del componente de mejoramiento de infraestructura en el capitulo de preliminares tales como: demolición de Baldosín, Plantilla, zócalos y cielo raso en las aulas a intervenir.

- Se realizo la contratación y asignación de funciones al personal administrativo y operativo para la ejecución del contrato.

- Se realizó la socialización del contrato con las partes interesadas del proyecto.

- Se cumplió con el pago de las obligaciones de seguridad social y parafiscales para el personal vinculado al proyecto.

- Se evidenció un avance correspondiente al $ 113.848.577,01 (1.59%) del valor total del contrato, de los cuales $ 49.641.433,26 corresponde al capítulo de preliminares para el componente de mejoramiento de infraestructura y $ 64.207.143,75 al componente de implementación tecnológica.

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO.
REP LEGAL CONSORCIO FONSECA DIGITAL.

ANEXOS.

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

ACTA DE SOCIALIZACIÓN PROYECTO.

LUGAR:	SALA DE JUNTAS DESPACHO ALCALDIA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA
PROYECTO:	"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA – LA GUAJIRA.
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2025 (SASI -002)
CONTRATISTA:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
ACTA DE INICIO.	22 DE AGOSTO 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES.
EJECUTOR:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
CONVOCADOS:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ DEL MUNICIPIO DE FONSECA LA GUAJIRA
	INTER DIGITAL FONSECA – INTERVENTORIA

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

INTRODUCCIÓN.

El presente proyecto cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA, busca brindar ambientes pedagógicos innovadores con acceso a las herramientas TIC para los procesos de aprendizajes para la comunidad del municipio de Fonseca disminuyendo con esto las brechas digitales, contribuyendo al mejoramiento la calidad educativa.

La socialización del proyecto con las partes interesadas busca informar e involucrar a las partes beneficiarias (Beneficiarios, comunidad, Autoridades) sobre los detalles del proyecto a ejecutar por medio del contrato 002 DE 2025 (SASI – 002).

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN.

La socialización se llevó a cabo en SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA, durante la reunión, se presentaron los detalles del proyecto, incluyendo su alcance, tiempo de ejecución, plan de trabajo para el desarrollo del proyecto y beneficios esperados. Además, se abrió un espacio para resolver inquietudes y recibir aportes de los asistentes, con el fin de garantizar que la implementación sea efectiva y responda a las necesidades de las comunidades educativas.

OBJETO DEL CONTRATO:

"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.

ALCANCE DEL CONTRATO:

Creación de 6 Ambientes de aprendizajes basados en el uso de la tecnología para el desarrollo de competencia digitales en el municipio de Fonseca, La Guajira

- 2 aulas tecnológicas dotadas.
- 4 bibliotecas tecnológicas dotadas

Adicionalmente el proyecto contempla la puesta en marcha de metodologías de apropiación con el desarrollo de jornadas de transferencia de conocimiento para los

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

docentes de las sedes beneficiarias del proyecto en relación al uso de tendencias, así como el buen uso para la sostenibilidad de los bienes a dotar por el proyecto.

- **TIPO DE AMBIENTES A ENTREGAR EN INSTITUCIONES BENEFICIARIAS**

Sedes Educativas:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento y 2. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento.

CIERRE DE LA SOCIALIZACIÓN:

Las partes involucradas manifiestan su conformidad con los términos y condiciones expuestos durante la socialización del contrato 002-2025. Se reitera el compromiso de todas las partes para llevar a cabo el proyecto en los plazos y condiciones acordados, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales en conformidad con la normativa vigente.

En constancia de lo expuesto y con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del contrato, las partes firman el presente acta de socialización.

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN – SEDE PRINCIPAL
Cargo: RECTOR

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
R.L. Consorcio Fonseca Digital 2025
Contratista

ROIMAN COBO NIEVES
R.L. Consorcio Inter Digital Fonseca
Interventoría

ANA MENDOZA MOYA
Secretario de Desarrollo Social
Alcaldía Municipal Fonseca – La Guajira

Nombre:
Cargo:

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

ACTA DE SOCIALIZACIÓN PROYECTO.

LUGAR:	SALA DE JUNTAS DESPACHO ALCALDIA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA
PROYECTO:	"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA – LA GUAJIRA.
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2025 (SASI -002)
CONTRATISTA:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
ACTA DE INICIO.	22 DE AGOSTO 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES.
EJECUTOR:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
CONVOCADOS:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ DEL MUNICIPIO DE FONSECA LA GUAJIRA
	INTER DIGITAL FONSECA – INTERVENTORIA

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

docentes de las sedes beneficiarias del proyecto en relación al uso de tendencias, así como el buen uso para la sostenibilidad de los bienes a dotar por el proyecto.

- **TIPO DE AMBIENTES A ENTREGAR EN INSTITUCIONES BENEFICIARIAS**

Sedes Educativas:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento y 2. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento.

CIERRE DE LA SOCIALIZACIÓN:

Las partes involucradas manifiestan su conformidad con los términos y condiciones expuestos durante la socialización del contrato 002-2025. Se reitera el compromiso de todas las partes para llevar a cabo el proyecto en los plazos y condiciones acordados, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales en conformidad con la normativa vigente.

En constancia de lo expuesto y con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del contrato, las partes firman el presente acta de socialización.

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSÈ PEREZ DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.
Cargo:

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
R.L. Consorcio Fonseca Digital 2025
Contratista

ROIMAN COBO NIEVES
R.L. Consorcio Inter Digital Fonseca
Interventoría

ANA MENDOZA MOYA
Secretario de Desarrollo Social
Alcaldía Municipal Fonseca – La Guajira

Nombre:
Cargo:

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

ACTA DE SOCIALIZACIÓN PROYECTO.

LUGAR:	SALA DE JUNTAS DESPACHO ALCALDIA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA
PROYECTO:	"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA – LA GUAJIRA.
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2025 (SASI -002)
CONTRATISTA:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
ACTA DE INICIO.	22 DE AGOSTO 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES.
EJECUTOR:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
CONVOCADOS:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ DEL MUNICIPIO DE FONSECA LA GUAJIRA
	INTER DIGITAL FONSECA – INTERVENTORIA

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

INTRODUCCIÓN.

El presente proyecto cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA, busca brindar ambientes pedagógicos innovadores con acceso a las herramientas TIC para los procesos de aprendizajes para la comunidad del municipio de Fonseca disminuyendo con esto las brechas digitales, contribuyendo al mejoramiento la calidad educativa.

La socialización del proyecto con las partes interesadas busca informar e involucrar a las partes beneficiarias (Beneficiarios, comunidad, Autoridades) sobre los detalles del proyecto a ejecutar por medio del contrato 002 DE 2025 (SASI – 002).

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN.

La socialización se llevó a cabo en SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA, durante la reunión, se presentaron los detalles del proyecto, incluyendo su alcance, tiempo de ejecución, plan de trabajo para el desarrollo del proyecto y beneficios esperados. Además, se abrió un espacio para resolver inquietudes y recibir aportes de los asistentes, con el fin de garantizar que la implementación sea efectiva y responda a las necesidades de las comunidades educativas.

OBJETO DEL CONTRATO:

"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.

ALCANCE DEL CONTRATO:

Creación de 6 Ambientes de aprendizajes basados en el uso de la tecnología para el desarrollo de competencia digitales en el municipio de Fonseca, La Guajira

- 2 aulas tecnológicas dotadas.
- 4 bibliotecas tecnológicas dotadas

Adicionalmente el proyecto contempla la puesta en marcha de metodologías de apropiación con el desarrollo de jornadas de transferencia de conocimiento para los

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

docentes de las sedes beneficiarias del proyecto en relación al uso de tendencias, así como el buen uso para la sostenibilidad de los bienes a dotar por el proyecto.

- **TIPO DE AMBIENTES A ENTREGAR EN INSTITUCIONES BENEFICIARIAS**

Sedes Educativas:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento y 2. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento.

CIERRE DE LA SOCIALIZACIÓN:

Las partes involucradas manifiestan su conformidad con los términos y condiciones expuestos durante la socialización del contrato 002-2025. Se reitera el compromiso de todas las partes para llevar a cabo el proyecto en los plazos y condiciones acordados, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales en conformidad con la normativa vigente.

En constancia de lo expuesto y con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del contrato, las partes firman el presente acta de socialización.

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
R.L. Consorcio Fonseca Digital 2025
Contratista

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÈCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA– SEDE PRINCIPAL
Cargo: Rector

ROIMAN COBO NIEVES
R.L. Consorcio Inter Digital Fonseca
Interventoría

ANA MENDOZA MOYA
Secretario de Desarrollo Social
Alcaldía Municipal Fonseca – La Guajira

Nombre:
Cargo:

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

ACTA DE SOCIALIZACIÓN PROYECTO.

LUGAR:	SALA DE JUNTAS DESPACHO ALCALDIA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA
PROYECTO:	"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA – LA GUAJIRA.
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2025 (SASI -002)
CONTRATISTA:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
ACTA DE INICIO.	22 DE AGOSTO 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES.
EJECUTOR:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
CONVOCADOS:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ DEL MUNICIPIO DE FONSECA LA GUAJIRA
	INTER DIGITAL FONSECA – INTERVENTORIA

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

INTRODUCCIÓN.

El presente proyecto cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA, busca brindar ambientes pedagógicos innovadores con acceso a las herramientas TIC para los procesos de aprendizajes para la comunidad del municipio de Fonseca disminuyendo con esto las brechas digitales, contribuyendo al mejoramiento la calidad educativa.

La socialización del proyecto con las partes interesadas busca informar e involucrar a las partes beneficiarias (Beneficiarios, comunidad, Autoridades) sobre los detalles del proyecto a ejecutar por medio del contrato 002 DE 2025 (SASI – 002).

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN.

La socialización se llevó a cabo en SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA, durante la reunión, se presentaron los detalles del proyecto, incluyendo su alcance, tiempo de ejecución, plan de trabajo para el desarrollo del proyecto y beneficios esperados. Además, se abrió un espacio para resolver inquietudes y recibir aportes de los asistentes, con el fin de garantizar que la implementación sea efectiva y responda a las necesidades de las comunidades educativas.

OBJETO DEL CONTRATO:

"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.

ALCANCE DEL CONTRATO:

Creación de 6 Ambientes de aprendizajes basados en el uso de la tecnología para el desarrollo de competencia digitales en el municipio de Fonseca, La Guajira

- 2 aulas tecnológicas dotadas.
- 4 bibliotecas tecnológicas dotadas

Adicionalmente el proyecto contempla la puesta en marcha de metodologías de apropiación con el desarrollo de jornadas de transferencia de conocimiento para los

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

docentes de las sedes beneficiarias del proyecto en relación al uso de tendencias, así como el buen uso para la sostenibilidad de los bienes a dotar por el proyecto.

- **TIPO DE AMBIENTES A ENTREGAR EN INSTITUCIONES BENEFICIARIAS**

Sedes Educativas:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento y 2. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento.

CIERRE DE LA SOCIALIZACIÓN:

Las partes involucradas manifiestan su conformidad con los términos y condiciones expuestos durante la socialización del contrato 002-2025. Se reitera el compromiso de todas las partes para llevar a cabo el proyecto en los plazos y condiciones acordados, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales en conformidad con la normativa vigente.

En constancia de lo expuesto y con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del contrato, las partes firman el presente acta de socialización.

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA
Cargo: Rector

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
R.L. Consorcio Fonseca Digital 2025
Contratista

ROIMAN COBO NIEVES
R.L. Consorcio Inter Digital Fonseca
Interventoría

ANA MENDOZA MOYA
Secretario de Desarrollo Social
Alcaldía Municipal Fonseca – La Guajira

Nombre:
Cargo:

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

ACTA DE SOCIALIZACIÓN PROYECTO.

LUGAR:	SALA DE JUNTAS DESPACHO ALCALDIA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA
PROYECTO:	"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA – LA GUAJIRA.
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2025 (SASI -002)
CONTRATISTA:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
ACTA DE INICIO.	22 DE AGOSTO 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES.
EJECUTOR:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
CONVOCADOS:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ DEL MUNICIPIO DE FONSECA LA GUAJIRA
	INTER DIGITAL FONSECA – INTERVENTORIA

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

INTRODUCCIÓN.

El presente proyecto cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA, busca brindar ambientes pedagógicos innovadores con acceso a las herramientas TIC para los procesos de aprendizajes para la comunidad del municipio de Fonseca disminuyendo con esto las brechas digitales, contribuyendo al mejoramiento la calidad educativa.

La socialización del proyecto con las partes interesadas busca informar e involucrar a las partes beneficiarias (Beneficiarios, comunidad, Autoridades) sobre los detalles del proyecto a ejecutar por medio del contrato 002 DE 2025 (SASI – 002).

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN.

La socialización se llevó a cabo en SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA, durante la reunión, se presentaron los detalles del proyecto, incluyendo su alcance, tiempo de ejecución, plan de trabajo para el desarrollo del proyecto y beneficios esperados. Además, se abrió un espacio para resolver inquietudes y recibir aportes de los asistentes, con el fin de garantizar que la implementación sea efectiva y responda a las necesidades de las comunidades educativas.

OBJETO DEL CONTRATO:

"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.

ALCANCE DEL CONTRATO:

Creación de 6 Ambientes de aprendizajes basados en el uso de la tecnología para el desarrollo de competencia digitales en el municipio de Fonseca, La Guajira

- 2 aulas tecnológicas dotadas.
- 4 bibliotecas tecnológicas dotadas

Adicionalmente el proyecto contempla la puesta en marcha de metodologías de apropiación con el desarrollo de jornadas de transferencia de conocimiento para los

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

docentes de las sedes beneficiarias del proyecto en relación al uso de tendencias, así como el buen uso para la sostenibilidad de los bienes a dotar por el proyecto.

- **TIPO DE AMBIENTES A ENTREGAR EN INSTITUCIONES BENEFICIARIAS**

Sedes Educativas:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento y 2. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento.

CIERRE DE LA SOCIALIZACIÓN:

Las partes involucradas manifiestan su conformidad con los términos y condiciones expuestos durante la socialización del contrato 002-2025. Se reitera el compromiso de todas las partes para llevar a cabo el proyecto en los plazos y condiciones acordados, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales en conformidad con la normativa vigente.

En constancia de lo expuesto y con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del contrato, las partes firman la presente acta de socialización.

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
R.L. Consorcio Fonseca Digital 2025
Contratista

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÈCNICA ROIG Y VILLALBA – SEDE PRINCIPAL
Cargo: Docente


ROIMAN COBO NIEVES
R.L. Consorcio Inter Digital Fonseca
Interventoría

ANA MENDOZA MOYA
Secretario de Desarrollo Social
Alcaldía Municipal Fonseca – La Guajira

Nombre:
Cargo:

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

ASISTENCIA.



CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

ASISTENCIA

CONTRATO N. 002 DE 2025 (SASI – 002)

"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA."

NOMBRE	INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRONICO.
Ashely Valentina Paz Ojeda	Institución Cinesto Parodi Med.	Ashelypaz27@gmail.com
[illegible]	Alcaldía S-O-S	[illegible]
Francisco Núñez Polo	I.E. Agropecuaria de Fonseca	agropecuariadefonseca@gmail.com
Edwin José Obregon Mora	Institución Educativa J.J. Aragón	jose3d31.1scamora@gmail.com
[illegible]	J.E. Joaquín Pablo Aragón	[illegible]
LEONEL RIOS CUELLO	JUAN JACOBO ARAGON	JJACOBOARAGON@YAHOO.COM
Ayuro Rizoltz G	Cinesto Parodi	elcuy261276@gmail.com
Alfonso Acosta R.	Inst. Ed Tecnica Rural	Ponchoajarxx@hotmail.com
Manuel Mayorga Barriga	I. E. E. P. M	mmayorgabarriga@hotmail.com
[illegible]	IETA José Perez	[illegible]