No. de Acta:	**Fecha: 16/10/2025**	**Nombre Dependencia: GGP – ENLACE NACIONAL- TÉNICOS Y ENLACES DT NARIÑO Y ENLACES DE RYR.**	
Lugar: Virtual mediante herramienta de Microsoft Teams.		**Hora Inicio: 4:00**	**Hora Final: 5:30**

OBJETIVO:

Revisar la estructuración de los proyectos de dotación mobiliaria priorizados por las áreas misionales y avanzar con el equipo a cargo de la DT Nariño, con el fin de agilizar la estructuración y presentación de los proyectos en la plataforma de Sigesplan. También se realizó un seguimiento a los proyectos poendientes de cierre 2024 y anteriores en la matriz definida para tal fin.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. **Revisar el estado de los proyectos de la DT Nariño, cuyas EE.TT han enviado documentación diligenciada.**
2. **Revisión del estado de cierre de proyectos pendientes en la plataforma de Sigesplan.**
3. **Seguimiento de los proyectos de dotación mobiliaria del área de RyR y su estado de diligenciamiento.**

ASISTENTES:

Aida María Martínez Ipuz (Uariv – Enlace nacional)
Cristian Ledesma (Uariv – Técnico ISC)
Christian Gómez (Uariv – Técnico agro)
Betty Martínez (Uariv . DT Nariño)
José Luis Delgado (Uariv . DT Nariño)
Jairo Sandro Cabrera (Uariv . DT Nariño)
Jenny Maryseth Fajardo (Uariv-RyR)
Jairo Andrés Mesias (Uariv-RyR)

ALCANCE:
Luego de hacer revisión al estado de los proyectos pendientes de cierre en la plataforma de Sigesplan, se realiza seguimiento a los proyectos de dotación de mobiliario de la DT Nariño, a partir de los paquetes enviados por las alcaldías del departamento y se establecen tareas para una primera revisión por parte de los enlaces en la DT, el cargue respectivo en las carpetas de revisión, antes de proceder con el cargue de los proyectos en la plataforma de Sigesplan por parte del profesional enlace de la DT y hacer presentación con el enlace de las respectivas EE.TT en la plataforma Sigep.

ORDEN DEL DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Luego de una **revisión exhaustiva al estado de los proyectos pendientes de cierre** en la plataforma Sigesplan, se enfocó la sesión en el seguimiento a los proyectos de **dotación de mobiliario** del área RyR de la DT Nariño.

Se analizó la documentación ("paquetes") recibida recientemente por parte de las diferentes alcaldías del departamento. La principal conclusión fue la necesidad de **establecer una ruta clara y organizada** antes de la presentación final en las plataformas institucionales, para garantizar la calidad y el cumplimiento de los requisitos.

Se acordó el siguiente flujo de trabajo inmediato:

- **Revisión Preliminar:** Los profesionales enlaces de la DT Nariño deberán realizar una **primera revisión técnica y exhaustiva** de la documentación entregada por las EE.TT.


- **Cargue Interno:** La documentación revisada y validada deberá ser cargada en las **carpetas de revisión internas** designadas por la DT.
- **Cargue en Plataforma:** Únicamente después de la validación interna, el profesional enlace de la DT procederá con el **cargue oficial de los proyectos en la plataforma Sigesplan**.
- **Presentación Final:** La presentación efectiva del proyecto en la plataforma **Sigep** (u otra plataforma de presentación final) se realizará en coordinación directa con el enlace de la respectiva EE.TT.

3. Conclusiones y Acuerdos de Urgencia

La reunión se centró en la necesidad **de hacer cierres de proyectos pendientes en Sigesplan**.

Acuerdo de subida inmediata: se estableció el compromiso de revisión de documentos por parte del enlace territorial, José Luis Delgado. Aida Martínez se encargará de agilizar el cargue de los documentos finales para propiciar el cierre y presentación del proyecto SPAE de Leiva.

Asistencia:



Responsable de la reunión:
Nombre: Aida María Martínez
Cargo: Grupo de Gestión de proyectos
Dependencia: Dirección de Gestión Interinstitucional