No. de Acta:	**Fecha: 16/10/2025**	**Nombre Dependencia: GGP – ENLACE NACIONAL- TÉNICOS Y ENLACES DT NARIÑO**	
Lugar: Virtual mediante herramienta de Microsoft Teams.		**Hora Inicio: 3:00**	**Hora Final: 3:30**

OBJETIVO:

Revisar el estado de avance de los proyectos de dotación mobiliaria priorizados por las áreas misionales de RyR y SPAE y avanzar con el equipo a cargo de la DT Nariño para agilizar su presentación ante las respectivas áreas misionales. Breve reunión previo a otra con los enlaces del área de RyR.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. **Revisar el estado de los proyectos de la DT Nariño, cuyas EE.TT han enviado documentación diligenciada.**
2. **Seguimiento de los proyectos de dotación mobiliaria del área de RyR y su estado de diligenciamiento para tener un estado del arte para la reunión con el área de RyR.**

ASISTENTES:

Aida María Martínez Ipuz (Uariv – Enlace nacional)
Cristian Ledesma (Uariv – Técnico ISC)
B**etty Martínez** (Uariv . DT Nariño)
José Luis Delgado (Uariv . DT Nariño)

ALCANCE:

Revisión del estado de presentación de los proyectos de dotación de mobiliario de la DT Nariño, a partir de los paquetes enviados por las alcaldías del departamento y se establecen tareas para una primera revisión por parte de los enlaces en la DT, en el caso de los proyectos étnicos como Samaniego y Roberto Payán, con el fin de acelerar su presentación oficial, luego del cargue respectivo en la plataforma de Sigesplan por parte del profesional enlace de la DT y hacer presentación con el enlace de las respectivas EE.TT en la plataforma Sigep.

ORDEN DEL DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se analizó la documentación ("paquetes") recibida recientemente por parte de las diferentes alcaldías del departamento, especialmente los proyectos del área de RyR étnicos, ya que los proyectos no étnicos priorizados correspondientes a El Rosario, ya se habían radicado y estaban pendientes de definición de las fechas de entrega.


Se reiteró el acuerdo definido en cuanto a los procedimientos y flujo de trabajo:

- **Revisión Preliminar:** Los profesionales enlaces de la DT Nariño deberán realizar una **primera revisión técnica y exhaustiva** de la documentación entregada por las EE.TT.
- **Cargue Interno:** La documentación revisada y validada deberá ser cargada en las **carpetas de revisión internas** designadas por la DT.
- **Cargue en Plataforma:** Únicamente después de la validación interna, el profesional enlace de la DT procederá con el **cargue oficial de los proyectos en la plataforma Sigesplan**.
- **Presentación Final:** La presentación efectiva del proyecto en la plataforma **Sigep** (u otra plataforma de presentación final) se realizará en coordinación directa con el enlace de la respectiva EE.TT.

3. Conclusiones y Acuerdos de Urgencia

Se estableció el compromiso de revisión ágil de documentos por parte del enlace territorial, José Luis Delgado. Aida Martínez se encargará de agilizar el cargue de los documentos finales para propiciar el cierre y presentación de los proyectos étnicos del área de RyR y se estableció como enlace con las EE.TT a Betty Martínez, con el fin de completar la documentación de los proyectos étnicos que, en todos los casos, tienen faltantes en la documentación y falencias de diligencia.

Asistencia:



Responsable de la reunión:
Nombre: Aida María Martínez
Cargo: Grupo de Gestión de proyectos
Dependencia: Dirección de Gestión Interinstitucional