No. de Acta: 301.59.295-856	**Fecha:** 15/10/2025	**Nombre Dependencia: Grupo de Gestión de proyectos**	
Lugar: Microsoft TEAMS		**Hora Inicio: 16:00 P.M.**	**Hora Final: 17:00 P.M.**

OBJETIVO: Reunión equipo DT NARIÑO - GGP


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. AGENDA DE LA REUNIÓN

- Socialización de contexto y procedimientos en reparación colectiva, con énfasis en vigencias anteriores.
- Revisión de proyectos pendientes de cierre en líneas agro, dotación e infraestructura, incluyendo vigencias de 2021, 2022 y anteriores.
- Identificación de desafíos y estrategias para subsanaciones en vigencias previas.
- Planificación de visitas técnicas y acciones futuras para resolver incidencias de vigencias pasadas.
- Discusión sobre gestión de recursos y articulación interinstitucional, considerando impactos de vigencias anteriores.

2. ASISTENTES DE LA REUNIÓN

- Cristian Guillermo Ledesma Ampudia, Grupo de gestión de proyectos – Unidad para las víctimas.
- Aida Maria Martinez Ipuz, Subdirección de reparación colectiva – Unidad para las víctimas.
- Jose Luis Delgado Calvache, Enlace territorial – Unidad para las víctimas.
- Betty Del Carmen Martinez Benavides, Dirección territorial Nariño – Unidad para las víctimas.
- Christian Ferney Gomez Romero, Grupo de gestión de proyectos – Unidad para las víctimas.



1. INICIO DE LA REUNIÓN

La reunión fue iniciada por Cristian Guillermo Ledesma Ampudia, quien presentó el contexto de proyectos en reparación colectiva, destacando objetivos generales de entrega de materiales, contrapartidas municipales y gestión

eficiente de recursos del Fondo Colombia en paz, con especial mención a vigencias anteriores como las de 2021 que carecían de repositorios digitales como Sigesplan, lo que complica el acceso a información histórica y requiere búsquedas en áreas misionales para resolver cierres pendientes.

Cristian Guillermo Ledesma Ampudia expuso los aspectos principales del procedimiento, resumiendo estructuras de formulaciones previas de vigencias como 2021 o anteriores, criterios de diligenciamiento y tiempos de aplicación en Sigesplan, enfatizando cómo estas vigencias pasadas generan dificultades operativas al no contar con trazabilidad digital completa, lo que afecta la actualización y cierre de proyectos actuales.

Aida Maria Martinez Ipuz aportó contexto histórico sobre limitaciones en vigencias anteriores, como la ausencia de sistemas integrados en 2021, lo que clarificó la relevancia del tema al orientar búsquedas en reparación colectiva y mejorar el análisis de requerimientos, influyendo en la comprensión de por qué proyectos de esas vigencias siguen pendientes y necesitan ajustes específicos para su resolución.

Los participantes propusieron estrategias como consolidación de correos definitivos y revisiones parciales de informes para vigencias anteriores, con beneficios en reducción de errores, eficiencia operativa y calidad de documentación, especialmente en proyectos agro e infraestructura de 2022 y previos que presentan ejecuciones parciales sin trazas completas.

Se detectaron desafíos como problemas de comunicación y abandonos en obras de vigencias anteriores, expuestos por Betty Del Carmen Martinez Benavides, sugiriendo soluciones mediante reuniones con enlaces, requerimientos a entes territoriales y seguimiento jurídico para casos como los de 2021 en Roberto Payán o Leiva, donde faltan soportes y hay incidencias con entes de control.
Jose Luis Delgado Calvache complementó con sugerencias de visitas técnicas y articulación con coordinadores para vigencias pasadas, fortaleciendo la trazabilidad y priorización institucional en proyectos de 2022 y 2021 que requieren validación de ejecuciones parciales y carga retroactiva en Sigesplan.

Se plantearon acciones futuras como carga de documentación, cambios de estado en Sigesplan y jornadas de trabajo para vigencias anteriores, propuestas por Aida Maria Martinez Ipuz bajo criterios de urgencia por ley de garantías y sostenibilidad, incluyendo la necesidad de ajustes en proyectos de 2021 y 2022.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Revisar y subsanar informes pendientes en agro y dotación de vigencias anteriores, incluyendo consolidaciones con municipios.	Christian Ferney Gomez Romero y Betty Del Carmen Martinez Benavides	Semana del 15 al 22 de octubre de 2025
Compartir la matriz de focalización con el equipo	GGP	Octubre de 2025
Revisión del plan de trabajo y convocatoria de reunión	Todos	Octubre de 2025

ANEXOS

1.- Grabación reunión: REVISIÓN PROYECTOS DT NARIÑO Y DE MATRIX DE CIERRE-20251015_161000-Grabación de la reunión.mp4

Responsable de la reunión:

_____

Cristian Guillermo Ledesma Ampudia
Profesional del grupo de gestión proyectos

4. CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	9/07/2014	Creación del documento
2	14/06/2018	Modificación del formato con casillas adicionales y unificación del acta de reunión y listado de asistencia.
3	18/02/2019	Actualización de Formato inclusión de casillas como: Etnia y Genero
4	7/10/2021	Actualización del formato: Se retira casilla Genero y se incluye logo INCONTEC
5	16/11/2023	Se realiza actualización para asociar el formato al Manual de Organización de Documento; El Congreso de la República aprobó el proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 64 de la Constitución Política de 1991, indicando que el campesinado se convertía en un sujeto político de derechos y de especial protección, desde el proceso Reparación Integral se incluye la opción "campesino(a)"-C en el Formato "Acta de Reunión y Seguimiento"