No. de Acta: 301.59.295-858	**Fecha:** 22/10/2025	**Nombre Dependencia: Grupo de Gestión de proyectos**	
Lugar: Microsoft TEAMS		**Hora Inicio: 09:00 A.M.**	**Hora Final: 10:00 A.M.**

OBJETIVO: Mesa de trabajo proyecto Infraestructura Dagua, Valle del Cauca

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Agenda:**


- Ronda de presentaciones de los participantes.
- Explicación del mecanismo de cofinanciación para proyectos de infraestructura en el marco de la reparación colectiva.
- Requisitos y procedimientos para la línea de inversión en infraestructura social y comunitaria.
- Documentos necesarios para la formulación y viabilidad de los proyectos en instituciones educativas.
- Componente técnico, incluyendo diseños, memorias de cantidades, análisis de precios unitarios y presupuestos.

2. **Desarrollo:**

Asistentes:

- Cristian Guillermo Ledesma Ampudia, grupo de gestión de proyectos – Unidad para las Víctimas.
- Mauricio Duran, apoyando proyectos de infraestructura, municipio de Dagua
- Karina Valdéz Perlaza, enlace de víctimas del municipio de Dagua.
- Jhon Cifuentes, apoyo secretaría de víctimas, municipio de Dagua.

Desarrollo de la reunión



La reunión fue iniciada por Cristian Guillermo Ledesma Ampudia, quien presentó el objetivo de socializar el procedimiento de cofinanciación para proyectos de infraestructura en el marco de la reparación colectiva, destacando su importancia para fortalecer espacios colectivos y promover el bienestar comunitario en territorios afectados. Señaló brevemente los objetivos generales, como brindar asesoría técnica en la formulación de proyectos y asegurar la trazabilidad de las mesas de trabajo para una gestión institucional eficiente.

Cristian Guillermo Ledesma Ampudia desarrolló los aspectos técnicos del procedimiento, explicando su estructura, los criterios para la presentación de documentos y los tiempos de aplicación establecidos, incluyendo requisitos generales como titularidad de predios, censo de beneficiarios vía sistema simat, certificados de servicios públicos y de localización en zonas de no riesgo, así como el componente técnico con planos de localización, diseños arquitectónicos, memorias de cantidades, análisis de precios unitarios y presupuestos discriminados por aportes.

Posteriormente, Jhon Cifuentes aportó un contexto histórico sobre la evolución del procedimiento, mencionando que desde 2020 se han realizado mejoramientos en cuatro instituciones educativas (vereda Antigua, Elsa, Cascada y Placer), lo que ayudó a clarificar la relevancia del tema al enfatizar que solo quedan pendientes las intervenciones en Sendo y Machado, influyendo en la comprensión del procedimiento al resaltar la necesidad de actualizar condiciones actuales para alinearlas con el plan integral de reparación colectiva inicial de 2020.

Durante la discusión, Mauricio Duran señaló estrategias como la verificación de materiales aprobados y la realización de levantamientos arquitectónicos detallados para soportar memorias de cantidades, proponiendo beneficios esperados como minimizar errores en cuantificaciones, mejorar la calidad de la información y facilitar una ejecución más precisa, con impactos en la satisfacción de la comunidad y la eficiencia en el uso de recursos.

Mauricio Duran expuso desafíos operativos detectados, como la variación en condiciones de las instituciones educativas desde 2020 debido a mejoras realizadas por la comunidad con recursos propios, lo que podría alterar las cuantificaciones iniciales; sugirió soluciones como actualizar registros fotográficos y memorias de cantidades para reflejar la realidad actual, mientras que Cristian Guillermo Ledesma Ampudia propuso ajustes en plantillas de presupuestos para discriminar aportes y evitar impactos negativos en la viabilidad.

A su vez, Cristian Guillermo Ledesma Ampudia sugirió incorporar asistencia técnica desde la unidad para las víctimas en la edición de planos y perfeccionamiento de memorias, explicando cómo esto fortalecería los aspectos tratados previamente al reducir la carga en la alcaldía, promover transparencia en rendimientos y asegurar coherencia con precios de la gobernación, facilitando así la formulación rápida de proyectos no complejos.

Se planteó la necesidad de agendar una próxima reunión y avanzar en documentación técnica antes del 8 de noviembre para definir el listado definitivo de insumos, propuesta por Cristian Guillermo Ledesma Ampudia bajo criterios de priorización institucional y vigencia fiscal, con énfasis en explorar contratación por mínima cuantía o vigencias futuras para ejecución en el primer trimestre de 2026 si no se alcanza en el año actual.


COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Enviar presentación, documentos de apoyo (incluyendo formatos, pirc y guía de requisitos), formato de valoración con checklist de pendientes, plantilla de presupuesto discriminado, listado actualizado de insumos y acceso a carpeta virtual en sharepoint.	Cristian Guillermo Ledesma Ampudia	Posterior a la próxima reunión
Remitir memoria de cantidades detallada, análisis de precios unitarios discriminados por ítems (materiales, mano de obra, sin AIU en materiales de la unidad), plano de localización, planos arquitectónicos editables con medidas legibles y registro fotográfico actualizado por institución educativa.	Equipo de la alcaldía de Dagua	Antes del 8 de noviembre de 2025, para viabilidad técnica y posible ejecución en 2025 o priorización en 2026.
Enviar borradores de documentos para revisión	Equipo de la alcaldía de Dagua	Antes de la firma final

ANEXOS

1.- Listado de asistencia
2.- Grabación reunión: Mesa de trabajo proyecto Infraestructura Dagua, Valle del Cauca-20251022_090834-Grabación de la reunión.mp4

Responsable de la reunión:
Cristian Guillermo Ledesma Ampudia
Profesional del grupo de gestión proyectos

Listado de asistencia



4. CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	9/07/2014	Creación del documento
2	14/06/2018	Modificación del formato con casillas adicionales y unificación del acta de reunión y listado de asistencia.
3	18/02/2019	Actualización de Formato inclusión de casillas como: Etnia y Genero
4	7/10/2021	Actualización del formato: Se retira casilla Genero y se incluye logo INCONTEC
5	16/11/2023	Se realiza actualización para asociar el formato al Manual de Organización de Documento; El Congreso de la República aprobó el proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 64 de la Constitución Política de 1991, indicando que el campesinado se convertía en un sujeto político de derechos y de especial protección, desde el proceso Reparación Integral se incluye la opción "campesino(a)"-C en el Formato "Acta de Reunión y Seguimiento"