Yarumal, 4 de noviembre de 2025

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE.
Natalia Mazo Balbín.
Gerente General.

Asunto: Solicitud de prórroga de tiempo y adicción de recurso.

Referencia: Contrato de Consultoría N cc-020-2025 Cuyo Objeto es: Interventoría a los contratos de adecuación de los puestos de salud de los corregimientos de Cedeño, del corregimiento del Cedro, del corregimiento de Ochalí, del corregimiento de la Loma, del corregimiento Llanos de Cuiva y el puesto de salud Mariano de Jesús Eusse Hoyos en el municipio de Yarumal Antioquia, en el marco del contrato interadministrativo 002 del 2025 entre la e.s.e hospital San Juan de Dios de Yarumal y Edenorte.

Cordial saludo,

Nos permitimos informar que, en el marco del **Contrato de Obra Pública No. CO-024-2025**, correspondiente al mejoramiento de la infraestructura **del Puesto de Salud del corregimiento La Loma de Ochalí**, se han presentado dificultades de orden público y condiciones climáticas adversas que han afectado el normal desarrollo de las actividades de obra.

Estas situaciones fueron informadas por el contratista **PROVIALES S.A.S.** mediante los oficios No. 1 del 1 de septiembre de 2025 y No. 2 del 31 de octubre de 2025, en los cuales se expone la necesidad de una prórroga de un (1) mes, considerando que la fecha de vencimiento del contrato es el 18 de noviembre de 2025.

Luego de analizar la solicitud y en atención a las circunstancias descritas, esta interventoría considera viable la ampliación del plazo contractual, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la ejecución del objeto del contrato a cabalidad y satisfacción de la entidad contratante.

En consecuencia, se **solicita una prórroga del plazo contractual por un (1) mes adicional**, extendiendo la vigencia del contrato hasta el día **18 de diciembre de 2025**.

Es de aclarar que el contrato de la interventoría contaba con recursos únicamente hasta el 11 de noviembre de 2025, por lo cual se hace necesario solicitar una adición de recursos que permita garantizar la disponibilidad del personal requerido para

continuar con el acompañamiento técnico y la supervisión hasta la culminación satisfactoria del proyecto.

Adicionalmente, con la prórroga y la adición de recursos solicitadas, también se podrá realizar el acompañamiento a la **culminación del Contrato de Obra No. CO-026-2025**, correspondiente al **Puesto de Salud del corregimiento Llanos de Cuivá**, el cual tiene como fecha de terminación el **10 de diciembre de 2025**. De esta manera, se garantizaría el acompañamiento técnico y de supervisión de ambos proyectos hasta su finalización a satisfacción.

Se anexa el **Acta de Adición de Recursos** por un valor de **dieciséis millones seiscientos treinta y tres mil quinientos un pesos ($16.633.501)**, la cual garantiza la disponibilidad del siguiente personal: **un (1) director de obra** , **dos (2) residentes de obra** y **un (1) inspector SST**, necesarios para asegurar el adecuado acompañamiento técnico y de supervisión de los proyectos.

ANEXOS

Anexo 1: Acta de adición de recurso de interventoría.
Anexo 2: Comunicado por orden público.
Anexo 3: Solicitud de prorroga contratista.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Cordialmente,

Edison Arturo Estrada Acuña
Director de Interventoría.
Ingealtura S.A.S