INFORME
de gestión Septiembre 2025

Proyecto de integración de las tecnologías creativas de Adobe en las medias técnicas

Resumen de actividades

realizadas en el mes



Renovación del contrato

El 9 de septiembre se reactivo la plataforma del licenciamiento de Adobe y se activaron las licencias y servicios contratados por la secretaría de Educación.



Configuración de licencias en portal

Se configuraron los perfiles de licenciamiento de las diferentes IE para garantizar la menor cantidad posible de incidentes con las licencias.



Certificaciones de ingenieros

Se realizaron de manera virtual las certificaciones a los integrantes del equipo de ingenieria de la secretaría de educación.

Resumen de servicios entregados

Adobe Express para K-12	→ Ilimitado
Todas las aplicaciones para educación primaria	→ 4.700 Licencias
Acrobat Pro - Docentes/Personal	→ 15 Licencias

VOUCHER INVENTORY
Product
Adobe Pro Voucher + Retake

→ 1000 vouchers

400 horas de consultoría

Portal educativo

12 de septiembre

Se realizó una reunión con **Jorge Torres** para definir el paso a seguir en la migración de los perfiles de las instituciones educativas con el fin de que la continuidad del servicio sea lo menos traumático posible.

Adicionalmente se recibe de parte de la Secretaría la lista definitiva de licencias usadas en cada Institución Educativa con el fin de eliminar los usuarios de la consola que no se están usando difinitivamente.

Duración 2 horas




14 –16 de septiembre

En el anterior contrato se tenían un total de 7.000 licencias, por eso se realizó una revisión completa de la consola, los usuarios (máquinas de laboratorio) que si están activas de verdad y se eliminaron los sobrantes.

Adicionalmente se unificaron las 4.700 licencias en un solo perfil y se activaron de manera de que la mesa de servicios solo tuviera que reiniciar la sesión para continuar con el servicio activo.

Duración 12 horas
Repartidos en los 3 días



Certificaciones de Personal


11 – 30 de septiembre

Desde el 11 de septiembre y hasta el 30 de septiembre se realizaron un total de 75 exámenes de certificación a los ingenieros que hacen parte del equipo de la secretaría de Educación con los siguientes resultados:

Exámenes realizados: 75

Exámenes Ganados: 71

Exámenes Perdidos: 4



GRACIAS