MUNICIPIO DE Duitama	Sistema Integrado de Gestión		
	Gestión Contractual		
	FORMATO ACTA PARCIAL		
Nivel Central	Código: GC-F006	Versión: 02	Página: 1 de 3

CIUDAD Y FECHA	Duitama, octubre 23 de 2025
TIPO Y No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP-20250001
ACTA PARCIAL N°	Tres (3) Según forma de pago. Clausula 8
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOCOGUA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA FASE II
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSORCIO REDES CS II
NIT N°	901.930.981-9
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ NICOLÁS ORTEGÓN SÁNCHEZ
C.C. No.	80.822.553
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.40.03.1400.0.002/28 Construcción del sistema de acueducto de la Vereda Tocogua fase II del municipio de Duitama VF / SGP Agua Potable y Saneamiento Básico. 2.3.1.40.03.1400.0.002/01 Construcción del sistema de acueducto de la Vereda Tocogua fase II del municipio de Duitama VF /RP libre destinación. 2.3.1.40.03.1400.0015 Construcción del sistema de acueducto de la Vereda Tocogua fase II del municipio de Duitama / SGP Agua Potable y Saneamiento Básico.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	*SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($634.515.145,05)*
ADICIONES HASTA LA FECHA[1]	*SI _X___ NO _____*
	VALOR: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VEINTINUEVE ($168.465.329,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*OCHOCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO M/CTE ($ 802.980.474,05)*
DURACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	*CUATRO (4) MESES*
PRÓRROGAS HASTA LA FECHA[2]	*SI ___X___ NO _____*
	PLAZO: SESENTA (60) DÍAS
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES

[1] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.
[2] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocio Bernal Mejia
Firma:			

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE Duitama	Sistema Integrado de Gestión Gestión Contractual FORMATO ACTA PARCIAL		
Nivel Central	Código: GC-F006	Versión: 02	Página: 2 de 3

FECHA SUSCRIPCION	*25 DE ABRIL DE 2025*
FECHA DE INICIO	*30 DE ABRIL DE 2025*
SUSPENSIONES HASTA LA FECHA	*SI __X__ NO _____*
	FECHA DE SUSPENSION N°1: 28 DE AGOSTO 2025
	FECHA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN N°1: 10 DE SEPTIEMBRE 2025
REINICIOS HASTA LA FECHA	*SI __X__ NO _____*
	FECHA DE REINICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	*18 DE NOVIEMBRE DE 2025*
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	T
NOMBRE DEL SUPERVISOR	*JEILER IVÁN DÍAZ QUINCHUCUA, Interventoría CMI-2025014*
*CUMPLIMIENTO	T

* *(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)*

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

TEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$634.515.145,05
	* APORTE ALCALDIA	N/A
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	N/A
2	VALOR ADICIONADO	$168.465.329,00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$802.980.474,05
4	VALOR PRESENTE ACTA	$221.824.284,83
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$418.620.216,43
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$640.444.501,26
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$162.535.972,79

* Aplica solo para convenios.

***Si el Contrato, Convenio u Orden de compra fue objeto de modificación (adiciones, liberaciones, devoluciones) agregar más filas para complementar la información.**

AFECTACION PRESUESTAL

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocio Bernal Mejia
Firma:			

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE Duitama	Sistema Integrado de Gestión		
	Gestión Contractual		
	FORMATO ACTA PARCIAL		
Nivel Central	Código: GC-F006	Versión: 02	Página: 3 de 3

N° Registró Presupuestal	Código Rubro	Nombre rubro / fuente	CPC	Saldo Anterior	Valor Presente Acta	Nuevo Saldo
2025000008	2.3.1.40.03.1400.0.002/01	Construcción del sistema de acueducto de la Vereda Tocogua fase II del municipio de Duitama VF /RP libre destinación.	4003016-ACUEDUCTOS AMPLIADOS	$25.280.204,05	$0,00	$25.280.204,05
2025000008	2.3.1.40.03.1400.0.002/28	Construcción del sistema de acueducto de la Vereda Tocogua fase II del municipio de Duitama VF / SGP Agua Potable y Saneamiento Básico.	4003016-ACUEDUCTOS AMPLIADOS	$190.614.725,00	$190.614.725,00	$0,00
2025001557	2.3.1.40.03.1400.0015	Construcción del sistema de acueducto de la Vereda Tocogua fase II del municipio de Duitama VF / SGP Agua Potable y Saneamiento Básico.	4003016-ACUEDUCTOS AMPLIADOS	$168.465.329,00	$31.209.559,83	$137.255.769,17
			TOTAL	$384.360.258,05	$221.824.284,83	$162.535.973,22

*Diligenciar si el Contrato, Convenio u Orden de compra presenta dos o más rubros presupuestales y dos o más registros presupuestales

En constancia se firma a los 23 días del mes de octubre del año 2025.

CONSORCIO REDES CS II
NIT No. 901.930.981-9
R/L NICOLAS ORTEGON SANCHEZ
C.C No 80.822.553 de Bogotá
EL CONTRATISTA

JEILER IVÁN DÍAZ QUINCHUCUA
C.C No. 1.120.577.424 de San José del Guaviare
EL INTERVENTOR

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocio Bernal Mejia
Firma:			

Powered by CamScanner