Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE TERMINACIÓN

I. DATOS GENERALES			
ACTA DE TERMINACION No.01 del 12 DE NOVIEMBRE 2025	CONTRATO No. 4020 DE 2024		
II. GRADO DE RESPONSABILIDAD			
1. Mediante le suscripción de la presente acta de terminación del contrato, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. 2. El supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello colocará visto bueno. 3. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella.			
III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
NUMERO DE CONTRATO	4020 DE 2024	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO	%
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR CONSTRUCCION, REHABILITACION DE VIAS URBANAS Y EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE LA ADQUISICION DE MATERIALES GRANULARES, MEZCLA ASFALTICA MDC-2 O 19, EMULSION ASFALTICA Y DISCO DE CORTE PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE		
VALOR DEL CONTRATO	Dos Mil Novecientos Noventa Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Novecientos Veintiún pesos Con Cuarenta y Tres centavos. ($2.990.997.921,43).		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS	SI: ___X___ NO: _____	PORCENTAJE: 16%	
VALOR DEL ANTICIPO	Cuatrocientos Setenta y Ocho Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta pesos con Dieciséis centavos. ($478.559.960,16)		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: ___X___ NO:	TIENE MAS DE UN ADICIONAL SI: _____ NO: ____X____	
VALOR ADICIONAL	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 1.494.834.726)		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($ 4.485.815.727)		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES 15 DÍAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN	2024-12-24
FECHA INICIACIÓN DE CONTRATO	2024-12-24	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	2025-06-23
		FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	2025-11-07
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	DESDE: 2024-12-24 HASTA: 2025-11-07		
MODALIDAD DEL CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA		

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.5.2024 - 3747;1400.40.5.2025 - 48	2024-09-20	2.3.2.02.02.005.24.05	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	$ 1.543.946.876,43
1400.40.5.2024 - 3747;1400.40.5.2025 - 48	2024-09-20	2.3.2.02.02.005.24.12	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$ 2.208.128,33
1400.40.5.2024 - 3747;1400.40.5.2025 - 48	2024-09-20	2.3.2.02.02.005.24.07	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	$ 644.842.916,67
1400.40.5.2024 - 3747;1400.40.5.2025 - 48	2025-01-01	002.3.2.02.02.005.24.02 002.3.2.02.02.005.24.01	VIGENCIA FUTURA	$ 800.000.000,00
1400.40.5.2025 - 1919	2025-06-20	2.3.2.02.02.005.24.05	SGP LIBRE INVERSIÓN	$ .149.834.726,00
1400.40.5.2025 - 1919	2025-06-20	2.3.2.02.02.005.24.04	SGP LIBRE INVERSIÓN	$ 345.000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

No. R.P.	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.10.2024- 57751400.40.10.2025 - 302	2024-12-24	2.3.2.02.02.005.24.05	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	$1.543.946.876,43
1400.40.10.2024 - 57751400.40.10.2025 - 302	2024-12-24	2.3.2.02.02.005.24.07	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	$644.842.916,67
1400.40.10.2024 – 5775 1400.40.10.2025 - 302	2024-12-24	002.3.2.02.02.005.24.01 002.3.2.02.02.005.24.01	VIGENCIA FUTURA	$800.000.000,00
1400.40.10.2024 - 57751400.40.10.2025 - 302	2024-12-24	2.3.2.02.02.005.24.12	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$2.208.128,33
1400.40.10.2025 - 2989	2025-06-24	2.3.2.02.02.005.24.04	SGP LIBRE INVERSIÓN	$345.000.000,00
1400.40.10.2025 - 2989	2025-06-24	2.3.2.02.02.005.24.05	SGP LIBRE INVERSIÓN	$1.149.834.726,00
1400.40.10.2024 - 57751400.40.10.2025 - 302	2024-12-24	2.3.2.02.02.005.24.05	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	$1.543.946.876,43
1400.40.10.2024 - 57751400.40.10.2025 - 302	2024-12-24	2.3.2.02.02.005.24.07	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	$644.842.916,67

Secretario de Despacho:	ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES	Nit o C.C No:	47.395.106
Contratista:	RUMA INGENIERIA SAS	Nit O C.C No:	901168744-1
Representante Legal:	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO	Nit o C.C No:	7.176.563
Supervisor:	JAVIER VERGARA MARIÑO	Nit o C.C No:	74.811.459

En la ciudad de Yopal, a los Doce (12) días del mes de noviembre de 2025 se reunieron LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO, con la C.C. No. 7.176.563 representante legal de RUMA INGENIERIA SAS con NIT 901168744 como CONTRATISTA, la ingeniera ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES en calidad de SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, y JAVIER VERGARA MARIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74811459 quien actúa en su calidad de supervisor designado del contrato de suministro Nro. 4020 de 2024 adscrito a la Secretaria de Infraestructura, con el objeto de suscribir el acta de terminación del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 4020 suscrito el 09 de Diciembre de 2024, en virtud del vencimiento del plazo del contrato. Se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

Las obras ejecutadas en la presente acta se ejecutaron a satisfacción de la supervisión del contrato, por cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad.

Como Supervisor, certifico que el Sr. LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 7176563 de TUNJA,) Representante Legal de RUMA INGENIERIA SAS con NIT 901168744-1, se encuentra afiliado a salud y pensión y que realizó el pago de los aportes de salud y pensión, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad vigente. Conforme a la cláusula 29 Y 30 del contrato en mención, el contratista presentó los respectivos soportes del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, caja de compensación, ICBF y SENA, del personal vinculado en la ejecución del contrato durante el periodo de ejecución de la presente acta parcial. Soportes que reposan en la secretaría de obras y se ajustan a los montos de cotizaciones establecidos por la ley vigente.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD	PENSION	RIESGOS
NOMBRE EMPRESA			
NÚMERO DE PLANILLA			
VALOR			
VALOR INTERES			
PERIODO INICIO		PERIODO FIN	
VALOR TOTAL		BASE COTIZACIÓN O IBC	
FECHA PAGO			

V. RESUMEN ACTAS SUSCRITAS

DENOMINACIÓN ACTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	VALOR	NO. ORDEN	FECHA DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA
ACTA DE INICIO	2024-12-24							
ACTA PARCIAL 1	2025-02-26	2024-12-24	2025-02-10	$ 1.349.747.368				
ACTA PARCIAL 2	2025-04-21	2025-02-11	2025-03-28	$ 326.174.599				
ACTA PARCIAL 3	2025-06-19	2025-03-29	2025-06-13	$ 585.352.083				
ACTA PARCIAL 4	2025-08-11	2025-06-14	2025-08-01	$ 1.292.442.436				
ACTA PARCIAL 5	2025-10-16	2025-08-02	2025-09-17	$ 476.898.412				

VI. CONTRATOS ADICIONALES Y PRORROGAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	PLAZO
ADICIONAL Y PRORROGA N° 1	2025-06-24	$ 1.494.834.726.	TRES (3) MESES
PRORROGA N° 2	2025-09-25	N/A	TREINTA (30) DÍAS
PRORROGA N° 3	2025-10-24	N/A	QUINCE (15) DIAS

VII. VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	VALOR	ANTICIPO	
CONTRATO INICIAL	$ 2.990.997.921,43	$ 478.556.960	
ADICIONAL Nro. 01	$ 1.494.834.726,00	$ 239.173.556,16	
TOTAL, CONTRATO	$ 4.485.815.727,00	$ 717.733.516,32	
	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	Vr. PAGADO
ACTA PARCIAL 1	$ 1.349.747.368,00	$ 215.959.578,88	$ 1.133.787.789,12

ACTA PARCIAL 2	$ 326.174.599,00	$ 52.187.935,90	$ 273.986.663,10
ACTA PARCIAL 3	$ 585.352.083,00	$ 93.656.333,28	$ 491.695.749,72
ACTA PARCIAL 4	$ 1.292.442.436,00	$ 206.790.789,76	$ 1.085.651.646,24
ACTA PARCIAL 5	$ 476.898.412,00	$ 76.303.745,92	$ 400.594.666,08
POR EJECUTAR	$ 455.200.829,00		
SUMAS IGUALES	$ 4.485.815.727,00	$ 644.898.383,74	$ 3.385.716.514,26

OBSERVACIONES	La presente acta se suscribe en virtud del vencimiento del plazo del contrato, inmediatamente se procederá a la verificación de las actividades ejecutadas el estado de entrega de cantidades y el alcance real del proyecto, razón por la cual en la presente acta no se incluye información referente al estado financiero. "por determinar el porcentaje de avance de contrato"

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Doce (12) días del mes de noviembre de 2025.

LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
R/L RUMA INGENIERIA SAS
CONTRATISTA DE OBRA

ADRIANA MERCEDES HERNÁNDEZ FUENTES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA DE YOPAL

REVISÓ: LEYDI YOHANA HERNANDEZ OVIEDO
PROFESIONAL CONTRATADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA DE YOPAL

REVISÓ: JAVIER VERGARA MARIÑO
SUPERVISOR DESIGNADO