ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

BOGOTÁ

PROYECTO
7771

No CONVENIO 7494-24 GRUPO 4
OPERADOR FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO "FIPADH"
PERIODO DEL INFORME NOVIEMBRE-2024

	APORTES INICIALES			may-24		jun-24		jul-24		ago-24		sep-24		oct-24		nov-24		ACUMULADO		SALDOS	
ESTRUCTURA DE COSTOS	**APORTES SDIS**	**APORTES (NOMBRE OPERADOR)**	**TOTAL CONVENIO**	**GASTOS SDIS MES MAYO**	**GASTOS MAYO OPERADOR**	**GASTOS JUNIO MES SDIS**	**GASTOS JUNIO MES OPERADOR**	**GASTOS JULIO SDIS**	**GASTOS JULIO OPERADOR**	**GASTOS AGOSTO MES SDIS**	**GASTOS AGOSTO OPERADOR**	**GASTOS SEPTIEMBRE SDIS**	**GASTOS SPETIEMBRE OPERADOR**	**GASTOS OCTUBRE SDIS**	**GASTOS OCTUBRE OPERADOR**	**GASTOS NOVIEMBRE SDIS**	**GASTOS NOVIEMBRE OPERADOR**	**GASTOS ACUMULADOS SDIS**	**GASTOS ACUMULADOS OPERADOR**	**SALDO POR EJECUTAR SDIS**	**SALDO POR EJECUTAR OPERADOR**
COSTOS FIJOS																					
TALENTO HUMANO	$ 440.629.160	$ -	$ 440.629.160	$ 50.762.342		$ 53.899.680		$ 54.704.381	$ -	$ 55.078.645	$ -	$ 52.679.278	$ -	$ 52.402.309	$ -	$ 54.920.412		$374.447.047	$ -	$ 66.182.113	$ -
Aseo Institucional	$ 8.789.224	$ 10.400.000	$ 19.189.224	$ 1.135.275	$ 1.343.333	$ 1.093.421	$ 1.300.000	$ 1.098.653	$ 1.300.000	$ 1.098.653	$ 1.300.947	$ 1.098.653	$ 1.300.000	$ 1.098.653	$ 1.300.947	$ 1.098.653	$ 1.300.947	$ 7.721.961	$ 9.146.174	$ 1.067.263	$ 1.253.826
Desgaste y uso de los bienes muebles no cconsumibles	$ 23.523.360	$ -	$ 23.523.360	$ 3.038.434	$ -	$ 2.926.418	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 20.666.952	$ -	$ 2.856.408	$ -
Bienes Consumibles	$ 25.491.064	$ 44.000.000	$ 69.491.064	$ 3.292.596	$ 5.683.333	$ 3.171.210	$ 5.500.000	$ 3.186.383	$ 5.500.000	$ 3.186.383	$ 5.469.827	$ 3.186.383	$ 5.500.000	$ 3.186.383	$ 5.469.827	$ 3.186.383	$ 5.469.827	$ 22.395.721	$ 38.592.814	$ 3.095.343	$ 5.407.186
Vigilancia	$ 15.550.888	$ 10.400.000	$ 25.950.888	$ 2.008.656	$ 1.343.333	$ 1.925.113	$ 1.300.000	$ 1.943.861	$ 1.300.000	$ 1.943.861	$ 1.309.730	$ 1.943.861	$ 1.309.730	$ 1.943.861	$ 1.309.730	$ 1.943.861	$ 1.309.730	$ 13.653.074	$ 9.182.253	$ 1.897.814	$ 1.217.747
Medios tecnologicos	$ 4.308.992	$ 4.800.000	$ 9.108.992	$ 556.578	$ 620.000	$ 536.059	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 3.785.757	$ 4.220.000	$ 523.235	$ 580.000
Espacio físico Funcional (instalaciones)	$ 111.846.400		$ 111.846.400	$ 14.446.827	$ -	$ 13.980.800	$ -	$ 13.980.800		$ 13.980.800		$ 13.980.800		$ 13.980.800		$ 13.980.800		$ 98.331.627	$ -	$ 13.514.773	$ -
			$ -			$ -	$ -											$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 630.139.088**	**$ 69.600.000**	**$ 699.739.088**	**$ 75.240.708**	**$ 8.989.999**	**$ 77.532.701**	**$ 8.700.000**	**$ 78.393.122**	**$ 8.700.000**	**$ 78.767.386**	**$ 8.680.504**	**$ 76.368.019**	**$ 8.709.730**	**$ 76.091.050**	**$ 8.680.504**	**$ 78.609.153**	**$ 8.680.504**	**$541.002.139**	**$ 61.141.241**	**$ 89.136.949**	**$ 8.458.759**
Alimentos	$ 30.062.702	$137.217.298	$ 167.280.000	$ 3.155.973	$ 18.705.710	$ 2.459.398	$ 18.645.901	$ 3.400.385	$ 18.467.624	$ 3.094.870	$ 16.751.165	$ 2.792.410	$ 16.167.479	$ 3.455.378	$ 16.166.508	$ 2.978.774	$ 16.156.456	$ 21.337.188	$104.904.387	$ 8.725.514	$ 32.312.911
Elementos de Personal	$ 5.540.160	$ -	$ 5.540.160	$ 533.200		$ 470.400	$ -	$ 719.545		$ 658.176	$ -	$ 694.794		$ 724.612		$ 661.141		$ 4.461.868	$ -	$ 1.078.292	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -											$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 35.602.862**	**$137.217.298**	**$ 172.820.160**	**$ 3.689.173**	**$ 18.705.710**	**$ 2.929.798**	**$ 18.645.901**	**$ 4.119.930**	**$ 18.467.624**	**$ 3.753.046**	**$ 16.751.165**	**$ 3.487.204**	**$ 16.167.479**	**$ 4.179.990**	**$ 16.166.508**	**$ 3.639.915**	**$ 16.156.456**	**$ 25.799.056**	**$104.904.387**	**$ 9.803.806**	**$ 32.312.911**
COSTOS POR REALIZACION																					
Transporte	$ 309.296.176		$ 309.296.176	$ 38.662.022		$ 38.662.022		$ 38.662.022		$ 38.662.022		$ 34.979.925		$ 38.662.022		$ 38.662.022		$228.290.035		$ 81.006.141	
Reparaciones de Infraestructura	$ 5.436.400		$ 5.436.400	$ -														$ -		$ 5.436.400	
Servicios Publicos	$ 17.977.528		$ 17.977.528	$ 104.299		$ 469.909		$ 1.334.739		$ 597.429		$ 1.325.119		$ 547.149		$ 1.232.489		$ 4.378.644		$ 13.598.884	
Piezas Comunicativas (unica Emntrega)	$ 2.055.877		$ 2.055.877	$ -								$ 2.055.877						$ -		$ 2.055.877	
Aseo Institucional (Unica Entrega)	$ 168.800	$ -	$ 168.800				$ -	$ 168.800	$ -		$ -							$ 168.800		$ -	
Bienes consumibles (Unica Entrega)	$ 8.013.502	$ -	$ 8.013.502				$ -	$ 8.013.502	$ -		$ -							$ 8.013.502		$ -	
Gestión Ambiental Contrato Respel y PEC (Unica Entrega)	$ 1.064.811	$ -	$ 1.064.811			$ -	$ -		$ -		$ -							$ -		$ 1.064.811	
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 344.013.094**	**$ -**	**$ 344.013.094**	**$ 38.766.321**	**$ -**	**$ 39.131.931**	**$ -**	**$ 48.179.063**	**$ -**	**$ 39.259.451**	**$ -**	**$ 38.360.921**	**$ -**	**$ 39.209.171**	**$ -**	**$ 39.894.511**	**$ -**	**$240.850.981**	**$ -**	**$ 103.162.113**	**$ -**
TOTALES	**$ 1.009.755.044**	**$206.817.298**	**$ 1.216.572.342**	**$117.696.202**	**$ 27.695.709**	**$119.594.430**	**$ 27.345.901**	**$130.692.115**	**$ 27.167.624**	**$121.779.883**	**$ 25.431.669**	**$118.216.144**	**$ 24.877.209**	**$119.480.211**	**$ 24.847.012**	**$122.143.579**	**$ 24.836.960**	**$807.652.176**	**$166.045.628**	**$ 202.102.868**	**$ 40.771.670**

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
FRANCIA DORIS ORDOÑEZ VELASCO

MARY YANITZA ROMERO RAMIREZ
CONTADORA PUBLICA
TP- 214186-T

JUAN CARLOS GONZALEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Para conocer el detalle de los elementos que componen cada rubro presupuestal, remitirse al anexo técnico y sabana de costos