24/09/25 **NOTA**: SE FIRMA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO. SE INICIA PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y SE PROGRAMA RECORRIDO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO DE LOS ITEMS A EJECUTAR DENTRO DE LAS ALCANCE DEL CONTRATO.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

25/09/25 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- SE REALIZA RECORRIDO DE CAMPO EN COMPAÑIA DEL PERSONAL DE LA COMUNIDAD CON EL FIN DE IDENTIFICAR EL ACCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESAROLLAR. SE IDENTIFICAN PUNTOS CRÍTICOS Y EL MODO DE TRABAJO, HACIENDO ESPECIAL ENFASIS EN LA UTILIZACION DE HERRAMIENTAS MANUALES.

- SE REALIZA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD, ASI COMO TAMBIEN, LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA CON EL FIN DE DEFINIR LOS MIEMBROS DE LA VEEDURIA CIUDADANA PARA LAS LABORES A EJECUTAR.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

26/09/25 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- SE CONFORMA LA VEEDURIA CIUDADANA DENOMINADA "VEEDURIA CIUDADANA CAÑO CARATE", CONFORMADA POR FREDYS FLORES LEON Y SOL INES PACHECO OSORIO, QUIENES FUERON ELEGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

AL RESPECTO DEBE SURTIRSE EL TRÁMITE DE INSCRIPCION DE LA VEEDURIA EN LA PERSONERIA DEL MUNICIPIO DEL PUEBLO NUEVO, CORDOBA.

DE IGUAL MANERA SE ACORDÓ COMO FECHA DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO CONTRACTUAL, EL DIA LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

29/09/25 HORA DE INICIO 9:00 AM

* PERSONAL EN OBRA:
- 1 RESIDENTE DE OBRA
- AYUDANTES.

* MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MANUALES: PALAS, PICAS, MACHETES Y GANCHOS PARA REMOCION DE MATERIAL FLOTANTE

* ACTIVIDADES:
- ROCERIA Y LIMPIEZA DE ZONAS ALEDAÑAS CON HERRAMIENTA MANUAL.
- LIMPIEZA MANUAL DEL TRAMO INTERVENIDO

* INFORMACION METEREOLOGICA:
- FUERTES LLUVIAS AL INICIO DE LA MAÑANA; HASTA LAS 8:30AM
- TARDE NUBLADA.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

30/09/25 HORA DE INICIO = 7:00 AM

* PERSONAL DE OBRA:
- 1 RESIDENTE DE OBRA
- AYUDANTES

* MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MANUALES: PICAS, PALAS, MACHETES Y GANCHOS PARA LA REMOCION DE MATERIAL FLOTANTE.

* ACTIVIDADES:
- ROCERIA DE ZONAS ALEDAÑAS Y LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL
- LIMPIEZA MANUAL DEL TRAMO INTERVENIDO

* INFORMACION METEREOLOGICA:
- MAÑANA NUBLADA, SIN LLUVIAS.
- TARDE SOLEADA.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

01/10/25 HORA DE INICIO: 7:00 AM

* PERSONAL EN OBRA:
- 1 RESIDENTE DE OBRA
- AYUDANTES.

* MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MANUALES: PALAS, PICOS, MACHETES Y GANCHOS PARA REMOCION DE MATERIAL FLOTANTE.

* ACTIVIDADES:
- ROCERIA Y LIMPIEZA DE ZONAS ALEDAÑAS CON HERRAMIENTA MANUAL.
- LIMPIEZA MANUAL DEL TRAMO INTERVENIDO.

* INFORMACION METEREOLOGICA:
- MAÑANA SOLEADA.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

02/10/25 HORA DE INICIO = 7:00 AM

* PERSONAL EN OBRA:
  - 1 RESIDENTE DE OBRA.
  - AYUDANTES.

* MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
  - HERRAMIENTAS MANUALES = PALAS, PICOS, MACHETES Y GANCHOS PARA LA REMOCION DEL MATERIAL FLOTANTE

* ACTIVIDADES:
  - ROCERIA Y LIMPIEZA DE ZONAS ALEDAÑAS CON HERRAMIENTA MANUAL.
  - LIMPIEZA MANUAL DEL TRAMO INTERVENIDO.

* INFORMACION METEREOLOGICA:
  - MAÑANA CON LLUVIAS LEVES.
  - TARDE NUBLADA.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

03/10/25 HORA DE INICIO = 7:00 AM

- PERSONAL EN OBRA = 1
  - 1 RESIDENTE DE OBRA
  - AYUDANTES

- MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS =
  - HERRAMIENTAS MANUALES = PALAS, PICOS, MACHETES Y GANCHOS PARA LA REMOCION DEL MATERIAL FLOTANTE.

- ACTIVIDADES =
  - ROCERIA Y LIMPIEZA DE ZONAS ALEDAÑAS CON HERRAMIENTA MANUAL.
  - LIMPIEZA MANUAL DEL TRAMO INTERVENIDO.

- INFORMACION METEREOLOGICA =
  - MAÑANA NUBLADA.
  - TARDE NUBLADA.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

06/10/25 HORA DE INICIO = 1:00 PM

* PERSONAL EN OBRA =
- 1 RESIDENTE DE OBRA
- AYUDANTES

* MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS =
- HERRAMIENTAS MANUALES = PALAS, PICOS, MACHETES Y GANCHOS PARA LA REMOCION DEL MATERIAL FLOTANTE

* ACTIVIDADES =
- ROCERIA Y LIMPIEZA DE ZONAS ALEDAÑAS CON HERRAMIENTA MANUAL
- LIMPIEZA MANUAL DEL TRAMO INTERVENIDO

* INFORMACION METEREOLOGICA =
- FUERTES LLUVIAS EN LAS HORAS DE LA MAÑANA
- TARDE NUBLADA

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

07/10/25 HORA DE INICIO : 7:00 AM

* PESONAL EN OBRA:
  - 1 RESIDENTE DE OBRA
  - AYUDANTES

* MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
  - HERRAMIENTAS MANUALES: PALAS, PICOS, MACHETES Y GANCHOS PARA LA REMOCION MANUAL DE MATERIAL FLOTANTE.

* ACTIVIDADES:
  - ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL DE ZONAS ALEDAÑAS CON HERRAMIENTA MANUAL.
  - LIMPIEZA MANUAL DEL TRAMO INTERVENIDO.

* INFORMACION METEREOLOGICA:
  - MAÑANA NUBLADA
  - TARDE SON LLUVIA LEVE A MODERADA POR PEQUEÑOS ESPACIOS DE TIEMPO.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

08/10/25 HORA DE INICIO = 7:00 AM

* PERSONAL DE OBRA:
  - 1 RESIDENTE DE OBRA
  - AYUDANTES

* MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
  - HERRAMIENTAS MANUALES: PICOS, PAIAS, MACHETES Y GANCHOS PARA LA REMOCION MANUAL DE MATERIAL FLOTANTE.

* ACTIVIDADES:
  - ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL DE ZONAS ALEDAÑAS CON HERRAMIENTA MANUAL.
  - LIMPIEZA MANUAL DEL TRAMO INTERVENIDO.

* INFORMACION METEREOLOGICA:
  - MAÑANA PARCIALMENTE NUBLADA.
  - TARDE CON LEVE LLOVIZNA.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

09/10/25 HORA DE INICIO = 7:00 AM

* PERSONAL EN OBRA:
  - 1 RESIDENTE DE OBRA
  - AYUDANTES

* MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
  - HERRAMIENTAS MANUALES: PALAS, PICA, MACHETES Y GANCHOS PARA LA REMOCION MANUAL DE MATERIAL FLOTANTE.

* ACTIVIDADES:
  - ROCERIA Y LIMPIEZA DE ZONAS ALEDAÑAS CON HERRAMIENTA MANUAL
  - LIMPIEZA MANUAL DEL TRAMO DE CAÑO INTERVENIDO

* INFORMACION METEREOLOGICA:
  - MAÑANA NUBLADA

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

10/10/25 HORA DE INICIO = 7:00 AM

* PERSONAL EN OBRA:
- 1 RESIDENTE DE OBRA
- AYUDANTES

* MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MANUALES = PALAS, PICAS, MACHETES Y GANCHOS PARA LA REMOCION MANUAL Y MATERIAL FLOTANTE

* ACTIVIDADES:
- ROCERIA Y LIMPIEZA DE ZONAS ALEDAÑAS CON HERRAMIENTA MANUAL
- LIMPIEZA MANUAL DEL TRAMO DE CAÑO INTERVENIDO.

* INFORMACION METEREOLOGICA
- MAÑANA SOLEADA
- TARDE NUBLADA

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

14/10/25 HORA DE INICIO = 9:00 AM

* PERSONAL EN OBRA:
  - 1 RESIDENTE DE OBRA
  - AYUDANTES

* MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
  - HERRAMIENTAS MANUALES: PALAS, PICOS, MACHETES Y GANCHOS PARA REMOCION DE MATERIAL FLOTANTE.

* ACTIVIDADES:
  - ROCERIA Y LIMPIEZA DE ZONAS ALEDAÑAS CON HERRAMIENTA MANUAL
  - LIMPIEZA MANUAL DEL TRAMO DE CAÑO INTERVENIDO.

* INFORMACION METEREOLOGICA:
  - LLUVIAS EN LAS HORAS DE LA MAÑANA
  - TARDE NUBLADA.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

15/10/25 HORA DE INICIO = 7:00 AM

* PERSONAL EN OBRA =
- 1 RESIDENTE DE OBRA
- AYUDANTES

* MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- HERRAMIENTAS MANUALES = MACHETES, PALAS, PICAS Y GANCHOS PARA LA REMOCION DEL MATERIAL FLOTANTE ENCONTRADO.

* ACTIVIDADES =
- ROCERIA Y LIMPIEZA DE ZONAS ALEDAÑAS CON HERRAMIENTA MANUAL
- LIMPIEZA MANUAL DEL TRAMO DE CAÑO INTERVENIDO

* INFORMACION METEREOLOGICA =
- CIELO PARCIALMENTE NUBLADO EN HORAS DE LA MAÑANA
- LLUVIAS LEVES EN HORAS DE LA TARDE.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

16/10/25 HORA DE INICIO = 7:00 AM

* PERSONAL EN OBRA:
- 1 RESIDENTE DE OBRA
- AYUDANTES

* MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MANUALES: MACHETES, PALAS Y PICOS Y GANCHOS PARA LA REMOCION MANUAL DEL MATERIAL FLOTANTE ENCONTRADO.

* ACTIVIDADES:
- LIMPIEZA MANUAL DEL TRAMO DE CAÑO INTERVENIDO
- ROCERIA Y LIMPIEZA DE ZONAS ALEDAÑAS CON HERRAMIENTA MANUAL.

* INFORMACION METEREOLOGICA
- MAÑANA SOLEADA
- TARDE PARCIALMENTE NUBLADA.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

17/10/25 HORA DE INICIO = 7:00 AM

- PERSONAL EN OBRA:
  - 1 RESIDENTE DE OBRA.
  - AYUDANTES.

- MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
  - HERRAMIENTAS MANUALES = PALAS, PICOS, MACHETES Y GANCHOS PARA LA REMOCION DEL MATERIAL FLOTANTE

- ACTIVIDADES:
  - ROCERIA Y LIMPIEZA DE ZONAS ALEDAÑAS CON HERRAMIENTA MANUAL.
  - LIMPIEZA MANUAL DEL TRAMO INTERVENIDO.

- INFORMACION METEREOLOGICA:
  - MAÑANA CON LLUVIAS LEVES.
  - TARDE NUBLADA.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

20/10/25 HORA DE INICIO: 7:00 AM

* INFORMACION METEREOLOGICA:
- MAÑANA SOLEADA.
- TARDE PARCIALMENTE NUBLADA.

* PERSONAL EN OBRA:
- 1 RESIDENTE DE OBRA
- AYUDANTES

* MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
- HERRAMIENTAS MANUALES TALES COMO PALAS, PICAS MACHETES, GANCHOS PARA LA REMOCION DE MATERIAL FLOTANTE, ENTRE OTROS

* ACTIVIDADES:
- ROCERIA Y LIMPIEZA DE ZONAS ALEDAÑAS CON HERRAMIENTAS MANUALES
- LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL FLOTANTE Y/O ACUMULACION DE SEDIMENTOS EN EL CAUCE DEL CAÑO INTERVENIDO

* OBSERVACIONES: SE DESARROLLARON LAS ACTIVIDADES SIN NINGUN CONTRATIEMPO.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR