ALCALDÍA DE ARMENIA

FUNDACIÓN CARIBE

CONVENIO DE ASOCIACION NO. 008-2025

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARMENIA Y LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO FUNDACION QUINDIO VERDE

CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS UBICADOS EN LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RÍO QUINDÍO.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS

No	TIEMPO / ACTIVIDADES	INVERSIÓN POR ACTIVIDAD	DURACIÓN DIAS		LINEA DE TIEMPO EN SEMANAS DEL CONVENIO DE ASOCIACION													EJECUTOR RESPONSABLE
					SEP	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
					4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	**Ejecutar el plan operativo de restauración ecológica con herramientas del manejo del paisaje HMP, establecidos en los planes de manejo ambiental de los predios adquiridos por el municipio de armenia, en cumplimiento del Articulo 111 de la ley 99 de 1993.**	**$ 1.012.959.420**		**T**														
				C.A		**$ 240.444.369**				**$ 641.944.472**				**$ 130.570.580**				
Acción (es) 1.1.1:	Identificación, priorizacion y concertación de las zonas de intervencion	$ 34.556.995		**T**														
				C.A		$ 34.556.995												
Acción (es) 1.2.1:	Establecimiento de Plantación protectora en áreas de disturbadas y/o en zonas de pastos u herbazales o en áreas sin cobertura vegetal	$ 391.427.320		**T**														
				C.A		$ 195.713.660				$ 195.713.660								
Acción (es) 1.2.2:	Establecimiento de áreas en enriquecimiento vegetal en zonas con vacíos de cobertura vegetal	$ 20.347.428		**T**														
				C.A		$ 10.173.714				$ 10.173.714								
Acción (es) 1.2.3:	Se realizarán labores de implementación de Herramientas del Manejo del Paisaje – HMP, tales como: Aislamiento con cerco muerto de áreas en sucesión vegetal del bosque en etapa temprana.	$ 390.918.615		**T**														
				C.A						$ 390.918.615								
Acción (es) 1.2.4:	Recuperacion de suelos degradados por procesos erosivos en puntos priorizados con riesgo ambiental con obras de bioingenieria tipo Trinch.	$ 45.138.483		**T**														
				C.A						$ 45.138.483								
Acción (es) 1.2.5:	Ortofotografias y georeferenciacion zonas restauradas	$ 30.531.848		**T**														
				C.A										$ 30.531.848				
Acción (es) 1.3.1:	Mantenimiento silvicultural a la Plantación protectora a establecer en las áreas disturbadas y/o en zonas de pastos u herbazales o en áreas sin cobertura vegetal.	$ 94.081.501		**T**														
				C.A										$ 94.081.501				

ALCALDÍA DE ARMENIA

FUNDACIÓN CARIBE

CONVENIO DE ASOCIACION NO. 008-2025

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARMENIA Y LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO FUNDACION QUINDIO VERDE

CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS UBICADOS EN LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RÍO QUINDÍO.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS

No	TIEMPO / ACTIVIDADES	INVERSIÓN POR ACTIVIDAD	DURACIÓN DIAS		LINEA DE TIEMPO EN SEMANAS DEL CONVENIO DE ASOCIACION													EJECUTOR RESPONSABLE
					SEP	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
					4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Acción (es) 1.3.2:	Mantenimiento de las áreas en enriquecimiento vegetal a establecer en zonas con vacíos de cobertura vegetal.	$ 5.957.230		T														FUNDACION CARIBE
				C.A										$ 5.957.230				
2	**Ejecutar el plan operativo de restauración ecologica y de monitoreo, con herramientas del manejo del paisaje HMP, establecido en los planes de manejo ambiental de los predios adquiridos por el Municipio de Armenia (Zulia, Morro Azul, Estrella, Pampas 1, Pampas 2, Cabaña 1, Cabaña 2, La Esperanza)**	**$ 1.219.695.419**		T														
				C.A		**$ 406.565.140**				**$ 406.565.140**				**$ 406.565.140**				
Acción (es) 2.1.1:	Mantenimiento silvicultural a la Plantación protectora establecidas en las áreas disturbadas y/o en zonas de pastos u herbazales o en áreas sin cobertura vegetal	$ 732.491.688		T														
				C.A		$ 244.163.896				$ 244.163.896				$ 244.163.896				
Acción (es) 2.1.2:	Mantenimiento de las áreas en Enriquecimiento Vegetal - EV, establecidas en zonas con vacíos de cobertura vegetal	$ 433.388.483		T														
				C.A		$ 144.462.828				$ 144.462.828				$ 144.462.828				
Acción (es) 2.1.3:	Realizar actividad de Monitoreo forestal a los procesos de restauracion ecologica dentro las areas de conservacion, a fin de evaluar aspectos ecológicos de la fauna y flora mediante la exploración visual para documentar los resultados y medir la efectividad en términos cuantitativos y cualitativos	$ 53.815.249		T														
				C.A		$ 17.938.416				$ 17.938.416				$ 17.938.416				
3	**Desarrollar una valoración integral biofísica, social y económica de los servicios ecosistémicos provistos por las 1150 hectáreas de áreas de protección ambiental estratégicas para la regulación hídrica del municipio de Armenia, con el fin de generar insumos técnicos para la toma de decisiones en conservación, restauración ecológica y planificación territorial.**	**$ 384.724.939**		T														
				C.A		**$ 132.240.146**				**$ 132.240.146**				**$ 120.244.646**				
Acción (es) 3.1.1:	Formulación participativa de un Plan de Manejo Especial - PME para las especies focales identificadas en las areas estratégicas para la protección ambiental y la regulación hídrica de la cuenca alta del Rio Quindio.	$ 210.733.939		T														
				C.A		$ 70.244.646				$ 70.244.646				$ 70.244.646				
Acción (es) 3.1.2:	Elaboración de un manual y material educativo sobre buenas prácticas y uso sostenible en los humedales, bosques altoandinos, gestion integral del recurso hidrico y zonas de proteccion para turistas, visitantes, comunidades locales, centros educativos y otros	$ 23.991.000		T														
				C.A		$ 11.995.500				$ 11.995.500								

ALCALDÍA DE ARMENIA

FUNDACIÓN CARIBE

CONVENIO DE ASOCIACION NO. 008-2025

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARMENIA Y LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO FUNDACION QUINDIO VERDE

CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS UBICADOS EN LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RÍO QUINDÍO.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS

No	TIEMPO / ACTIVIDADES	INVERSIÓN POR ACTIVIDAD	DURACIÓN DIAS		LINEA DE TIEMPO EN SEMANAS DEL CONVENIO DE ASOCIACION												EJECUTOR RESPONSABLE
					SEP	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
					4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Acción (es) 3.2.1:	Construccion de dos cabañas prefabricadas de 40 m², en el predio Campo alegre y Pampas, areas estratégica de conservación del río Quindío, con el fin de proporcionar alojamiento adecuado y permanente a los profesionales que realizan investigaciones y monitoreos ecológicos en las zona, facilitando el acceso a territorios de difícil conectividad y reduciendo el impacto logístico derivado de las distancias con el centro poblado de Salento.	$ 150.000.000		T														
				C.A		$ 50.000.000				$ 50.000.000				$ 50.000.000				
4	**Ejecutar una estrategia de educación ambiental, difusión y participación social en beneficio para la conservacion ambiental de los predios adquiridos mediante el art. 111 y decretos reglamentarios de la ley 99 del 1993 de propiedad del municipio de Armenia Quindío.**	**$ 168.334.508**		T														
				C.A		**$ 68.483.672**				**$ 49.925.418**				**$ 49.925.418**				
Acción (es): 4.1.1:	Formular Documentos metodológicos para el desarrollo de talleres dirigidos a población del Municipio de Armenia en diferentes sectores del conocimiento ambiental: 1. Gestión Integral de Recurso hídrico. 2. Administración del Recurso Hídrico. 3. La importancia de las áreas protegidas. 4. Gestion y adaptación al Cambio Climático. 5. Importancia de la Restauración ecológica. 6. Valoracion de los Servicios ecosistemicos. 7. Soluciones basadas en naturaleza - SbN. 8. Importancia de los bosques de galería. 9. Estrategias de Restauracion de suelos. 10. Importancia de la Conservacion de Especies focales.	$ 18.558.254		T														
				C.A		$ 18.558.254												
Acción (es) 4.2.1:	Realizar procesos de educación ambiental no formal en las temáticas de: 1. Gestión Integral de Recurso hídrico. 2. Administración del Recurso Hídrico. 3. La importancia de las áreas protegidas. 4. Gestion y adaptación al Cambio Climático. 5. Importancia de la Restauración ecológica. 6. Valoracion de los Servicios ecosistemicos. 7. Soluciones basadas en naturaleza - SbN. 8. Importancia de los bosques de galería. 9. Estrategias de Restauracion de suelos. 10. Importancia de la Conservacion de Especies focales.	$ 80.539.811		T														
				C.A		$ 26.846.604				$ 26.846.604				$ 26.846.604				
Acción (es) 4.3.1:	Estructuración propuesta tecnica del proceso de formación, ejecución, sistematisacion de la metodologia educativa adelantada y evaluacion de los resultados obtenidos del proceso de formación a entes territoriales en la temática de "Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH)", Dirigida a profesionales y/o técnicos que laboren en la Administracion municipal, entes descentralizados, Administración Departamental, Corporación autónoma regional del Quindío, Representantes de las Organizaciones de Base Comunitaria del municipio, el cual tiene como propósito generar capacidades conceptuales en los asistentes.	$ 69.236.443		T														
				C.A		$ 23.078.814				$ 23.078.814				$ 23.078.814				
TOTAL INVERSIÓN		**$ 2.785.714.286**				**$ 847.733.327**				**$ 1.230.675.176**				**$ 707.305.783**				

INDICE DE CONVENCIONES

T	TIEMPO PROGRAMADO
C.A	COSTO POR ACTIVIDAD
	TOTAL DIAS ETAPA DE INVERSIÓN - (120 DIAS)
	TOTAL CONTRATO DE OBRA

Paola Recalde

PAOLA ANDREA RECALDE NOREÑA
C.c. 1.006.217.231 de Pereira
Representante legal – Fundacion Caribe Nit: 900.189.168-5
fundacioncaribe23@gmail.com
Cel. 3114982392