INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO			4600017588
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			21/11/2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO					26/11/2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP					16050
OBJETO: Realizar las operaciones de confirmación metrológica de calibración y calificación operacional a los equipos de las diferentes áreas del laboratorio departamental de salud pública de la secretaría seccional de salud y protección social de Antioquia -LOTE 2					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO					DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL
CONTRATISTA/ASOCIADO		NOMBRE			NOVATEK DEL CARIBE S.A.S
		C.C. / NIT			900.375.197-6
VALOR [$]		INICIAL			Setenta y seis millones de pesos cuatrocientos treinta y siete mil doscientos setenta pesos ($76.437.270), IVA INCLUIDO – LOTE 2
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			1	$7.650.510	10.0%
		VALOR TOTAL			Ochenta y cuatro millones ochenta y siete mil setecientos ochenta pesos ($84.087.780), IVA INCLUIDO – LOTE 2
PLAZO		INICIAL			Dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin que supere el 13 de diciembre de 2024.
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	4 meses	10/10/2025
			2	1 mes y 15 días	25/11/2025
HISTORICO DE SUSPENSIONES			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			1	29/11/2024	N/A
			2	28/02/2025	28/05/2025

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	Ana María Piedrahita Correa
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	9003013
	No. Anexo:	8
	Fecha Expedición:	16/10/2025
	Aseguradora:	SURA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	25	11	2026
Calidad del servicio	25	11	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	25	05	2029
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento	25	04	2026
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con el cumplimiento normal del objeto del contrato suscrito entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de Salud e Inclusión Social y NOVATEK DEL CARIBE S.A.S debe darse por terminada la ejecución del Contrato No. 4600017588

2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato No. 4600017588 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	25/11/2025
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento normal del objeto contractual.

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

3. El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 25/11/2025

ANA MARIA PIEDRAHITA CORREA
Supervisor

JAN CARLOS ROZO PALACIO
Contratista/Asociado