sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA 2 CONT 091-25 M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN SAS

1 mensaje

dolly camacho <dolly.camacho@ibal.gov.co> 25 de noviembre de 2025, 11:43 a.m.
Para: SGENERAL@ibal.gov.co

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ACTA 2 CONT 091-25 M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN SAS.PDF
5418K

IBAL SIG	**SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA**	**CÓDIGO:** GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	**Página 1 de 1**

Ibagué, 22 de noviembre de 2025

Doctor
GERMAN DARIO FONSECA SALCEDO
Secretario General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

RADICADO 20250666
24-11-25
5:45

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°.091 DEL 09/07/2025 – M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 2:

- ✓ Acta Parcial 2
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Planilla pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación SST

Atentamente,

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS
Almacenista General

IBAL SIG	ACTA PARCIAL	CÓDIGO: GJ-R-033
		FECHA VIG.: 2022-11-28
		VERSIÓN: 08
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Pagina 1 de 3

Contrato N°.:	091 DEL 09 DE JULIO DE 2025
Objeto:	**SUMINISTRO DE BASE GRANULAR COMO INSUMO PARA LA REHABILIZACION, RECUPERACION YO REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TECNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (Incluye transporte)**
Valor total:	$ 450,000,000.00
Contratista: **Nit:**	**M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS** 901559085-4 **JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES** 93.376.678
Supervisor:	**JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS** Almacenista General
Fecha de Inicio **Fecha de terminación:**	25 DE JULIO DE 2025 24 DE JUNIO DE 2026
Plazo de Ejecución :	ONCE (11) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	AÑO	MES	DIA
	2025	11	24

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.2 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 9 de octubre al 12 de noviembre de 2025
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el Balance del suministro y en las entradas de almacen
Evidencias de la ejecución del contrato	se verifica y se recibe fisicamente la cantidad de base granular relacionado en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y caracteristicas tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion en el sitio establecido por el supervisor

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT PRESENTE ACTA	VR UNIT	VR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
		COD	DESC					
1	SUMINISTRO DE BASE PUESTO EN OBRA	1531202	Arenas y gravas silíceas	512	160,000.26	374,479,877.28	81,920,000.00	292,559,877.28
					TOTAL		81,920,000.00	

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE DEL SUMINISTRO

DESCRIPCION	ACTA	m3	V/R UNIT SIN IVA	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
Base	1	472	134,454.00	63,462,288.00	12,057,834.72	75,520,122.72
Base	2	512	134,453.78	68,840,336.14	13,079,663.87	81,920,000.00
CONSUMIDO		**984**				**157,440,122.72**
CONTRATADO		**2,812.50**				**450,000,000.00**
NO EJECUTADO		**1,828.50**				**292,559,877.28**

ESTADO DE CUENTA

VALOR DEL CONTRATO:	450,000,000.00
V/R ACTA 01 del 12/agosto/2025	75,520,122.72
V/R ACTA 02 del 24/nov/2025	81,920,000.00
Saldo (Valor pendiente para pago)	**292,559,877.28**

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	157,440,122.72
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	**34.99**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL


PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**SI**		**NO**	**X**
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL	**SI**	**X**	**NO**	

IBAL SIG	**ACTA PARCIAL** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**CÓDIGO:** GJ-R-033 **FECHA VIG.:** 2022-11-28 **VERSIÓN: 08** Pagina 3 de 3

ANEXOS	
Certificacion seguridad social y aportes parafiscales	X
Certificacion mediciones SST	X
Planillas de seguridad social y aportes	X
Documentos del revisor fiscal (c.c. Tarjeta Profesional - Certificado JCC)	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X
Entrega de Materiales	X
Vales entrega de material	X

FIRMA			
NOMBRE	**JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES**	**JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS**	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**
	Contratista	Supervisor	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL

FECHA	N° VALE	PLACA DEL VEHICULO	BASE GRANULAR	CANTIDAD	LUGAR DE DESCARGUE
9/10/2025	7971	IBP 872	BASE GRANULAR	16	CR 68 CON CALLE39 B/RESTREPO
21/10/2025	7972	RNC 160	BASE GRANULAR	16	PLANTA IBAL
22/10/2025	7973	RNC 160	BASE GRANULAR	16	CALLE 25 CON CRS
23/10/2025	7974	RNC 160	BASE GRANULAR	16	CALLE 25 CON CRS
30/10/2025	7975	INI 160	BASE GRANULAR	16	CR 11B CON CALLE 82 B/ BRISAS DEL PEDREGAL
30/10/2025	7976	INI 160	BASE GRANULAR	16	CR 11B CON CALLE 82 B/ BRISAS DEL PEDREGAL
30/10/2025	7977	INI 160	BASE GRANULAR	16	CR 11B CON CALLE 82 B/ BRISAS DEL PEDREGAL
30/10/2025	7978	INI 160	BASE GRANULAR	16	CR 11B CON CALLE 82 B/ BRISAS DEL PEDREGAL
30/10/2025	7979	INI 160	BASE GRANULAR	16	CR 11B CON CALLE 82 B/ BRISAS DEL PEDREGAL
30/10/2025	7980	INI 160	BASE GRANULAR	16	CR 11B CON CALLE 82 B/ BRISAS DEL PEDREGAL
30/10/2025	7981	YAA 455	BASE GRANULAR	16	CR 11B CON CALLE 82 B/ BRISAS DEL PEDREGAL
30/10/2025	7982	YAA 455	BASE GRANULAR	16	CR 11B CON CALLE 82 B/ BRISAS DEL PEDREGAL
30/10/2025	7983	YAA 455	BASE GRANULAR	16	CR 11B CON CALLE 82 B/ BRISAS DEL PEDREGAL
30/10/2025	7985	YAA 455	BASE GRANULAR	16	CR 11B CON CALLE 82 B/ BRISAS DEL PEDREGAL
6/11/2025	7986	SVF 647	BASE GRANULAR	16	PLANTA IBAL
6/11/2025	7987	SVF 647	BASE GRANULAR	16	PLANTA IBAL

FECHA	N° VALE	PLACA DEL VEHICULO	BASE GRANULAI	CANTIDAD	LUGAR DE DESCARGUE
6/11/2025	7988	SUF 647	BASE GRANULA	16	PLANTA IBAL
6/11/2025	7989	SUF 647	BASE GRANULA	16	PLANTA IBAL
7/11/2025	7990	SUF 647	BASE GRANULA	16	PLANTA IBAL
7/11/2025	7991	SUF 647	BASE GRANULA	16	PLANTA IBAL
7/11/2025	7992	SUF 647	BASE GRANULA	16	PLANTA IBAL
7/11/2025	7993	SUF 647	BASE GRANULA	16	PLANTA IBAL
8/11/2025	7994	SUF 647	BASE GRANULA	16	PLANTA IBAL
8/11/2025	7995	SUF 647	BASE GRANULA	16	PLANTA IBAL
8/11/2025	7996	SUF 647	BASE GRANULA	16	PLANTA IBAL
8/11/2025	7997	SUF 647	BASE GRANULA	16	PLANTA IBAL
10/11/2025	7998	SUF 647	BASE GRANULA	16	PLANTA IBAL
10/11/2025	7999	SUF 647	BASE GRANULA	16	PLANTA IBAL
10/11/2025	8000	SUF 647	BASE GRANULA	16	PLANTA IBAL
10/11/2025	7906	SUF 647	BASE GRANULA	16	PLANTA IBAL
11/11/2025	7907	SUF 647	BASE GRANULA	16	PLANTA IBAL
12/11/2025	7908	SUF 647	BASE GRANULA	16	PLANTA IBAL

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

09 / 10 / 2025 — Nº 7971

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: IBP 872

Material: BASE — Cantidad: 16 m3
Destinatario: CALLE 6B -39 B/ Restrepo
Obra: Restrepo.
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: María Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

21 / 10 / 2025 — Nº 7972

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: RNC - 160

Material: Base — Cantidad: 16 m3
Destinatario: Planta Pola
Obra:
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: María Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

22 / 10 / 2025 — Nº 7973

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: RNC- 160

Material: Base — Cantidad: 16 m3
Destinatario: 25 con Quinto
Obra:
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: María Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

23 / 10 / 2025 — Nº 7974

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: RNC - 160

Material: Base — Cantidad: 16 m3
Destinatario: 25 con Quinta.
Obra:
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: María Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES



30 | 10 | 2025 — Nº 7975

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: INI 160

Material: BASE — Cantidad: 16 Mts m3

Destinatario: Kr 11B con calles 82

Obra: Brisas del Pedregal

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES



30 | 10 | 2025 — Nº 7976

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: INI 160

Material: BASE — Cantidad: 16 Mts m3

Destinatario: Kr 11B con calle 82

Obra: Brisas del Predregal

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES



30 | 10 | 2025 — Nº 7977

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: INI 160

Material: BASE — Cantidad: 16 Mts m3

Destinatario: Kr 11B con calle 82

Obra: Brisas del Pedregal

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES



30 | 10 | 2025 — Nº 7978

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: INI 160

Material: BASE — Cantidad: 16 Mts m3

Destinatario: Kr 11B con calles 82

Obra: Brisas del Pedregal

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

30 | 10 | 2025 — Nº 7979

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: INI 160

Material: BASE — Cantidad: 16 Mtr m3
Destinatario: Kr 11B con calles 82
Obra: Brisas del Pedregal
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: María Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

30 | 10 | 2025 — Nº 7980

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: JNI 160

Material: BASE — Cantidad: 16 Mtr m3
Destinatario: Kr 11 con calles 82
Obra: Brisas del Pedregal
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: María Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

30 | 10 | 2025 — Nº 7981

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: YAA - 455

Material: BASE — Cantidad: 16 Mtr m3
Destinatario: Kr 11B con calle 82
Obra: Brisas del Pedregal
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: María Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

30 | 10 | 2025 — Nº 7982

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: YAA - 455

Material: BASE — Cantidad: 16 Mtr m3
Destinatario: Kr 11B con calle 82
Obra: Brisas del Pedregal
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: María Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES



30 | 10 | 2025 — Nº 7983

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: YAA - 455

Material: BASE — Cantidad: 16 ~~m3~~ m3

Destinatario: Kr 11 B con calle 82

Obra: Brisas del Pedregal

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES



30 | 10 | 2025 — Nº 7985

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: YAA - 455

Material: BASE — Cantidad: 16 Mtr m3

Destinatario: Kr 11 B con calle 82

Obra: Brisas del Pedregal.

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES



06 | 11 | 2025 — Nº 7986

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: SVF - 647

Material: BASE — Cantidad: ~~16 Mtr~~ m3

Destinatario: PLANTA IBAL

Obra:

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES



06 | 11 | 2025 — Nº 7987

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: SVF - 647

Material: BASE — Cantidad: 16 M3. m3

Destinatario: PLANTA IBAL

Obra:

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

06 | 11 | 2025 — Nº 7988

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: SVF - 647

Material: BASE — Cantidad: 16m3

Destinatario: PLANTA IBAL

Obra:

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

06 | 11 | 2025 — Nº 7989

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: SVF - 647

Material: BASE — Cantidad: 16 m3

Destinatario: PLANTA IBAL

Obra:

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

09 | 11 | 2025 — Nº 7990

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: SVF - 647

Material: BASE — Cantidad: 16 m3

Destinatario: PLANTA IBAL

Obra:

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

09 | 11 | 2025 — Nº 7991

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: SVF - 647

Material: BASE — Cantidad: 16 m3

Destinatario: PLANTA IBAL

Obra:

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

09 | 11 | 2025 — Nº 7992

Placa del Vehiculo: SUF - 647

Material: BASE — Cantidad: 16 m3

Destinatario: PLANTA IBAL

Obra:

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

09 | 11 | 2025 — Nº 7993

Placa del Vehiculo: SUF - 647

Material: BASE — Cantidad: 16 m3

Destinatario: PLANTA IBAL

Obra:

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

08 | 11 | 2025 — Nº 7994

Placa del Vehiculo: SUF - 647

Material: BASE — Cantidad: 16 m3

Destinatario: PLANTA IBAL

Obra:

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

08 | 11 | 2025 — Nº 7995

Placa del Vehiculo: SUF - 647

Material: BASE — Cantidad: 16 m3

Destinatario: PLANTA IBAL

Obra:

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

08 / 11 / 2025 — Nº 7996

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: SUF 647

Material: BASE — Cantidad: 16 Mtr m3
Destinatario: PLANTA IBAL
Obra:
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

08 / 11 / 2025 — Nº 7997

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: SUF - 647

Material: BASE — Cantidad: 16 Mtr m3
Destinatario: PLANTA IBAL
Obra:
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

10 / 11 / 2025 — Nº 7998

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: SUF - 647

Material: BASE — Cantidad: 16 Mtr m3
Destinatario: PLANTA IBAL
Obra:
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

10 / 11 / 2025 — Nº 7999

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: SUF - 647

Material: BASE — Cantidad: 16 Mtr m3
Destinatario: PLANTA IBAL
Obra:
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES



10 | 11 | 2025

Nº 8000

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: SUF-647

Material: BASE Cantidad: 16 m3

Destinatario: PLANTA IBAL

Obra:

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: María Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES



10 | 11 | 2025

Nº 7906

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: SUF - 647

Material: BASE Cantidad: 16 m3

Destinatario: PLANTA IBAL

Obra:

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: María Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES



11 | 11 | 2025

Nº 7907

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: YAA - 455

Material: BASE Cantidad: 16 m3

Destinatario: PLANTA IBAL

Obra:

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: María Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES



12 | 11 | 2025

Nº 7908

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: YAA - 455

Material: BASE Cantidad: 16 m3

Destinatario: PLANTA IBAL.

Obra:

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: María Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
NIT: 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA.
- SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS
- CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.



CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Yo **YENYFER TATIANA MURILLO ESPINOSA,** identificado con cedula de ciudadanía No **1.110.562.422** y con tarjeta profesional No **291845-T** de la junta central de contadores de Colombia. En mi condición de **REVISOR FISCAL**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa **M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS** identificada con Nit **901.559.085-4** representada por **JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES** identificada con cedula de ciudadanía No **93.376.678** de Ibagué, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de Salud, Pensiones, y Arl, y pago de parafiscales señaladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores de la fecha de cierre de la presente contratación y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

En constancia se expide a los 20 días de noviembre de 2025, por solicitud del interesado.

YENYFER TATIANA MURILLO ESPINOSA
C.C 1. 110.562.422
CONTADOR PUBLICO
TP: 291845-T

CRA 4 # 15-18 LOCAL 104
EDIFICIO MULTIFAMILIAR ESPAÑA
Cel:3212149385
IBAGUE-TOLIMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1210E015F0FC76A7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YENYFER TATIANA MURILLO ESPINOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110562422 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 291845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



291845-T

YENYFER TATIANA
MURILLO ESPINOSA
C.C. 1110562422
RES. INSCRIPCION 3213 DEL 17/12/2021
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

314829 334299

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 45 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.110.562.422

MURILLO ESPINOSA

APELLIDOS

YENYFER TATIANA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 30-JUL-1995

ANZOATEGUI
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

02-SEP-2013 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2900100-00509013-F-1110562422-20131114 0035780183A 1 40807839

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901559085	4	M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL PRINCIPAL	cl 5 5 08 barrio la pola	IBAGUE-TOLIMA	3154499511	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1923907370	9494676840	E	2025/11/24	2025/11/12	BANCOLOMBIA	0	$1,595,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: SUCURSAL PRINCIPAL (5 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																														
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)																														
1	CC	1105691439	DIAZ BOSSA LUISA FERNANDA																	230301	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	0.522%	30	Si
2	CC	1110503906	SALGAR RESTREPO CINDY JOHANNA																	230301	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	0.522%	30	Si
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																														
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)																														
3	CC	14219922	GUZMAN OMAR	X																25-14	11	EPS002	11	CCF50	11	14-11	11	6.960%	11	Si
4	CC	1110118599	PERALTA RAMIREZ JOSE ALEXANDER																	230301	30	EPS041	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	Si
5	CC	1110515911	RONDON RAMIREZ CAMILO ANDRES	X																230301	20	EPS002	20	CCF50	20	14-11	20	6.960%	20	Si
Total			**Afiliados(5)**																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901559085	4	M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL PRINCIPAL	cl 5 5 08 barrio la pola	IBAGUE-TOLIMA	3154499511	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1923907370	9494676840	E	2025/11/24	2025/11/12	BANCOLOMBIA	0	$1,595,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$918,900	$0	$0	$918,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$83,600	$0	$0	$83,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$835,300	$0	$0	$835,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$216,600	$0	$0	$216,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$216,600	$0	$0	$216,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$229,900	$0	$0	$229,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	$229,900	$0	$0	$229,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$229,900	$0	$0	$229,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$172,900	$0	$0	$172,900
TOTAL				**5**	**$1,595,300**	**$0**	**$0**	**$1,595,300**

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
NIT: 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA.
- SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS
- CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.



EL SUSCRITO

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDEZ
Identificado con C.C.93.376.678

REPRESENTANTE LEGAL DE M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS
Con nit. 901.559.085-4

CERTIFICO

Que para el contrato de suministro 091 DEL 09 DE JULIO DE 2025 cuyo objeto es SUMINISTRO DE BASE GRANULAR COMO INSUMO PARA LA REHABILIZACION, RECUPERACION YO REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TECNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (Incluye transporte), no he generado ningún tipo de vínculo laboral y no he requerido personal para la ejecución del contrato mencionado, por lo cual, no he requerido hacer mediciones de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicables para dicho contrato, e igualmente no me encuentro obligado al pago de aportes parafiscales y de seguridad social (por empleados) generados por la ejecución del citado contrato

dada en Ibagué, a los 20 días del mes de noviembre de 2025, con destino al IBAL SA ESP OFICIAL

Rep Legal. JOSE RAMIRO GARZON CESPEDEZ
C.C.93.376.678
Contratista

IBAL SIG	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 4/11/2025

Contrato : C250009

Proveedor: [901559085] M&M CONSTRUCCIONES **Nit:** 901559085

Direccion: CR 4 15 18 LOC 104

Telefono: 3212149385 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20250395

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10492	BASE GRANULAR	19	B01	METRO	512.00	134,453.78	13,079,663.72	81,919,999.08

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
68,840,335.36	13,079,663.72	81,919,999.08

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

	ENTRADA POR COMPRAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-205 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 20/11/2025 **Numero:** 20250295

Proveedor: [901559085] M&M **Nit:** 901559085 **Direccion:** CR 4 15 18 LOC 104 **Telefono:** 3212149385 **Ciudad:** IBAGUE	**Comprador:** **Orden de Compra:** 20250395

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10492	BASE GRANULAR	B01	METRO	512.00	159,999.99	81,919,999.07

TOTAL
81,919,999.07

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE 204-205

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL SIG	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

NUMERO : 20255688

FECHA : 22/11/2025

NIT/ CC : 17632988

NOMBRE : [17632988] ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10492	BASE GRANULAR	REDES DE	B01BODEG	METRO	64	159,999.99	10,239,999.88
					CANTIDAD :	64	TOTAL $:	10,239,999.88

IBAL SIG	**ENTREGA DE MATERIALES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-203 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

NUMERO : 20255689

FECHA : 22/11/2025

NIT/ CC : 7140241 **NOMBRE :** [7140241] JUAN CARLOS AYALA ARIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10492	BASE GRANULAR	PLANEACION ESTRATEG	B01BODEG	METRO	32	159,999.99	5,119,999.94

CANTIDAD : 32 **TOTAL $:** 5,119,999.94

IBAL SIG	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

NUMERO : 20255690

FECHA : 22/11/2025

NIT/ CC : 5978371

NOMBRE : [5978371] HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10492	BASE GRANULAR	REDES DE	B01BODEG	METRO	256	159,999.99	40,959,999.53

CANTIDAD : 256 TOTAL $: 40,959,999.53

IBAL SIG	**ENTREGA DE MATERIALES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-203 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

NUMERO : 20255691

FECHA : 22/11/2025

NIT/ CC : 65769356 **NOMBRE :** [65769356] GINNA PAOLA RIENOSO MERCHAN

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10492	BASE GRANULAR	DIRECCION OPERATIVA	B01BODEG	METRO	160	159,999.99	25,599,999.71

CANTIDAD : 160 **TOTAL $:** 25,599,999.71

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 2021/07/15 **VERSIÓN:** 01 **Página 1 de 2**

Evaluación: [X] Fecha evaluación 22-nov.-25 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: ____

Acta Parcial N° 2 Acta Final ____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 091 DEL 09 DE JULIO DE 2025		
NOMBRE PROV. O CONTRATISTA:	**M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS**	NIT: 901.559.085-4
REPRESENTANTE LEGAL:	**JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES**	C.C.: 93.376.678
FECHA DE INICIO: 25 JULIO 2025		FECHA DE TERMINACION: 24/06/2026

OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE BASE GRANULAR COMO INSUMO PARA LA REHABILIZACION, RECUPERACION YO REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TECNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (Incluye transporte)**

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	**2= MALO**	**3= REGULAR**	**4= BUENO**	**5= EXCELENTE**

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	**5.00**	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**5.00**
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	**EVALUACION TOTAL**	**5.00**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	**5.00**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION [X] **REEVALUACION** [ ] **POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuedo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION [X] **REEVALUACION** [ ] **POR PARTE DEL CONTRATISTA:**

IBAL SIG	**FICHA TECNICA DE EVALUACION** **Y REEVALUACION DE PROVEEDORES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 2021/07/15 **VERSIÓN:** 01 **Página 1 de 2**

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI		NO	x
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI		NO	x

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI		NO	X

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

M Y M CONSTRUCCIONES GARZON SAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 204

M Y M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S
Nit: 901559085-4 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CL 15 N 15-18 IBAGUE TOLIMA Tel. 3212149385

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Tels:6082756000	Nov-20-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	CR 3 # 1-04 BRR LA POLA	Vencimiento	Vendedor
Detalle	CONTRATO DE SUMINISTRO 091 DE 2025	Dic-05-2025	M Y M

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	100	SUMINISTRO DE MATERIAL MIXTO		19	256.00	134,453.78	34,420,167.68
		SUMINISTRO DE BASE GRANULAR COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (INCLUYE TRANSPORTE) CDP: 2320201001					

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	34,420,167.68	6,539,831.86	Subtotal	34,420,167.68
					Iva/Inc	6,539,831.86
					Redondeo	0.46
					TOTAL$	40,960,000.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764093254031 de May-18-2025 Vigencia: 12 meses Vence: May-18-2026 Rango: FE 186-500

Son: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS mcte.

CONSIGNAR POR FAVOR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA A NOMBRE DE LA EMPRESA M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS N°068-000049-35

CUFE: 430510a62d5caf9cb4de524b921daaa8f111611f44d28ae4301efb44efc431e1f29e82c7dead4776292c5d008d60c727

M Y M CONSTRUCCIONES GARZON SAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 205

M Y M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S
Nit: 901559085-4 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CL 15 N 15-18 IBAGUE TOLIMA Tel. 3212149385

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Tels:6082756000	Nov-20-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	CR 3 # 1-04 BRR LA POLA	Vencimiento	Vendedor
Detalle	CONTRATO DE SUMINISTRO 091 DE 2025	Dic-05-2025	M Y M

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	100	SUMINISTRO DE MATERIAL MIXTO		19	256.00	134,453.78	34,420,167.68
		SUMINISTRO DE BASE GRANULAR COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (INCLUYE TRANSPORTE) CDP: 2320201001					

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	34,420,167.68	6,539,831.86	Subtotal	34,420,167.68
					Iva/Inc	6,539,831.86
					Redondeo	0.46
					TOTAL$	40,960,000.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764093254031 de May-18-2025 Vigencia: 12 meses Vence: May-18-2026 Rango: FE 186-500

Son: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS mcte.

CONSIGNAR POR FAVOR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA A NOMBRE DE LA EMPRESA M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS N°068-000049-35

CUFE: a8d84e1fcfaf9ff46cd1b8bceba8cf14a50a0407ec48ae214b261f8b422cbfc4ff17ed7baaa8d82a3f7f9a484d81c3bd
Fecha generación: 2025-11-20T14:39:00 Fecha expedición: 2025-11-20T15:41:53 Elaboró: SUPERUSUARIO