LAG
CONSTRUCIONES
INTEGRALES S.A.S.
NIT : 900.711.495-8

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CONTRATO CDCP-004-2025 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICO QUE AFECTAN A LAS FAMILIAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

NOVIEMBRE 20 DE 2025

Dirección: Carrea 20 Nro. 27 - 87 OFICINA 304
Teléfono: 300-6266109
E-Mail: amconstrucciones1622@hotmail.com
Sincelejo - Sucre

LAG
CONSTRUCIONES
INTEGRALES S.A.S.
NIT : 900.711.495-8

1. INTRODUCCIÓN

El Departamento de Sucre suscribió con la empresa LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A.S el CONTRATO POR CALAMIDAD PÚBLICA No 004-2025 PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICO QUE AFECTAN A LAS FAMILIAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

El presente informe presenta el resumen del estado técnico, legal, presupuestal y administrativo tanto del Contrato. Igualmente, se comentan las actividades relevantes, desarrolladas durante la ejecución del contrato.

Durante el desarrollo del Contrato se ejecutaron las entregas de los elementos contratados de acuerdo a las especificaciones indicadas lo que permitió la ejecución del mismo en el tiempo programado.

Dirección: Carrea 20 Nro. 27 - 87 OFICINA 304
Teléfono: 300-6266109
E-Mail: amconstrucciones1622@hotmail.com
Sincelejo - Sucre

LAG
CONSTRUCIONES
INTEGRALES S.A.S.
NIT : 900.711.495-8

2. INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO

Información general	
Contrato	*Contrato CDCP-004-2025*
Objeto del contrato	*Suministro de material de ferretería para atender la emergencia por amenazas de origen natural y antrópico que afectan a las familias vulnerables del departamento de sucre.*
Partes que intervienen en el contrato – Marco legal	
Contratante	*Departamento de Sucre*
Contratista	*LAG Construcciones Integrales S.A.S/R.L Lizeth Martínez Jurado*
Supervisión	*Paola Tous Bertel – Directora Técnica Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo, Atención de Desastres y Cambio Climático*
Fechas y plazos	
Inicio del Contrato	*11 de Noviembre de 2025*
Plazo inicial	*15 días*
Fecha de terminación del contrato	*25 de Noviembre de 2025*
Programación de obra – Avance Físico	
Avance programado acumulado	*100%*
Avance ejecutado acumulado	*100%*
Estado actual	*Terminado*
Estado financiero	
Inversión Contratada	*$ 298.860.000*
Valor pagado del anticipo	*$ 0*
Pago Final	*$ 298.860.000*

Dirección: Carrea 20 Nro. 27 - 87 OFICINA 304
Teléfono: 300-6266109
E-Mail: amconstrucciones1622@hotmail.com
Sincelejo - Sucre

LAG
CONSTRUCIONES
INTEGRALES S.A.S.
NIT : 900.711.495-8

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS


A continuación se detallan las cantidades ejecutadas:


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES EJECUTADAS
1,0	TEJA DE ZINC ONDULADA 3.05X0.80 M ESPESOR 20 MM	UN	7000	7000
2,0	AMARRES EN ACERO GALVANIZADO	UN	300	300
3,0	COSTALES DE POLIPROPILENO	UN	300	300
4,0	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 (4MT X 100 M)	ROLLO	30000	30000

Dirección: Carrea 20 Nro. 27 - 87 OFICINA 304
Teléfono: 300-6266109
E-Mail: amconstrucciones1622@hotmail.com
Sincelejo - Sucre

LAG
CONSTRUCIONES
INTEGRALES S.A.S.
NIT : 900.711.495-8


4. REGISTRO FOTOGRAFICO





TEJA DE ZINC ONDULADA 3.05X0.80 M ESPESOR 20 MM







AMARRES EN ACERO GALVANIZADO


Dirección: Carrea 20 Nro. 27 - 87 OFICINA 304
Teléfono: 300-6266109
E-Mail: amconstrucciones1622@hotmail.com
Sincelejo - Sucre

LAG
CONSTRUCIONES
INTEGRALES S.A.S.





COSTALES DE PROPILENO



PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 (4MT X 100 M)

Lizeth Martinez Jurado
LIZETH ESTHER MARTINEZ JURADO
LAG CONSTRUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT: 900.711.495-8
Representante Legal

Dirección: Carrea 20 Nro. 27 - 87 OFICINA 304
Teléfono: 300-6266109
E-Mail: amconstrucciones1622@hotmail.com
Sincelejo - Sucre