ACTA No. 01

CIUDAD	FUSAGASUGÁ			**FECHA PRESENTE ACTA**	**26**	**11**	**2025**		
X	**INICIO**				SUSPENSIÓN				
	REINICIO				PRORROGA				
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN				
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACIÓN				
	PAGO PARCIAL				¿OTRA CUAL?				
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL								
CONTRATO No.:	Contrato Consultoria No.2025-0899	**Fecha de Suscripción del Contrato**			21	11	2025		
OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y/O GEOTECNICOS EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y/O ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE.**								
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA	**Fecha Acta de Inicio**	26	11	2025	**Fecha de Terminación**	25	12	2025
VALOR DEL CONTRATO:	**VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 21.157.245,46) MONTO AGOTABLE IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY**								
CONTRATISTA:	**DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES DAICONC – S.A.S NIT No. 900433691-2 R.L: ERYET MARIA DAZA RENDONDO C.C. 49.742.223 DE VALLEDUPAR CESAR**								
SUPERVISOR:	**ING. RAUL ARANGUREN MARTÍNEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**								
INTERVENTORÍA:	**N.A.**								
INGRESO AL ALMACÉN:	No Aplica	**X**	Aplica		Número		Fecha ingreso		

En el Municipio de Fusagasugá, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año 2025, se reunieron en la Secretaria De Infraestructura del municipio de Fusagasugá Cundinamarca, el **ING. RAUL ARANGUREN MARTÍNEZ** actuando en calidad de **SUPERVISOR** y la señora **ERYET MARIA DAZA RENDONDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 49.742.233 de Valledupar Cesar, representante legal de **DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES-DAICONC – S.A.S NIT No. 900433691-2** actuando en calidad de **CONTRATISTA** con el fin de celebrar el **ACTA No. 01 DE INICIO** del **CONTRATO DE CONSULTORIA No.2025-0899**

Este Contrato cuenta con aprobación de pólizas y expedición de registro presupuestal No. 2025110216 de 24 de noviembre de 2025

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firmas

CONTRATISTA	SUPERVISOR
Eryet Daza R. **DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES** **DAICONC – S.A.S NIT No. 900433691-2** R.L: ERYET MARIA DAZA RENDONDO **C.C. 49.742.223 DE VALLEDUPAR CESAR**	**ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Ing. José Melco Jiménez Cruz – Profesional Universitario - Secretaria De Infraestructura
Revisó: Ing. Raúl Aranguren Martínez – Secretario De Infraestructura