INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 06/10/2025 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [X]

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No:** 02

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1907 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO IBEROAMERICANO

SUPERVISOR DE CONTRATO: ING. JAIR GONZALO RAMÍREZ SÁNCHEZ

RESOLUCIÓN No. 3779 DE 16/09/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1498 DE 2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR - COOTRACARMEN

PLAZO INICIAL: 29 meses (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.985.034.872,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.985.034.872,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 15 de fecha 01-10-2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 01 de fecha 20-01-2025		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	$ 73.960.000,00			10	$ 73.960.000,00			$ -	6,000	$ 44.376.000,00	10,000	$ 73.960.000,00
2	1	INGENIERO AUXILIAR I	4.452.000	400.000	10,00	$ 48.520.000,00			10	$ 48.520.000,00			$ -	6,000	$ 29.112.000,00	10,000	$ 48.520.000,00
3	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.074.000	400.000	10,00	$ 34.740.000,00			10	$ 34.740.000,00			$ -	6,000	$ 20.844.000,00	10,000	$ 34.740.000,00
4	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	6.667.400			$ 50.000.000,00				$ 50.000.000,00				1,500	$ 10.001.100,00		$ 50.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	INSPECTOR SISO	2.279.000		10,00	$ 22.790.000,00			10	$ 22.790.000,00			$ -	6,000	$ 13.674.000,00	10,000	$ 22.790.000,00
6	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.543.000		10,00	$ 15.430.000,00			10	$ 15.430.000,00			$ -	6,000	$ 9.258.000,00	10,000	$ 15.430.000,00
7	2	CONDUCTOR	1.499.000		10,00	$ 29.980.000,00			10	$ 29.980.000,00			$ -	6,000	$ 17.988.000,00	10,000	$ 29.980.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 275.420.000,00				$ 275.420.000,00			$ -		$ 145.253.100,00		$ 275.420.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = (A)				**$ 661.008.000,00**				**$ 661.008.000,00**			**$ -**		**$ 348.607.440,00**		**$ 661.008.000,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 260.000,00	Dia	10,00	$ 2.600.000,00			10,00	$ 2.600.000,00			$ -	9,500	$ 2.470.000,00	10,000	$ 2.600.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.383.000,00	Mes	10,00	$ 127.660.000,00			10,00	$ 127.660.000,00			$ -	6,000	$ 76.596.000,00	10,000	$ 127.660.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 75.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 75.000.000,00			1,00	$ 75.000.000,00			$ -	0,292	$ 21.900.000,00	1,000	$ 75.000.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5.713.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.713.000,00			1,00	$ 5.713.000,00			$ -	0,077	$ 439.901,00	1,000	$ 5.713.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios publicos)	$ 2.120.000,00	Mes (s/comprobante)	10,00	$ 21.200.000,00			10,00	$ 21.200.000,00			$ -	6,000	$ 12.720.000,00	10,000	$ 21.200.000,00
13	1	Dotación de la oficina	$ 636.000,00	Mes (s/comprobante)	10,00	$ 6.360.000,00			10,00	$ 6.360.000,00			$ -	6,000	$ 3.816.000,00	10,000	$ 6.360.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, USB, edición informes, fotocopias,	$ 230.000,00	Mes (s/comprobante)	10,00	$ 2.300.000,00			10,00	$ 2.300.000,00			$ -	4,940	$ 1.136.200,00	10,000	$ 2.300.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 470.000,00	Mes (s/comprobante)	10,00	$ 4.700.000,00			10,00	$ 4.700.000,00			$ -	6,000	$ 2.820.000,00	10,000	$ 4.700.000,00
16	1	Capacitación microempresarios	$ 460.000,00	Mes (s/comprobante)	10,00	$ 4.600.000,00			10,00	$ 4.600.000,00			$ -	6,000	$ 2.760.000,00	10,000	$ 4.600.000,00
17	1	Peajes	$ 470.000,00	Mes (s/comprobante)	10,00	$ 4.700.000,00			10,00	$ 4.700.000,00			$ -	0,834	$ 392.200,00	10,000	$ 4.700.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)				**$ 254.833.000,00**				**$ 254.833.000,00**			**$ -**		**$ 125.050.301,00**		**$ 254.833.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografias y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 35.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 35.000.000,00			1,00	$ 35.000.000,00			$ -	0,00	$ -	1,000	$ 35.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	km	70,00	$ 52.500.000,00			70,00	$ 52.500.000,00			$ -	0,00	$ -	70,000	$ 52.500.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	km	2,00	$ 6.384.000,00			2,00	$ 6.384.000,00			$ -	0,00	$ -	2,000	$ 6.384.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.074.000,00	Global	1,00	$ 3.074.000,00			1,00	$ 3.074.000,00			$ -	0,990	$ 3.043.260,00	1,000	$ 3.074.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.961,00	Unidad	2,00	$ 3.922.000,00			2,00	$ 3.922.000,00			$ -	1,220	$ 2.392.420,00	2,000	$ 3.922.000,00
		TOTAL OTROS COSTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C)				**$ 100.880.000,00**				**$ 100.880.000,00**			$ -		**$ 5.435.680,00**		**$ 100.880.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															$ -
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.016.721.000,00**				**$ 1.016.721.000,00**			**$ -**		**$ 479.093.421,00**		**$ 1.016.721.000,00**
	*	**PROVISION**				**$ 146.177.000,00**				**$ 146.177.000,00**							**$ 146.177.000,00**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.162.898.000,00**				**$ 1.162.898.000,00**			$ -		**$ 479.093.421,00**		**$ 1.162.898.000,00**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 220.950.620,00**				**$ 220.950.620,00**			$ -		**$ 91.027.749,99**		**$ 220.950.620,00**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2024)**				**$ 1.383.848.620,00**				**$ 1.383.848.620,00**			$ -		**$ 570.121.170,99**		**$ 1.383.848.620,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 4

FECHA: 06/10/2025 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [X]

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No:** 02

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1907 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO IBEROAMERICANO

SUPERVISOR DE CONTRATO: ING. JAIR GONZALO RAMÍREZ SÁNCHEZ

RESOLUCIÓN No. 3779 DE 16/09/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1498 DE 2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR - COOTRACARMEN

PLAZO INICIAL: 29 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.985.034.872,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.985.034.872,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 15 de fecha 01-10-2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 01 de fecha 20-01-2025		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.420.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.440.000,00			12,00	$ 94.440.000,00				9,000	$ 70.830.000,00	12,00	$ 94.440.000
2	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00				9,000	$ 46.530.000,00	12,00	$ 62.040.000,00
3	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00				9,000	$ 33.390.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
4	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 7.070.000,00			$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00					$ -		$ 55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	INSPECTOR SISO	$ 2.420.000,00		12,00	$ 29.040.000,00			12,00	$ 29.040.000,00				9,000	$ 21.780.000,00	12,00	$ 29.040.000,00
6	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.635.000,00		12,00	$ 19.620.000,00			12,00	$ 19.620.000,00				9,000	$ 14.715.000,00	12,00	$ 19.620.000,00
7	2	CONDUCTOR	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00				9,000	$ 28.620.000,00	12,00	$ 38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 342.820.000,00				$ 342.820.000,00					$ 215.865.000,00		$ 342.820.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 822.768.000,00**				**$ 822.768.000,00**			$ -		**$ 518.076.000,00**		**$ 822.768.000,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 275.000,00	Dia	10,00	$ 2.750.000,00			20,00	$ 5.500.000,00	+	5,000	$ 1.375.000,00	17,500	$ 4.812.500,00	25,000	$ 6.875.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.770.000,00	Mes	12,00	$ 162.480.000,00			12,00	$ 162.480.000,00				9,000	$ 121.860.000,00	12,000	$ 162.480.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 50.562.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 50.562.000,00			1,00	$ 47.812.000,00	+		$ 81.755.560,00	0,786	$ 101.882.430,00	1,000	$ 129.567.560,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.060.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.060.000,00			1,00	$ 6.060.000,00				0,081	$ 487.830,00	1,000	$ 6.060.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios publicos)	$ 2.250.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 27.000.000,00			12,00	$ 27.000.000,00				9,000	$ 20.250.000,00	12,000	$ 27.000.000,00
13	1	Dotación de la oficina	$ 675.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 8.100.000,00			12,00	$ 8.100.000,00				9,000	$ 6.075.000,00	12,000	$ 8.100.000,00
14	1	Papeleria, memoria extraible, USB, edición informes, fotocopias, fotografías,etc.	$ 245.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 2.940.000,00			12,00	$ 2.940.000,00				6,569	$ 1.609.405,00	12,000	$ 2.940.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 497.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 5.964.000,00			12,00	$ 5.964.000,00				9,000	$ 4.473.000,00	12,000	$ 5.964.000,00
16	1	Capacitación microempresarios	$ 480.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 5.760.000,00			12,00	$ 5.760.000,00				9,000	$ 4.320.000,00	12,000	$ 5.760.000,00
17	1	Peajes	$ 497.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 5.964.000,00			12,00	$ 5.964.000,00				0,977	$ 485.569,00	12,000	$ 5.964.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)				**$ 277.580.000,00**				**$ 277.580.000,00**			**$ 83.130.560,00**		**$ 266.255.734,00**		**$ 360.710.560,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografias y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 24.719.200,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 24.719.200,00			1	$ 24.719.200,00			$ -	0,510	$ 12.600.000,00	1,000	$ 24.719.200,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	km	100	$ 79.500.000,00			100	$ 79.500.000,00	-	100,000	$ (79.500.000,00)		$ -	0,000	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.383.520,00	km	3	$ 10.150.560,00			3	$ 10.150.560,00	-	3,000	$ (10.150.560,00)		$ -	0,000	$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.260.000,00	Global	1	$ 3.260.000,00			1	$ 3.260.000,00	+		$ 6.520.000,00	0,293	$ 2.868.800,00	1,000	$ 9.780.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.080,00	Unidad	2	$ 4.160.000,00			2	$ 4.160.000,00			$ -		$ -	2,000	$ 4.160.000,00
		TOTAL OTROS COSTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C)				**$ 121.789.760,00**				**$ 121.789.760,00**			**$ (83.130.560,00)**		**$ 15.468.800,00**		**$ 38.659.200,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente									+						$ -
	*	**COSTO BÁSICO**				**$ 1.222.137.760,00**				**$ 1.222.137.760,00**			**$ -**		**$ 799.800.534,00**		**$ 1.222.137.760,00**
	*	**PROVISIÓN**				**$ 93.334.440,00**				**$ 93.334.440,00**							**$ 93.334.440,00**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.315.472.200,00**				**$ 1.315.472.200,00**			**$ -**		**$ 799.800.534,00**		**$ 1.315.472.200,00**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 249.939.718,00**				**$ 249.939.718,00**			**$ -**		**$ 151.962.101,46**		**$ 249.939.718,00**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2025)**				**$ 1.565.411.918,00**				**$ 1.565.411.918,00**			**$ -**		**$ 951.762.635,47**		**$ 1.565.411.918,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 4

FECHA: 06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No:** 02

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [X]

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1907 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO IBEROAMERICANO

SUPERVISOR DE CONTRATO: ING. JAIR GONZALO RAMÍREZ SÁNCHEZ

RESOLUCIÓN No. 3779 DE 16/09/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1498 DE 2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR - COOTRACARMEN

PLAZO INICIAL: 29 meses (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.985.034.872,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.985.034.872,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 01 de fecha 20-01-2025		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.862.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.534.000,00			7,00	$ 58.534.000,00						7,000	$ 58.534.000,00
2	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 38.500.000,00			7,00	$ 38.500.000,00						7,000	$ 38.500.000,00
3	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.460.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 27.720.000,00			7,00	$ 27.720.000,00						7,000	$ 27.720.000,00
4	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 7.500.000,00			$ 26.250.000,00				$ 26.250.000,00							$ 26.250.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	INSPECTOR SISO	$ 2.570.000,00		7,00	$ 17.990.000,00			7,00	$ 17.990.000,00						7,000	$ 17.990.000,00
6	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.740.000,00		7,00	$ 12.180.000,00			7,00	$ 12.180.000,00						7,000	$ 12.180.000,00
7	2	CONDUCTOR	$ 1.685.000,00		7,00	$ 23.590.000,00			7,00	$ 23.590.000,00						7,000	$ 23.590.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 204.764.000,00				$ 204.764.000,00							$ 204.764.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40							2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = (A)				**$ 491.433.600,00**				**$ 491.433.600,00**							**$ 491.433.600,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 300.000,00	Dia	5,00	$ 1.500.000,00			5,00	$ 1.500.000,00						5,000	$ 1.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.175.000,00	Mes	7,00	$ 100.450.000,00			7,00	$ 100.450.000,00						7,000	$ 100.450.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.500.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 53.500.000,00			1,00	$ 53.500.000,00						1,000	$ 53.500.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.420.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.420.000,00			1,00	$ 6.420.000,00						1,000	$ 6.420.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios publicos)	$ 2.380.000,00	Mes (s/comprobante)	7,00	$ 16.660.000,00			7,00	$ 16.660.000,00						7,000	$ 16.660.000,00
13	1	Dotación de la oficina	$ 720.000,00	Mes (s/comprobante)	7,00	$ 5.040.000,00			7,00	$ 5.040.000,00						7,000	$ 5.040.000,00
14	1	Papeleria, memoria extraible, USB, edición informes, fotocopias, fotografias,etc.	$ 260.000,00	Mes (s/comprobante)	7,00	$ 1.820.000,00			7,00	$ 1.820.000,00						7,000	$ 1.820.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 530.000,00	Mes (s/comprobante)	7,00	$ 3.710.000,00			7,00	$ 3.710.000,00						7,000	$ 3.710.000,00
16	1	Capacitación microempresarios	$ 515.000,00	Mes (s/comprobante)	7,00	$ 3.605.000,00			7,00	$ 3.605.000,00						7,000	$ 3.605.000,00
17	1	Peajes	$ 530.000,00	Mes (s/comprobante)	7,00	$ 3.710.000,00			7,00	$ 3.710.000,00						7,000	$ 3.710.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)				**$ 196.415.000,00**				**$ 196.415.000,00**							**$ 196.415.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografias y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 26.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 26.000.000,00			1,00	$ 26.000.000,00						1,000	$ 26.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	km	70,00	$ 59.010.000,00			70,00	$ 59.010.000,00						70,000	$ 59.010.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000,00	km	2,00	$ 7.174.000,00			2,00	$ 7.174.000,00						2,000	$ 7.174.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.000.000,00	Global	1,00	$ 4.000.000,00			1,00	$ 4.000.000,00						1,000	$ 4.000.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.250,00	Unidad	1,00	$ 2.250.000,00			1,00	$ 2.250.000,00						1,000	$ 2.250.000,00
		TOTAL OTROS COSTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C)				**$ 98.434.000,00**				**$ 98.434.000,00**							**$ 98.434.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
	*	**COSTO BASICO**				**$ 786.282.600,00**				**$ 786.282.600,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 786.282.600,00**
	*	**PROVISION**				**$ 84.116.000,00**				**$ 84.116.000,00**							**$ 84.116.000,00**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 870.398.600,00**				**$ 870.398.600,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 870.398.600,00**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 165.375.734,00**				**$ 165.375.734,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 165.375.734,00**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2026)**				**$ 1.035.774.334,00**				**$ 1.035.774.334,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 1.035.774.334,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	4 DE 4

FECHA: 06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No:** 02

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [X]

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1907 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO IBEROAMERICANO

SUPERVISOR DE CONTRATO: ING. JAIR GONZALO RAMÍREZ SÁNCHEZ

RESOLUCIÓN No. 3779 DE 16/09/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1498 DE 2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR - COOTRACARMEN

PLAZO INICIAL: 29 meses (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.985.034.872,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.985.034.872,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES	$ 3.348.768.800,00	$ 636.266.072,00	$ 3.985.034.872,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	$ 1.278.893.955,00	$ 242.989.851,45	$ 1.521.883.806,45
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 2.069.874.845,00**	**$ 393.276.220,55**	**$ 2.463.151.065,55**

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	
ACUMULADO	15
FALTANTE	**14**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE ELABORA PARA REDISTRIBUCIÓN DE ALGUNOS ITEMS DE LA VIGENCIA 2025 QUE NO SERÁN UTILIZADOS TENIENDO EN CUENTA EL MEMORANDO CIRCULAR No. 2025I-VBOG-075098 DEL 29-09-2025 COMO: PROVISIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE NUBE DE PUNTOS Y ESTOS VALORES SE SUMAN A LOS ITEMS DE INSUMOS (SUMINISTRO DE SEÑALES VERTICALES PARA REPOSICIÓN O INSTALACIÓN DE NUEVAS, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE TAPAHUECOS, SUMINISTRO DE PINTURA PARA RESALTOS, CABEZOTES DE OBRAS DE DRENAJE, BORDILLOS, SEPARADOR), ADQUISICIÓN DE SEÑALES TEMPORALES PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SITIOS CRÍTICOS.
ESTAS MODIFICACIONES CON EL FIN DE ATENDER NECESIDADES DEL CONTRATO Y DE LAS VIAS, QUE MEJORAN LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.
3. Teniendo en cuenta que en el Item de insumos y Señales temporales hablamos de global, la unidad del global se sigue manteniendose en uno(1), se aumenta unicamente el valor total de los recursos, por tal motivo el porcentaje acumulado a la fecha va a disminuir con respecto al acta anterior teniendo en cuenta que va a aumentar el valor total de la actividad. (Nota aportada por el supervisor del contrato)
4. El total dedicación de los items globales acumulados es un valor aproximado teniendo en cuenta que para que nos den cifras exactas se debe manejar mas de 10 decimales, en cuanto a los valores de ejecución si son los correspondientes a cada vigencia

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **LILIANA ANGARITA NAVARRO**
Representante Legal Apoderado CONSORCIO IBEROAMERICANO
Matrícula Profesional No.: 54202-82424 NTS

Firma
Nombre: **ING. JAIR GONZALO RAMIREZ SÁNCHEZ**
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 13202- 28954 BLV

Firma: N.A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Revisión:

Director Territorial Bolivar — Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** — Matrícula Profesional No.: 13202 - 097750 BLV — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: **OSCAR F. BERNAL ROJAS** — Matrícula Profesional No.: 25202-133264 CND — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.