Prorroga N° 01 al contrato de interventoría al contrato de interventoría "**INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA DE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DONDE FUNCIONA LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1317 DEL 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"**

Entre la **E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN**, que tiene como representante legal **JAVIER ARMANDO GONZÁLEZ GARAVITO** con cedula de ciudadanía **CC. 91.499.215** de Bucaramanga Y **JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS** representante legal de la I**NTERVENTORÍA** y quien afirma encontrarse sin inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993, y quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar la presente **PRORROGA N° 01** al contrato de interventoría **N° 01 del 2025** cuyo objeto es: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA DE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DONDE FUNCIONA LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1317 DEL 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"** previas estas CONSIDERACIONES: 1) Que se suscribió EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 01 DEL 2025 entre la **E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN**, que tiene como representante legal **JAVIER ARMANDO GONZÁLEZ GARAVITO** con cedula de ciudadanía **CC. 91.499.215** de Bucaramanga Y **JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS** representante legal de la I**NTERVENTORÍA,. 2)** Que, este contrato de interventoría cubre el contrato de obra que fue suscrito por parte de la secretaria de salud para la ejecución del contrato N° 062 del 2025 cuyo objeto es**: "ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DONDE FUNCIONA LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALÁN, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1317 de 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL" 3).** Que el contrato de interventoría N° 01 del 2025, a la fecha se encuentra vigente. **4).** Que el contrato de interventoría N° 01 del 2025, comprometió la asignación de recursos por valor de **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE. ($ 14.950.892,00)** para el proyecto denominado: **"ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DONDE FUNCIONA LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALÁN, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1317 de 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"** se encuentra inscrito y visibilizado en el Banco de programas y proyectos de inversión bajo en número **BPIN 2018011000036 5).** Que, teniendo en cuenta la prórroga del contrato, se anexa la siguiente tabla donde se evidencia el mes correspondiente a la adición en tiempo, y que además se solicita dicha prorroga debido a las condiciones encontradas en terreno, conforme a la necesidad de garantizar el cumplimiento del alcance inicial del contrato, sin que se presenten variaciones en las cantidades de obra ni en el valor contractual

COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL						
CARGO/OFICIO	**PROFESIONAL**	**CANT**	**VR. MEN-SUAL**	**% DEDICA-CIÓN**	**MESES**	**VALOR PAR-CIAL**
Ing. Residente	Ingeniero Civil o Ar-quitecto	1	$ 1.400.000,00	100%	3	$ 4.200.000,00
Director de inter-ventoría	Ingeniero Civil o Ar-quitecto	1	$ 1.423.500,00	25%	3	$ 1.067.625,00

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	**$ 5.267.625,00**
FACTOR MULTIPLICADOR	2,2
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (CP)	**$ 11.588.775,00**

COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES				
RECURSOS Y OTROS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNIT**	**SUBTOTAL**
Oficina, Dotación y servicios públicos	MES	3	$ 100.000,00	$ 300.000,00
Presentación, papelería, metodología, informes planos	UND	3	$ 100.000,00	$ 300.000,00
Transportes	MES	3	$ 125.000,00	$ 375.000,00
			SUBTOTAL CD REEMBOLSABLES	**$ 975.000,00**
			TOTAL C.D REEMBOLSABLES	$ 975.000,00
			SUB TOTAL COSTOS ANTES DE IMPUESTOS Y ADMÓN. (CP+CD)	$ 12.563.775,00
			IVA 19%	$ 2.387.117,25
			VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	**$ 14.950.892,25**

6) Que, conforme al acta de modificación No. 01 del 2025 se requirió la prórroga del plazo de ejecución del contrato en un plazo de UN (01) MES. **7).** Que, con fundamento en lo anteriormente expuesto, se hace necesario suscribir la presente **PRORROGA N° 01 al** contrato de interventoría **N° 01 del 2025,** Por lo anterior, hemos acordado que el presente contrato se regirá por las siguientes: **CLAUSULAS: CLAUSULA PRIMERA-OBJETO:** El objeto del presente documento es suscribir **LA PRORROGA N° 01** al contrato **CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 01 del 2025** celebrado entre la **E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN**, que tiene como representante legal **JAVIER ARMANDO GONZÁLEZ GARAVITO** con cedula de ciudadanía **CC. 91.499.215** de Bucaramanga Y **JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS** representante legal de la **INTERVENTORÍA** cuyo objeto es: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA DE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DONDE FUNCIONA LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1317 DEL 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL". CLAUSULA SEGUNDA- PRORROGA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato determinado en la cláusula cuatro (4) en un término de UN (01) MES MAS; es decir, del 30 de noviembre al 30 de diciembre del 2025 **PARÁGRAFO:** El plazo total actualizando del contrato es de TRES (03) MESES.

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA: El CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías originales, adicionándola de acuerdo con el plazo pactado en este documento, **CLÁUSULA CUARTA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Quedan vigentes todas las estipulaciones del contrato de obra **No. 01 del 2025.** Decretos Reglamentarios. **CLÁUSULA QUINTA- LIQUIDACIÓN:** En conformidad con el contrato y los estatutos internos del hospital. **CLÁUSULA SEXTA:** El CONTRATISTA manifiesta expresamente que renuncia a cualquier reclamación como consecuencia de la presente prorroga. **CLÁUSULA OCTAVA- PERFECCIONAMIENTO Y PUBLICACIÓN:** Este adicional y prorroga se perfecciona con la firma de las partes y la publicación se hará, conforme lo establecido en el artículo 223 del decreto 019 de 2012.

En constancia se firma en Galán, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del 2025

POR LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS,

JAVIER ARMANDO GONZÁLEZ GARAVITO
CC. 91.499.215
GERENTE-SUPERVISOR

POR EL CONTRATISTA,

JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS
CC. 91.489.818
INTERVENTOR