Anapoima, 26 de noviembre de 2025

Señor
CAMILO ANDRÉS FERRO CALDERÓN
Alcalde
Municipio de Anapoima

REFERENCIA: Contrato de Obra Pública 267-2025.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA 1

Reciba un cordial saludo por parte de esta Secretaría, por medio del presente me permito solicitar a su despacho realizar prorroga por un plazo de 20 días al contrato de la referencia.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contratista informó las condiciones climáticas adversas e imprevistas que se han presentado de manera continua durante el periodo de ejecución. El tiempo adicional solicitado permitirá realizar la aplicación bajo las condiciones óptimas requeridas, asegurando la calidad especificada en los pliegos y evitando futuros problemas técnicos o de garantía.

En este contexto, la supervisión considera necesario prorrogar en tiempo el contrato, con el fin de otorgar el tiempo requerido para ejecutar en su totalidad el objeto contractual.

Sin otro particular,

Atentamente,

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretario de Despacho
Secretaría de Planeación

Proyectó: Angie Vanessa Forero Torres/Técnico Administrativo/SP

Rdo. 26/11/2025 Hora 10:10am

CRISTO RODRIGUEZ

Carrera 8b #161-33 Teléfono: 3124407281 Bogotá D.C.

NIT. 79166189 – 3 REGIMEN SIMPLIFICADO

Bogotá D.C 25 de noviembre de 2025

Señores:
MUNICIPIO DE ANAPOIMA
CALLE 2 N° 3-36
Asunto: Solicitud de prórroga del plazo de ejecución para el CONTRATO DE OBRA NO. 267 DE 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente, yo, CRISTO RODRIGUEZ RONCANCIO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.116.189 en mi calidad de Contratista dentro del proceso de contratación 267-2025 con objeto "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE NUEVE PARQUES RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA.", me permito solicitar formalmente una prórroga al plazo de ejecución del contrato por un término de veinte (20) días calendario.

Justificación:

La necesidad de esta prórroga obedece a las condiciones climáticas adversas e imprevistas que se han presentado de manera continua durante el periodo de ejecución. El tiempo adicional solicitado permitirá realizar la aplicación bajo las condiciones óptimas requeridas, asegurando la calidad especificada en los pliegos y evitando futuros problemas técnicos o de garantía.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier requerimiento adicional por parte de la supervisión o de la entidad contratante.

Cristo Rodríguez R

CRISTO RODRIGUEZ
NIT. 79.166.189-3
CELULAR 3124407281