ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	1/30/2016

PERIODO DE PAGO	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CPS-223-2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTION Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ORIENTADOS A PROMOVER LA INCLUSION DE PEQUEÑOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA CON EL FIN DE FORTALECER LA SECRETARIA AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA	ANNY CATALINA SANTILLANA ARIAS
FECHA DEL CONTRATO	9/27/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	94
VALOR INICIAL	$ 14,100,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14,100,000.00
FECHA INICIO	9/27/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12/31/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	12/31/2025
INTERVENTOR	JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	94
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	64
AVANCE PORCENTUAL	68%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 14,100,000.00
VALOR EJECUTADO	$ 9,600,000.00
PORCENTAJE EJECUTADO	68%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	TOTAL A PAGAR
27 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE	$ 5,100,000.00	
	,	
TOTAL PAGADO	**$ 5,100,000.00**	**$ -**
SALDO POR EJECUTAR $ 9,000,000.00		

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio de San Carlos

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR MES	% RESPECTO AL TOTAL ACTIVIDADES
1	Brindar apoyo técnico en la elaboración de estudios de las necesidades y demás documentos requeridos para la ejecución de los proyectos productivos y ambientales dirigidos a la comunidad.	7		6%
2	Apoyar los procesos necesarios desde la planeación y seguimiento de los convenios y contratos interadministrativos para cofinanciar los proyectos agropecuarios y ambientales en el Municipio	11		9%
3	Recolección y control de documentos necesarios para adelantar diferentes procesos de contratación identificados como necesidades de la secretaría Agropecuaria y Ambiente, que beneficien a los pequeños productores y demás proyectos ambientales del Municipio	6		5%
4	Realizar acompañamiento a la Secretaria Agropecuaria y Ambiental en la verificación y seguimiento en la plataforma SECOP II, de los procesos contractuales mediante los cuales se ejecutan los proyectos de la dependencia.	10	$ 4,500,000.00	8%
5	Apoyar de manera operativa y asistencial la logística de los comités técnicos, eventos, reuniones y/o actividades que se desarrollan con los pequeños productores y son direccionados desde la Secretaria Agropecuaria y Ambiental del Municipio de San Carlos para identificar y atender sus necesidades.	3		3%
6	Realizar acompañamiento administrativo a pequeños productores agropecuarios del Municipio de San Carlos.	39		33%
7	Apoyar en la elaboración de informes detallados de la ejecución contractual y actividades propias de la Secretaria Agropecuaria y Ambiental.l.	6		5%
8	Las demás actividades convenidas con el supervisor del contrato, siempre en cumplimiento del objeto contractual y de las actividades propias del desarrollo de los programas ambientales y productivas del Municipio	38		32%
	TOTAL	120		100%

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social por le mes **Octubre 34810301**

REGISTRO FOTOGRAFICO





imagen N° 1
Lugar: Sede principal



JUAN	PAGADO DE PEDIDO DE FERRETERA 30 BULTOS DE CEMENTO	ARENOSAS	ALMACEN	sábado, septiembre 20, 2025	7:00 A.M	OBRA PUBLICA	SANTIAGO	
JUAN	TRASLADO DE MATERIALES PARA DAMNIFICADOS DE PUERTO GARZA	FERRETERIA BOLIVAR –	PUERTO GARZA	sábado, septiembre 20, 2025	10: A.M	RODRIGO Y JOSE - BERNARDO		VERIFICADO
JUAN	TRASLADO DE LA LA TARIMA	PALMICHAL	ALCALDIA	lunes, septiembre 22, 2025	7:00 A.M	BIENESTAR		FELIPE
JUAN	TRASLADO PRESUPUESTO	VALLEJUELO	RAPIDA S BENEFICIARIOS	lunes, septiembre 22, 2025	11:00 A.M	AGROAMBIENTAL		JOSE M ANYI
JUAN	TRASLADO DE SILLAS DESDE EL COLEGIO	COLEGIO	ALMACEN	martes, septiembre 23, 2025	9:00 A.M	EDUCACION		OLGA
JUAN	TRASLADO INSUMOS	GRANADA	CALDERAS	martes, septiembre 23, 2025	12:00 A.M			JOSE M. NELCY
	TRASLADO DE POSOCINUAVO	URBANO	URBANO	miércoles, septiembre 24, 2025	TODO EL DIA - DESDE LAS 7:00	PGIRS		KARLA
JUAN	TRASLADO DE POSOCINUAVO	JORDAN	URBANO	jueves, septiembre 25, 2025	TODO EL DIA - DESDE LAS 8:00 A.M. INICIAR LA	PGIRS		KARLA
JUAN		COLCHADO		viernes, septiembre 26, 2025				
JUAN				sábado, septiembre 27, 2025				
JUAN				domingo, septiembre 28, 2025				

imagen N° 2
Lugar: Sede principal




imagen N° 3
Lugar: Sede principal




imagen N° 4
Lugar: Sede principal




imagen N° 5
Lugar: Sede principal




imagen N° 6
Lugar: Sede principal




imagen N° 7
Lugar: Sede principal




imagen N° 8
Lugar: Sede principal




imagen N° 9
Lugar: Sede principal




imagen N° 10
Lugar: Sede principal




imagen N° 11
Lugar: Sede principal



imagen N° 12
Lugar: Sede principal

x|

José Miguel Q.M.

JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES
SUPERVISOR