FECHA		
26	11	2025
DD	MM	AA

ALCALDÍA DE ARAUCA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 000-650 de 2025 **ACTA No** 1 **DE INICIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

CONTRATO No 000-650 de 2025 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de Suscripción)

LICITACION PUBLICA ☐

SELECCIÓN ABREVIADA ☐ 1CM-013-2025

SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA ☐ (Indique en este espacio el número del proceso)

CONCURSO DE MÉRITO ☑

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO VILLA DIAZ DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO VILLA DIAZ

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO TRES (03) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 26 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN 26 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2026 (Año)

VALOR DEL CONTRATO 64,974,000,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP SAS/ RL HUGO ARMANDO ARIAS RINCON
(Escriba el nombre o razon social del consultor contratado)

SUPERVISOR *HUGO MAURICIO DIAZ PARALES - Profesional Universitaria SIM según resolución 1159 del 23 de octubre de 2025*
(Escriba el nombre del supervisor)

En Arauca a los veintiseis (26) dias del mes de noviembre de 2025, se reunieron **HUGO ARMANDO ARIAS RINCON** en representacion de **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP SAS** como contratista de inteventoria y el **ING. HUGO MAURICIO DIAZ PARALES- Profesional Universitario de la Secretaria de Infraestructura Municipal** como Supervisor de la interventoria externa, contratada por el Muncipio de Arauca, con el fin de iniciar el Contrato anteriormente citado.

El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la claúsula QUINTA del contrato (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, que lo amparan, para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP No. Fecha	CRP No. Fecha	PROYECTO	RUBRO	VALOR
CDP 0878 DEL 21 DE AGOSTO DE 2025		MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO VILLA DIAZ DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA	00AD.5.0022.02201.2025810010002	$ 64,974,000,00
	RP 1461 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2025.	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO VILLA DIAZ DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA	00AD.5.0022.02201.2025810010002	$ 64,974,000,00

FECHA		
26	11	2025
DD	MM	AA

ALCALDÍA DE ARAUCA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 000-650 de 2025 **ACTA No** 1

DE INICIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En consecuenola, se procede a la iniciación del oontrato de consultoria, el cual debe concluir el día

VEINTISEIS (26) de FEBRERO de 2026
(Día de finalización) (Mes de finalización) (Año de finalización)

Paro constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñados por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria e instructivo de Supervisores, en Arauca, a los

VEINTISEIS (26) dias del mes de NOVIEMBRE de 2025
(Día en que se firma el acta) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Nombre) HUGO ARMANDO ARIAS RINCON
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP SAS
Interventor

(Nombre) HUGO MAURICIO DIAZ PARALES
Profesional Universitario SIM
Supervisor del contrato de consultoria No.000-650 del 2025 mediante resolución No. 1159 del 23 de octubre de 2025

Original Oficina Jurídica
Archivo Interno
Copia Contratista