REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

ACTA DE INICIO

En el Municipio de Guaduas, a los veintiún (21) días del mes de NOVIEMBRE de dos mil Veinticinco (2025), en la alcaldía del Municipio de Guaduas Cundinamarca, se reunieron **MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO,** SECRETARIA DE PLANEACIÓN y **JOSE REINEL VASQUEZ BARRERA,** identificado con cédula de ciudadanía N° 74751486 en calidad de Contratista, con el fin de efectuar el Acta de Inicio del Contrato No. 322-2025

Contratista	**JOSE REINEL VASQUEZ BARRERA**
Nit./ CC	74.751.486
Contrato No	322-2025
Naturaleza de Contrato	CONSULTORIA
Objeto	REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y ANÁLISIS DE GEOTECNIA PARA LOS PROYECTOS DE INSFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA
Valor Inicial del contrato	**TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENOTS MIL PESOS ($ 39.800.000,00) M/CTE**
Forma de Pago	El Municipio de Guaduas, cancelará el valor del contrato así: Un único pago a la entrega de los productos esperados con este proceso de contratación, previa presentación del acta de recibo final del contrato de obra firmada por la supervisión, junto con el informe final, actualización y aprobación de pólizas, cumplimiento de requisitos técnicos, pago aportes de seguridad social integral y demás obligaciones de ley y acta de liquidación del contrato de Consultoría
Fecha de Suscripción	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de Iniciación	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de Terminación	20 DE DICIEMBRE DE 2025

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	20/11/2025	2025001169	$39.800.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

INFORMACIÓN DE LA POLIZA			
TIPO	**N°**	**ANEXO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	63-46-101006297	0	Desde 21/11/2025 hasta 23/04/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	63-46-101006297	0	Desde 21/11/2025 hasta 23/06/2026

MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO
Secretaria de Planeación
Supervisora

JOSE REINEL VASQUEZ BARRERA
C.C 74.751.486
Contratista

Reviso: Adriana R. Carrillo M. – Apoyo a Secretaria de Planeación
Aprobó : Maria Angelica Martinez – Secretaria de Planeación