TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	
CONTRATO	**No.** CO1.PCCNTR.8585802	**FECHA:** 13 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO	REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL SUMINISTRO POR ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA, MITIGACIÓN DEL RIESGO Y ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024, PRORROGADA POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 Y RETORNADA A LA NORMALIDAD MEDIANTE EL DECRETO No. 414 DEL 13 DE AGOSTO DE 2025, CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO – PAE	
CONTRATISTA	VDC PROYECTOS S.A.S. R/L MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA	
CEDULA O NIT	NIT. 901.650.044-0 C.C. 1.098.816.275 DE BUCARAMANGA	
VALOR INICIAL:	SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 77.754.600,00)	
ANTICIPO	NO APLICA	
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES	
NOMBRE INTERVENTOR	NO APLICA	
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR	NO APLICA	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR	Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO ACTO ADMINISTRATIVO 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIACION:	14 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACION:	13 DE FEBRERO DE 2026	
OFICINA GESTORA:	OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	

En la ciudad de Bucaramanga, a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2025, en las instalaciones de la Gobernación de Santander se reunieron, el Ing. **PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO**, en calidad de Supervisor del Departamento y **MAUSA JEREIKA SANTOS PARRA** representante legal de **VDC PROYECTOS S.A.S**, de la parte contratista; y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

CONSIDERANDO

1. APROBACIÓN PÓLIZAS (NO APLICA)

A Continuación, se describen las garantías, los amparos, vigencias y fecha de aprobación

ASEGURADORA	FECHA DE APROBACIÓN

No. DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AAAA)	Hasta (DD/MM/AAAA)

1. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
CD	25003213	27-10-2025	2.3.2.02.02.007.45.4503.4503022.52	ICLD – INVERSION (REORIENTADA POR LA LEY 2468 – 2025 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION)	$ 77.754.600,00
CP	25008985	14-11-2025	2.3.2.02.02.007.45.4503.4503022.52	ICLD – INVERSION (REORIENTADA POR LA LEY 2468 – 2025 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION)	$ 77.754.600,00

2. FORMA DE PAGO:

El departamento de Santander pagará al contratista el valor del presente contrato así: a) mediante actas de recibo parciales de acuerdo con el avance de la orden de proveeduría de suministro de maquinaria, sobre el cual se ejecutará el presente control y seguimiento, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total de la orden de proveeduría de control y seguimiento, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por el supervisor del contrato del departamento. así mismo, el contratista, deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, la especificación de costos unitarios y totales, constancia de pago de aportes a seguridad social y parafiscal y los demás documentos necesarios para el pago de la respectiva cuenta de cobro b) un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) de valor del contrato, pago que se realizará una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato de obra principal con los respectivos soportes.

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	PRIMER DESEMBOLSO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.8585802 del 13 de noviembre de 2025.
2. Fijar como fecha de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.8585802, el dia 14 de noviembre de 2025.
3. Fijar como fecha de terminacion del contrato No. CO1.PCCNTR.8585802, el dia 13 de febrero de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2025.

CONTRATISTA

MAUSA JEREIKA SANTOS PARRA
R/L VDC PROYECTOS S.A.S

SUPERVISOR

Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO
Profesional Universitario

Proyectó: Sergio Alejandro González Sánchez
Reviso: Ing. Pedro Luis Araque Murillo
Aprobó: Ing. Pedro Luis Araque Murill0